
R$ 618.751,09

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2

Físico % 1% 100,00% 0,00%

Financeiro  R$           3.887,25  R$              3.887,25 0,00

Físico % 99,37% 50,00% 50,00%

Financeiro  R$       614.863,84  R$          307.431,92 307.431,92

Físico % 100,00% 50,31% 49,69%

Financeiro R$ 618.751,09 R$ 311.319,17 R$ 307.431,92

VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Munipal de Monsenhor Paulo - MG

OBRA: Pavimentação do Parque de Exposições  

LOCAL: Rua Domingues Pereira

Observações:

Luiggi Barboni - CREA-MG: 412227

________________________________________

TOTAL

Flaviano Américo Ribeiro (Prefeito Municipal de Monsenhor Paulo-MG)

2
PAVIMENTAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO
Rua José Américo, Nº 525 – Centro [CEP 37.405-000]
Monsenhor Paulo – MG - Telefone: (35) 3263-1320
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