
Prefeitura Municipal de Montes Claros
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

MATRIZ DE RISCO E CÁLCULO DA TAXA DE RISCO

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO BEATO COOL DE MONTES CLAROS

TIPO DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO
ESCALA DE RISCOS IMPACTOS

P I P*I

PROJETO
ALTERAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS POR 
DETERMINAÇÃO DO CONTRATANTE

ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA 
E ELEVAÇÃO DOS CUSTOS DA
OBRA

ADITIVO CONTRATUAL CONTRATANTE 1 1 1

PROJETO
REALINHAMENTO DE PREÇOS POR VARIAÇÃO DE
COMODITIES NAS BOLSAS INTERNACIONAIS

REALINHAMENTO DE PREÇOS E
ELEVAÇÃO DOS CUSTOS DAS 
OBRAS

ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 1 1

INTERFERÊNCIA EM 
CONCESSIONÁRIAS

REBAIXAMENTO DE REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE ÁGUA E ESGOTO

ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA SERVIÇOS INTEGRADO PREVISTO E CONTRATADO CONTRATADO 2 2 4

RISCO GEOTÉCNICO
SUPORTE DO SUBLEITO INSUFICIENTE PARA RECEBER
BASE E/OU SUB-BASE ALTERAÇÃO DE CUSTOS ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 1 1

DRENAGEM SUBLEITO ÚMIDO OU EXCESSO DE UMIDADE ALTERAÇÃO DE CUSTOS ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 1 1
RISCO

METEOROLÓGICO
PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS, PERDAS E
REFAZIMENTOS POR RAZÕES CLIMÁTICAS ALTERAÇÃO DE CUSTOS ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 2 2

EXECUÇÃO
INEFICIENTE NÃO OBTENÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIDADE ATRASO DA OBRA, RETRABALHO

CONTRATAÇÃO INTEGRADA, RISCO DA
CONTRATADA CONTRATADO 1 1 1

INTERRUPÇÃO DE 
TRÁFEGO

DESCONTINUIDADE DOS TRABALHOS, QUEDA DE 
PRODUTIVIDADE

ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA,
ELEVAÇÃO DE CUSTOS DAS 
OBRAS

ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 2 2

ELEVAÇÃO DE
CUSTOS ACIMA DOS 

ÍNDICES 
CONTRATUAIS

REDUÇÃO DA LUCRATIVIDADE ELEVAÇÃO DOS CUSTOS
CONTRATAÇÃO INTEGRADA, RISCO DA 
CONTRATADA

CONTRATADO 1 1 2

TERCEIROS
PREJUÍZOS CAUSADOS A VIZINHOS/TERCEIROS PELA 
REALIZAÇÃO DAS OBRAS

ATRASO DA OBRA/ ELEVAÇÃO 
DE CUSTOS

CONTRATAÇÃO INTEGRADA, RISCO DA
CONTRATADA - SEGURO DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL

CONTRATADA 1 1 1

CASOS
FORTUITOS/FORÇA 

MAIOR

ENXURRADAS, ENCHENTES, DESABAMENTOS,
PERDAS DE MATERIAIS E OUTROS QUE 
CONFIGURAM CASO FORTUITO

ATRASO DA OBRA/ ELEVAÇÃO 
DE CUSTOS

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATANTE 1 1 1

S O M A 12 14 17

ESCALA DE RISCO DEFINIÇÕES OBS CONCLUSÃO

VALORES OBTIDOS ESCALA DE RISCOS/IMPACTOS P = PROBABILIDADE

I = IMPACTO

SOMA (PxI) Máx. Valor Prop % Total

1

2

3

4

5

MUITO BAIXA 

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

MUITO ALTA

17 275 100,00% 4,73%

CÁLCULO TAXA DE RISCO

SOMA(PxI)=∑P:I

CALCULADA 6,18%
ADOTADA NO BDI 1,27%

DATA JAN/26


