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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

902242/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26

1. CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS  376.692,17 % Período: 52,31% 27,69% 1,27% 1,42% 17,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  26.078,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  10.558,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. REVESTIMENTO DOS PORTAIS  100.148,91 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MEIO FIO E PASSEIO NA ÁREA DOS PORTAIS 8.519,34 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA  9.636,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PORTICO E COBERTURA METÁLICA  200.122,31 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. URBANIZAÇÃO DA ÁREA DOS PORTAIS  1.059,05 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  20.569,14 % Período: 50,01% 0,00% 0,00% 0,00% 49,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 52,31% 27,69% 1,27% 1,42% 17,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 184.250,17 97.539,98 4.477,89 5.000,40 60.938,74 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 12.808,84 6.780,85 311,30 347,62 4.236,38 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 197.059,01 104.320,83 4.789,19 5.348,02 65.175,12 - - - - - - - 

%: 52,31% 80,01% 81,28% 82,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 184.250,17 281.790,15 286.268,04 291.268,44 352.207,18 352.207,18 352.207,18 352.207,18 352.207,18 352.207,18 352.207,18 352.207,18 

Acumulado: Contrapartida: 12.808,84 19.589,69 19.900,99 20.248,61 24.484,99 24.484,99 24.484,99 24.484,99 24.484,99 24.484,99 24.484,99 24.484,99 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 197.059,01 301.379,84 306.169,03 311.517,05 376.692,17 376.692,17 376.692,17 376.692,17 376.692,17 376.692,17 376.692,17 376.692,17 

Administração Local: 50,01% 50,01% 50,01% 50,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico

Nome: ALTINO DELFINO OLIVEIRA SILVA

CREA/CAU: 405.382/D

Data ART/RRT: MG20264875784

Parcelas:

Prefeitura Municipal de Francisco Sá CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS 

Total:    R$ 376.692,17

Item Descrição

segunda-feira, 8 de junho de 2026

Francisco Sá - MG

 Valor (R$) 

1071578-77

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS 
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