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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVIÇOS TÉCNICOS  1
3 LOCAÇÃO  1 2 2
4 IMPRIMAÇÃO  1 2 2
5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD 1 2 2
6 DRENAGEM SUPERFICIAL  1 2 2
7 CALÇADAS  1 2 2
8 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  1 2 2
9 SINALIZAÇÃO VERTICAL  1 2 2

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA

455.869,11

100,00%

-

100,00%

-

14786D RO

455.869,11 455.869,11 455.869,11

100,00%100,00%

--

100,00%100,00%

R$
Acumulado 52,01% 100,00%100,00%

455.869,11

218.759,93

Local e Data

237.109,18

NOVA MAMORÉ, 19 de fevereiro de 2026

%

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

52,01%

Cronograma
%Parcela

237.109,18R$

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%0,00%47,99% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00%

100,00%

0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

-

455.869,11

100,00%

-

455.869,11

100,00%

-

455.869,11 455.869,11455.869,11455.869,11

---

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

925753/2021

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
NOVA MAMORÉ ZONA URBANA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE NOVA MAMORÉ

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, NO PERÍMETRO URBANO DE NOVA 

127.477 v006   micro
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