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OBRA: CCEN - ÁREA II - BLOCO A - ESPAÇO DE CONVÍVIO

LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

Cronograma Físico e Financeiro

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 

 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 4 PAREDES E REVESTIMENTOS DE PAREDES

 5 REVESTIMENTOS DE PISO

 6 ESQUADRIAS

 7 PINTURA

 8 DIVERSOS

 9 

 10 INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO

 11 SERVIÇOS FINAIS

Porcentagem 44,05% 55,95%

Custo 32.165,36 40.850,49
Porcentagem Acumulado 44,05% 100,0%
Custo Acumulado 32.165,36 73.015,86

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

100,00%
6.121,40

44,00%
2.693,42

56,00%
3.427,98

SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS E 
SEGURANÇA

100,00%
1.091,32

80,00%
873,06

20,00%
218,26

100,00%
4.272,29

100,00%
4.272,29

100,00%
6.872,47

100,00%
6.872,47

100,00%
8.524,61

41,35%
3.524,93

58,65%
4.999,68

100,00%
16.703,84

12,29%
2.052,90

87,71%
14.650,94

100,00%
5.717,77

100,00%
5.717,77

100,00%
3.274,18

100,00%
3.274,18

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

100,00%
16.461,27

60,00%
9.876,76

40,00%
6.584,51

100,00%
3.332,57

60,00%
1.999,54

40,00%
1.333,03

100,00%
644,14

100,00%
644,14


