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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 84/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

84/2026 CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA 14/08/2026 14:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Renovação de licença do UpToDate, por um período de 12 meses.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Contratação em
quantidade de serviço
insuficiente

Planejamento de demanda equivocado, mal
estruturado - Não atendimento das demandas
dos requisitantes.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).

  Ações Preventivas
P-01 Levantamento junto a(s) unidade(s) requisitante(s). Responsável: CARLOS EDUARDO ALEXANDRE

DA SILVA
  Ações de Contingência

C-01 Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões). Responsável: CARLOS EDUARDO ALEXANDRE
DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Divergências textuais
nos documentos

Excesso de processos/documentos a serem
analisados.

Planejamento Administração Extremo

Impactos
1 Atrasos nos processos de contratações; Retrabalho.

  Ações Preventivas
P-01 Verificação de possíveis inconsistências no ETP, TR, Minutas de Contrato, dentre outros

documentos.
Responsável: LISSANDRO ARIELLE VALE

BATISTA
  Ações de Contingência

C-01 Providenciar as alterações nos documentos. Responsável: LISSANDRO ARIELLE VALE
BATISTA

C-02 Solicitar esclarecimentos e ajustes. Responsável: LISSANDRO ARIELLE VALE
BATISTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Inexecução parcial ou
total do contrato.

Falha por parte da empresa contratada. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Descontinuidade da prestação do serviço.

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhamento da execução contratual. Responsável: MARAISA TALIANE SOARES

MACIEL
  Ações de Contingência

C-01 Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual. Responsável: MARAISA TALIANE SOARES
MACIEL

C-02 Solicitação de abertura de ´processo administrativo sancionatório. Responsável: MARAISA TALIANE SOARES
MACIEL
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4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 27/08/2026 às 09:04:48.
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