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Mapa de Gerenciamento de Riscos 121/2026

1. Informacoes Basicas

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsavel pela Edigao Data de Criagao
121/2026 CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA 25/09/2026 10:26
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Contratagdo de assinatura de base de dados "Biblioteca Virtual" PEARSON.
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Revisdo encontrada.
3. Riscos Identificados
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Contratagdo em Planejamento de demanda equivocado, mal
quantidade de servico estruturado - Ndo atendimento das demandas Planejamento Administracao Alto
insuficiente dos requisitantes.
Impactos
1 Ndo atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).
Acoes Preventivas
P-01 Levantamento junto a(s) unidade(s) requisitante(s). Responsavel: CARLOS EDUARDO ALEXANDRE

DA SILVA

Acoes de Contingéncia

C-01 Instrugdo de novos processos de contratacao (licitagdes, contratagdes diretas ou adesoes). Responsavel: CARLOS EDUARDO ALEXANDRE
DA SILVA
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
R-02 Divergéncias textuais Exc.esso de processos/documentos a serem Planejamento Administracio Extremo
nos documentos analisados.
Impactos
1 Atrasos nos processos de contratagdes; Retrabalho.
Acoes Preventivas
P-01 Verificagdo de possiveis inconsisténcias no ETP, TR, Minutas de Contrato, dentre outros Responsavel: LISSANDRO ARIELLE VALE
documentos. BATISTA
Acoes de Contingéncia
C-01 Providenciar as alteragdes nos documentos. Responsavel: LISSANDRO  ARIELLE VALE
BATISTA
C-02 Solicitar esclarecimentos e ajustes. Responsavel: LISSANDRO  ARIELLE VALE
BATISTA
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Inexecugdo parcial ou Falha por parte da empresa contratada. Gestdo de Contrato Administragao Alto
total do contrato.
Impactos
1 Descontinuidade da prestacdo do servico.
Acoes Preventivas
P-01 Acompanhamento da execugao contratual. Responsavel: MARAISA TALIANE SOARES

MACIEL

Acoes de Contingéncia

C-01 Notificagdo formal da empresa contratada para atendimento da execugdo contratual. Responsavel: MARAISA TALIANE SOARES
MACIEL

C-02 Solicitagdo de abertura de “processo administrativo sancionatério. Responsavel: MARAISA TALIANE SOARES
MACIEL
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4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA
Equipe de apoio

.
t“‘ Assinou eletronicamente em 25/09/2026 as 10:30:55.
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