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1. Informacoes Basicas

153033

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsavel pela Edigao Data de Criagdo
117/2026 MARIA LUISA FERREIRA GONZAGA 24/09/2026 09:40
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Pagamento de taxa de inscri¢do do projeto Cactus Baja na 32* COMPETIGAO BAJA SAE BRASIL — ETAPA NACIONAL 2026.
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Revisdo encontrada.
3. Riscos Identificados
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Contratagdo em Planejamento de demanda equivocado, mal
quantidade de servico estruturado - Ndo atendimento das demandas Planejamento Administracao Alto
insuficiente dos requisitantes.
Impactos
1 Ndo atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).
Acoes Preventivas
P-01 Levantamento junto a(s) unidade(s) requisitante(s). Responsavel: CELIO INACIO ALVES LOPES
JUNIOR
Acoes de Contingéncia
C-01 Instrugdo de novos processos de contratagao (licitagdes, contratagdes diretas ou adesoes). Responsavel: CELIO INACIO ALVES LOPES
JUNIOR
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item
I a ial
nexecucao parcial ou g, por parte da empresa contratada. Gestdo de Contrato Administracao Alto
total do contrato.
Impactos
1 Descontinuidade da prestagdo do servico.
Acoes Preventivas
P-01 Acompanhamento da execugao contratual. Responsavel: MARAISA TALIANE SOARES
MACIEL
Acoes de Contingéncia
C-01 Notificagdo formal da empresa contratada para atendimento da execucdo contratual. Responsavel: MARAISA TALIANE SOARES
MACIEL
C-02 Solicitagdo de abertura de “processo administrativo sancionatério. Responsavel: MARAISA TALIANE SOARES
MACIEL
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I xP) N°Item
Nenhum licitante compareceu ou apresentou
proposta para o certame ou houve a participagao
Licitacdo deserta ou Fle l.ic.itantes no certamg,. porém t?dos foram Selecdio do Fornecedor Administracio Médio
fracassada inabilitados ou desclassificados, ndo restando
licitante apto para contratar com a
Administracdo Pdblica.
Impactos
1 Atraso na contratacdo/aquisi¢ao.
Acoes Preventivas
P-01 Responsavel: LISSANDRO  ARIELLE VALE
BATISTA
Acoes de Contingéncia
C-01 Devolver o processo para a equipe de planejamento da licitagdo para que sejam verificados os Responsavel: LISSANDRO ARIELLE VALE

motivos do fracasso da licitagdo. BATISTA
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4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA LUISA FERREIRA GONZAGA

Responsavel pela contratacéo direta

.
t“‘ Assinou eletronicamente em 24/09/2026 as 09:46:41.
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