
CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 12
F 3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 1 12
F 4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 12
F 5 FUNDAÇÃO - AMPLIAÇÃO 1 12
F 6 VIGA BALDRAME - PAV ARRIMO E BALDRAME 1 12
F 7 ARRIMO ESTRUTURAL - BLOCOS DE CONCRETO1 12
F 8 PILARES DA ESTRUTURA - AMPLIAÇÃO 2 6
F 9 VIGAS DE COBERTURA - AMPLIAÇÃO 2 12
F 10 COBERTURA 4 12
F 11 PLATIBANDA 4 12
F 12 PILARES DA PLATIBANDA 4 8
F 13 ALVENARIA, CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO INTERNOS3 12
F 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5 9
F 15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5
F 16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5
F 17 VENTILAÇÃO 5 12
F 18 AGUAS PLUVIAIS 5 12
F 19 PISO INTERNO DOS AMBIENTES 6 12
F 20 ESQUADRIAS 7 12
F 21 TETO E FORRO 6 12
F 22 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 6 12
F 23 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 7 11
F 24 LOUÇAS E METAIS 7
F 25 FACHADA 7
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