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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTROF

0 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 1 ADM LOCAL 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12
F 2 SERV. PRELIM. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
F 3 FOSSA E SUMIDOURO 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
F 4 BALDRAME IMPERMEABILIZADO 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
F 5 PILARES E VIGAS 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
F 6 ALVENARIA E VERGAS 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8
F 7 JANELAS 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
F 8 PORTAS 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
F 9 TELHADO 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11
F 10 REV. INTERNO 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11
F 11 REV. EXTERNO 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11
F 12 CERÂMICA PAREDES 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11
F 13 FORROS 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 14 PINT. INTERNA 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12
F 15 PINT. EXTERNA 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12
F 16 PINT. ESQUADRIAS 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12
F 17 LASTRO DO PISO 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6
F 18 PISO CERÂMICO 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9
F 19 PISO CIMENTADO 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9
F 20 ELETR., CAIXAS E QD 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
F 21 CABOS 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 22 PADRÃO DE ENERGIA 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
F 23 DISJUNTORES 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12
F 24 INTER. E TOMADAS 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12
F 25 LUMINÁRIAS 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12
F 26 ÁGUA - TUBOS 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
F 27 ÁGUA - REGISTROS 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
F 28 ÁGUA - RESERVATÓRIO 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
F 29 ÁGUA - HIDRÔMETRO 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
F 30 APARELHOS E LOUÇAS 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12
F 31 ESGOTO - TUBOS 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
F 32 ESGOTO - CAIXAS 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
F 33 LIMPEZA FINAL 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12
F 34 PLACA DA OBRA 1
F 35 BARRAS DE APOIO 10FF
F Cronograma

F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F Verificar proporcionalidade da Administração Local%Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%GlobalVerificar proporcionalidade da Administração Local%Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global
F
F Cronograma

F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F
F DARCINÓPOLIS/TO
F Local Responsável Técnico Responsável Técnico
F Nome: DANILO RODRIGUES ANDRADE Nome: DANILO RODRIGUES ANDRADE
F CREA/CAU: 320356/D-TO CREA/CAU: 320356/D-TO
F Data ART/RRT: 0 ART/RRT: 0

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 3.018.176,46 

- - - -

Acumulado
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mês 22 Mês 23 Mês 24

Parcela
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

Acumulado

10,00% 20,00%

80,94%

sábado, 27 de setembro de 2025

2.260.643,12 2.442.784,64 

30,00% 40,00%

7,64% 16,11% 28,71% 41,30%
230.699,85 486.330,90 1.246.427,88 1.649.565,41 1.857.813,63 

54,65% 61,55%
866.379,39 

Mês 13 Mês 14 Mês 15

1. ADM LOCAL

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

204.637,44 198.192,05
12,59% 12,59%

380.048,49 380.048,49
13,36% 6,90% 6,78%

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS 0 041421/2025 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV

Parcela
7,64% 8,47%

230.699,85 255.631,05

Mês 12
6,03% 8,53%6,57%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

257.529,32

95,00%

208.248,22 182.141,52403.137,53
100,00%

50,00%
3.018.176,46 

100,00%60,00% 70,00% 80,00% 85,00% 90,00%
2.942.228,03 

89,47% 97,48%
2.700.313,96 2.062.451,07 

74,90%68,33%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
0 041421/2025 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV

241.914,07
8,02% 2,52%

75.948,43

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Mês 11 Mês 12
7,64% 8,47% 12,59% 12,59% 13,36% 6,90% 6,78% 6,57% 6,03% 8,53% 8,02% 2,52%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

241.914,07 75.948,43
7,64% 16,11% 28,71% 41,30% 54,65% 61,55% 68,33% 74,90% 80,94% 89,47% 97,48% 100,00%

208.248,22 204.637,44 198.192,05 182.141,52 257.529,32230.699,85 255.631,05 380.048,49 380.048,49 403.137,53

2.942.228,03 3.018.176,46 

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%
1.857.813,63 2.062.451,07 2.260.643,12 2.442.784,64 2.700.313,96 230.699,85 486.330,90 866.379,39 1.246.427,88 1.649.565,41 
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