
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

LOTE 01 R$ 149.070,72 26,18% R$ 39.024,21 40,72% R$ 60.705,45 33,10% R$ 49.341,06 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

LOTE 02 R$ 70.429,19 3,64% R$ 2.560,24 7,27% R$ 5.120,49 9,88% R$ 6.958,80 42,26% R$ 29.763,94 36,95% R$ 26.025,72

TOTAL DO PERÍODO (R$) R$ 219.499,91

% DO PERÍODO

ACUMULADO (R$)

% ACUMULADO 18,95% 48,93% 74,58% 88,14% 100,00%

R$ 41.584,45 R$ 107.410,39 R$ 163.710,25 R$ 193.474,19 R$ 219.499,91

18,95% 29,99% 25,65% 13,56% 11,86%

4ª QUINZENA
01/01 a 15/01/2027

5ª QUINZENA
16/01 a 31/01/2027

R$ 41.584,45 R$ 65.825,94 R$ 56.299,86 R$ 29.763,94 R$ 26.025,72

DISCRIMINAÇÃO
VALOR (R$)

C/ BDI

1ª QUINZENA
16/11 a 30/11/2026

2ª QUINZENA
01/12 a 15/12/2026

3ª QUINZENA
16/12 a 31/12/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADELÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ADEQUAÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA GUIOMAR ALMEIDA DA SILVA

RUA GOIÁS ESQ. C/ AVENIDA JOÃO AFONSO - NOROESTE - ADELÂNDIA/GO  |  BASE: GOINFRA T343 - 06/2026 E SINAPI 06/2026  |  BDI 23,01%

INÍCIO: 16/11/2026  |  LOTE 01 ATÉ 31/12/2026  |  LOTE 02 ATÉ 31/01/2027

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO GERAL (LOTES 01 E 02)


