
OBRA:
BDI: 28,43%

LOCAL: Bairro Primavera - Unaí-MG 

fisico financeiro fisico financeiro fisico financeiro

1.
SERVIÇO PRELIMINAR / 

ADMINISTRAÇÃO
           16.291,20 3,55% 50% 8.145,60      50% 8.145,60       100% 16.291,20            

2. DEMOLIÇÃO 4.810,55             1,05% 100% 4.810,55      0% -               100% 4.810,55              

3. EXECUÇÃO DA BASE 348.060,39         75,91% 90% 313.254,35  10% 34.806,04     100% 348.060,39          

4. FECHAMENTO/ATERRO 35.823,11           7,81% 100% 35.823,11    0% -               100% 35.823,11            

5. FECHAMENTO DE ALVENARIA 52.078,37           11,36% 0% -               100% 52.078,37     100% 52.078,37            

6. LIMPEZA 1.467,27             0,32% 50% 733,64         50% 733,64          100% 1.467,27              

TOTAL SIMPLES 458.530,89         79% 362.767,25  21% 95.763,64     

TOTAL ACUMULADO 458.530,89         79% 362.767,25  100% 458.530,89   

–––––––––––––––––-----–––––––

Júlio da Costa Oliveira, Mat. 363

Engº. Civil Crea-MG:176499/D

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS T.COM BDI R$
30 dias 60 dias

DATA:

MURO DA ETE

100% 458.530,89          

Construção de base em concreto armado para apoio de reservatório metálico de 1.000M³

Total

10/07/2026

 Percentual % 

SAAE (SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO)
Unaí Minas Gerais
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