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1. Informacoes Basicas
Data de Criagao

23/07/2026 14:35

Responsavel pela Edigao

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos
PATRICIA QUEIROZ NOGUEIRA

88/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisigao de livros e materiais pedagégicos - PROLADI

2. Historico de Revisoes
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Espec1.f1caga0 incorreta Falt'a de informacéo sobre as especificagdes do Planejamento Administracio Alto 1
do equipamento equipamento

Impactos
1 Aquisicao de equipamento ndo condizente com a demanda.
Acoes Preventivas
P-01 Consulta ao responsavel pelo setor que utiliza o equipamento. Responsavel: PATRICIA QUEIROZ NOGUEIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Conferéncia de toda a documentagéo e solicitagdo do aceite do usudrio antes da abertura da Responsavel: PATRICIA QUEIROZ NOGUEIRA
solicitacdo de aquisicao.
Namero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Pesquisas de preco que ndo atendam ao
Pesquisas de prego descritivo, ou com precos abaixo do valor do Planejamento Administracao Médio
mercado
Impactos
1 Aquisicao de equipamento ndo condizente com a demanda.
Acoes Preventivas
P-01 Consulta ao responsavel pelo setor que utiliza o equipamento Responsavel: PATRICIA QUEIROZ NOGUEIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Conferéncia de toda a documentagéo e solicitagdo do aceite do usudrio antes da abertura da Responsavel: PATRICIA QUEIROZ NOGUEIRA

solicitacdo de aquisicao.
4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA QUEIROZ NOGUEIRA
DARPP

1
tf Assinou eletronicamente em 23/07/2026 as 14:37:45.
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