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MAPA DE RISCOS

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

RISCO 01

Estimativa deficitária da demanda anual

Probabilidade: () Baixa    ( x) Média    ( ) Alta

Impacto: () Baixo    (x ) Médio    ( ) Alto

Id Dano

1. 1. O aumento do consumo ou da tarifa poderá acarretar um valor maior do que o estimado para pagamento da
fatura. 

Id Ação Preventiva Responsável

1. Calcular o consumo adicionando um acréscimo ao consumo do
ano antecedente. Equipe de planejamento da contração

Id Ação de Contingência Responsável

1. Refazer o  estudo técnico preliminar da contratação com as
estimativas. Equipe de planejamento da contração

RISCO 02

Infraestrutura deficiente: a infraestrutura oferecida não atende aos padrões necessários



Probabilidade: (x) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo    (x ) Médio    ( ) Alto

Id Dano

1. Interrupção do fornecimento ou desperdício de energia

Id Ação Preventiva Responsável

1.
 

Solicitação de suspensão do fornecimento para que se realize os
reparos

Equipe de planejamento da contração

Id Ação de Contingência Responsável

1. Revisão da rede elétrica Equipe de planejamento da contração

RISCO 03

Atraso no recebimento e ateste da fatura.

Probabilidade: (x) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo    ( ) Médio    (x)
Alto

Id Dano

1. Pagamento da fatura em atraso com consequente majoração da fatura em função de pagamento de multas e juros

Id Ação Preventiva Responsável

1. Ficar atento à data de recebimento da fatura e, caso essa não chegue na data
prevista, retirá-la diretamente do site. Fiscalização

Id Ação de Contingência Responsável

1. Realizar o cadastro no site para emissão das faturas de forma digital. fiscal do contrato



RISCO 04

Desperdício de energia elétrica. Mau uso do objeto

Probabilidade: (x) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo    (x) Médio   ( ) Alto

Id Dano

1. O mau uso da energia elétrica gera, para além dos impactos ambientais, uma fatura mais cara do que a necessária

Id Ação Preventiva Responsável

1. Conscientizar colaboradores sobre o uso responsável da energia elétrica gestão do Contrato

Id Ação de Contingência Responsável

1. Sempre orientar o bom uso do recurso gestão do Contrato

RISCO 05

Necessidade de rescindir o contrato, caso a concessionária perca sua exclusividade de fornecimento por alguma razão.

Probabilidade: ( ) Baixa    ( x ) Média    ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo    (  ) Médio    (x) Alto

Id Dano

1. Caso seja necessário rescindir o contrato com a concessionária Light, um novo procedimento de planejamento da
contratação e realização de inexigibilidade terá que ser iniciado.

Id Ação Preventiva Responsável

1. Não há. Considerando que é fato imprevisível. Equipe de Planejamento da
Contratação

Id Ação de Contingência Responsável



1. Iniciar imediatamente todos os procedimentos, de modo que a rescisão
contratual com a Light não gere muitos prejuízos ao CLC/IPHAN

Equipe de Planejamento da
Contratação
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