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FORMULARIO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMACOES BASICAS

Este documento refere-se ao estudo técnico preliminar, visando a Contratacdo de Empresa ou
consércio especializado na Execugdo das Obras de Reforma e Ampliagdo da EMEF Eunice
Pereira Silveira, localizada a Avenida Cel. José Martins de Figueiredo, n.45, Bairro Tabuazeiro,

no municipio de Vitoria/ES.

Tal estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratacdo, de modo a
assegurar a viabilidade e embasar o termo de referéncia, conforme previsto no Artigo 18, § 1°

da Lei 14.133/2021.

Area/Setor/Secretaria Requisitante: SEME/SUB-GAF (Subsecretaria de Gestdo Administrativa

e Financeira da Secretaria Municipal de Educacdo), da Prefeitura Municipal de Vitoria/ES.

2. DA DEFINIGAO DO OBJETO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE

Trata-se da Cl n? 192/2023 SEME/SUB-GAF, emitido pela Subsecretaria de Gestdo
Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal de Educacdo, solicitando o inicio dos
procedimentos licitatdrios para contratacdo de empresa para Execucdo das Obras de Reforma

e Ampliacdo da EMEF Eunice Pereira Silveira, localizada no Bairro Tabuazeiro.
Histdrico:

A Prefeitura Municipal de Vitdéria adquiriu um terreno com area de 22.661,57m?, no bairro
Tabuazeiro, na Av. Coronel José Martins de Figueiredo, 45, de propriedade da Unido Capixaba
de Ensino Superior Ltda — UCES, onde estava sendo construida uma faculdade — Centro de
Estudos Superior de Vitéria (CESV). O terreno ja contemplava parte da construcdo do prédio
da faculdade, em estagio de estrutura / alvenaria, bem como uma grande area de
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estacionamento. Este prédio foi reformado e sera ampliado para abrigar uma escola de ensino

fundamental (EMEF Eunice Pereira Silveira) e o Polo UAB — Universidade Aberta do Brasil.

Trata-se de um prédio com quatro pavimentos, sendo a EMEF localizada nos 19, 22 e 39
pavimentos, com 12 salas de aula e no 42 pavimento (ultimo) esta prevista a instalacdo da

sede da UAB — Universidade Aberta do Brasil.

A obra foi dividida em 2 etapas, sendo a 12 etapa, ja executada, a reforma do prédio existente
(4 pavimentos), a construcdo de quadra de volei coberta, parquinho e subestacdo. A 22 etapa,
escopo deste ETP, é a ampliacdo, sendo o 12 pavimento para atendimento a drea
administrativa da escola, vestiarios, 2 salas de aula, patio coberto e quadra poliesportiva
coberta e um acesso independente a UAB (localizada no 42 pavimento) com hall, escada e

elevador.

Sendo assim, considerando a continuidade das acBes que estdo sendo desenvolvidas no

decorrer do exercicio financeiro de 2023 solicitadas pela Secretaria de Educacdo/SEME;

Considerando que foram elencadas no rol de prioridades da SEME, obras e servicos de
engenharia de manutencdo, reforma, ampliacdo e construcdo de unidades escolares no

municipio de Vitéria/ES;

Neste sentido, propdem-se a Contratacao de Empresa ou consorcio especializado na Execugao
das Obras de Reforma e Ampliacdo da EMEF Eunice Pereira Silveira, Bairro Tabuazeiro, no

municipio de Vitoria/ES.
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Figura 1 — Localizacdo.

3. CONSIDERACOES PARA A LICITACAO
A Contratagdo de servigos serd nos termos da Lei Federal n2 14.133/2021, e suas alteragGes.

Propdem-se a Modalidade de Contratagao como Concorréncia, Art. 28 inciso I, o critério de
julgamento para obtencdo da melhor proposta serd MENOR PRECO, e modo de disputa como

aberta, conforme Art. 33 inciso | da Lei N2 14.133/2021.

O regime de execug¢do sera empreitada por prego unitario, conforme disposto no Art. 46, |

da Lei N2 14.133/2021.
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4. DA JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA

Considerando tratar-se de Contratacdo de Empresa ou consdrcio especializado Execucao das
Obras de Reforma e Ampliacdo da EMEF Eunice Pereira Silveira, localizada no Bairro
Tabuazeiro, Vitoria/ES, sera necessario que a empresa a ser contratada comprove capacidade

técnica e operacional que atenda aos servicos técnicos de:

e Execugdo de servigos de reforma em edificagdes;

e Execucdo de estrutura em concreto armado (forma, armacdo e concreto);
e Execucdo de fundacgbes profundas (estagueamento);

e Execugdo de estrutura com cobertura metalica;

e Fornecimento e instalacdo de sistema fotovoltaico.

Os itens de “maior relevancia técnica” do objeto pretendido sdao aqueles que apontam as
caracteristicas e elementos que o individualizam e o diferenciam das demais licitacGes,
evidenciando seus pontos mais criticos, de maior dificuldade técnica, bem como que
representam risco mais elevado para a sua perfeita execugdo. Trata-se da esséncia do objeto
licitado, daquilo que é realmente caracterizador da obra ou do servico e que é de suma

importancia para o resultado almejado pela contratacao.

Por sua vez, a afericdo da formula “valor significativo do objeto” toma em conta a relacdo
estabelecida entre o valor da parcela escolhida para comprovacdo da experiéncia, em vista do
valor total do objeto. De acordo com a lei, devemos considerar significativo o valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo (artigo 67, §

19 da lei 14.133).

Assim, é possivel gue um mesmo item de obra ou servico do objeto a ser contratado apresente
diversas parcelas de relevancia técnica e valor significativo, as vezes isoladamente técnico e
as vezes, tanto tecnicamente como de valor significativo em relagdo ao valor de orgamento

para o mesmo item de servigo ou grupo de servigos.

Em suma, restardo caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os servigos
identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econdmico, cuja inexecucao

importe em risco mais elevado para a Administragao.
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J4 os servicos elencados caracterizados pela relevancia financeira, assim considerados, pois

possuem valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacdo (Art. 67 § 12 da Lei 14.133/2021), além de definirem o objeto a ser contratado,
pois representam os principais servicos que deverdo ser executados para atender o escopo
ora contratado. Além disso, em conformidade com o § 22 Art. 67 da Lei 14.133/2021, os
servicos elencados deverdo atender as quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento)

das parcelas de que trata o referido paragrafo.

Neste caso serdo adotados 40% da quantidade de servicos elencados da planilha ora

contratada (descricdo em quadro no TR).

Vale ressaltar que deverado ser observadas e atendidas as Normas Técnicas ABNT, as normas

de Saude, Seguranca no Trabalho e Meio Ambiente, vigentes.

No que se refere as A¢oes de Responsabilidade Ambiental, a Contratada deverd apresentar
sua Declaragao de Responsabilidade Ambiental bem como ficara responsavel pela emissao da

LMI — Licenga Municipal de Instalagdo e cumprimento das condicionantes expressas nesta;

Com relagdo a garantia, O PRAZO DE GARANTIA da obra/servico ndo podera ser inferior a 05
(cinco) anos, conforme previsto no art. 618 da Lei Federal n? 10.406/2002 (Cddigo Civil) e
alteragGes, contados da data indicada no Termo de Recebimento Definitivo da obra/servico a
ser emitido por comissdo designada pela autoridade competente. Vale ressaltar que a
responsabilidade da CONTRATADA nao se limita ao prazo de garantia, mas se estende por toda
a vida util da obra, conforme previsto nas leis que regulamentam a profissdo de engenharia e

jurisprudéncias, dentre outras legislacdes e normas aplicaveis.
5. LEVANTAMENTO DO MERCADO

A Secretaria Municipal de Obras da PMV, por intermédio da Geréncia de Orcamento de
Projetos-GOP, desempenha a funcdo de elaboracdo de Planilha Orgcamentdria e anexos
(cotacOes de mercado, composicdes de precgos unitarios, cronograma fisico-financeiro)

utilizando a ferramenta padronizada do LABOR/UFES.
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Portanto, esse levantamento de mercado, didlogo com os fornecedores de produtos ou

servigos de engenharia, para coleta de contribui¢es na especificagdo do material/servigo, nos

casos de complexidade técnica do objeto, sera realizado pela referida geréncia.

Nesse caso em referéncia, este servico (projeto e orcamento) foi contratado e, portanto,
realizado pelas empresas Loft Interiores Arquitetura e Construcdo Ltda, (Contrato n?@
482/2019), Engecap Servicos de Engenharia Ltda e Espaco Arquitetura e Construgdo , sob o
acompanhamento e atualizacdo pelas Equipes técnicas da SEME (Secretaria Municipal de
Educacdo), da SEMOB/GP (Secretaria de Obras/Geréncia de Projetos) e da SEMOB/GOP —

Secretaria de Obras/Geréncia de orcamento, da Prefeitura Municipal de Vitdria.

Por equivaléncia de servicos ou similaridade de objeto, foram realizadas pela SEMOB/PMV, as

seguintes contratagdes:

e Processo n? 3344978/2022: Execucdo da Obra de Reforma da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Marieta Escobar, localizada a Rua Jodo Batista Martinho, n? 195,
no Bairro Santa Martha, Vitéria/ES.

e Processo n? 1199936/2022: Contratacdo Semi-Integrado de empresa ou consdrcio
especializado na Elaboracdo de Projeto Executivo de Engenharia e Execucdo das Obras
de Construgdo do CMEI Jabour localizado a Rua Ciro Vieira da Cunha, Bairro Jabour, no

municipio de Vitdria/ES.

Portanto, os levantamentos de mercado utilizados para esta contratagdo, referentes a
materiais e servigos, poderao ser referéncia para a presente proposta, por meio da ferramenta

LABOR/UFES.

6. DO INTERESSE PUBLICO DA CONTRATACAO E SUA PREVISAO NO PLANO ANUAL DE
CONTRATACOES

PropGem-se uma Contratacdo de Empresa ou consorcio especializado na Execucdo das Obras
de Reforma e Ampliagcdo da EMEF Eunice Pereira Silveira, localizada no Bairro Tabuazeiro, no

municipio Vitoria/ES.
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A pretendida contratacdo, no quesito licitatério, espera-se solucdes técnicas inovadoras que
reduzam o prazo de execucdo das obras e os custos diretos. Espera-se também obter por parte
dos concorrentes a maxima otimizacdo dos recursos, reduzindo ainda mais a contratacdo em
pauta, com vistas a atender ao interesse publico através da proposta mais vantajosa para a

Administracdo Publica.

J4 no quesito técnico, a execucgdo das obras de Reforma e Ampliacdo da EMEF Eunice Pereira
da Silveira tem a finalidade que o prédio passe a ser um espaco que esteja de acordo com o
programa de necessidades estabelecido para as Unidades de ensino da SEME, no que se refere
as condigOes fisicas que repercutem favoravelmente no processo ensino-aprendizagem,
possibilitando ampliacdo de ambientes pedagdgicos, propostos pela comunidade escolar,

como forma de garantir acesso, permanéncia e sucesso dos estudantes na escola.

O objeto da pretendida contratacdo devera ser executado em conformidade com o previsto
no Termo de Referéncia, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilhas
orcamentarias e cronograma fisico-financeiro elaborados com as respectivas ARTs dos

responsaveis técnicos.

Vale ressaltar que a presente demanda se encontra alinhada ao Planejamento Estratégico do
municipio denominado “Plano Vitéria — Planejamento Estratégico 2021-2024. E estd contida
nas Acdes referentes a Construcao, reforma e ampliacdo de escolas, com o objetivo de ampliar
a oferta de vagas nas modalidades de ensino regular e em tempo integral, e melhorar a

infraestrutura fisica das creches e escolas da rede municipal de Vitdria.
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CONSTRUGAO, REFORMA
E AMPLIAGAO DE ESCOLAS

Objetivo:

Ampliar a oferta de vagas nas modalidades de ensino regular e em
tempo integral, e melhorar a infraestrutura fisica das creches e
escolas da rede municipal de Vitéria.

Exemplos:

« EMEF Paulo Roberto Vieira Gomes (Sé@o Benedito)
+ EMEF Séo Vicente de Paula (Centro)

+ CMEl Jacy Alves Fraga (Tabuazeiro)

+ CMEI Geisla da Cruz Militdo (Redengéo) INVESTIMENTOS

« EMEF Adilson da Silva Castro (Ilha de de Monte Belo) PREVISTOS:

« EMEF Ronaldo Soares (Resisténcia) »

« EMEF Francisco Lacerda de Aguiar (S&o Pedro) R$ 200 M I L H6ES
« EMEF Irmé Jacinta Soares (Roméo)

-7 PREFEITURA DE
ITORI

Desta forma, resta comprovado o alinhamento da presente contratacdo e o Planejamento

Estratégico.

As despesas para a contratagdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA para o pleito
em questdo, correrdo pelos dados orcamentarios a serem informados pela SEMOB/GAOF —

Geréncia Administrativa, Orcamentaria e Financeira.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades de servigos a serem contratadas devera ser compativel com os
quantitativos levantados, considerando os Projetos de Engenharia desenvolvidos pelas
empresas Loft Interiores Arquitetura e Construgdo Ltda, (Contrato n2 482/2019), Engecap
Servigos de Engenharia Ltda e Espago Arquitetura e Construgao , sob o acompanhamento e
atualizacdo pelas Equipes técnicas da SEME (Secretaria Municipal de Educag¢do), da SEMOB/GP
(Secretaria de Obras/Geréncia de Projetos) e da SEMOB/GOP — Secretaria de Obras/Geréncia

de orcamento, da Prefeitura Municipal de Vitdria.

A Planilha de quantidades deve conter no minimo as seguintes informacdes.

Item Especificacdao do Servico Unid. Quant.
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8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O demonstrativo contendo o orcamento estimado, sob a forma de Planilha de Quantitativos,
totalizou a importancia da ordem de RS 15.000.000,00 (Quinze milhdes de reais). A data base

dos precos que foi utilizada foi a do més de julho de 2023.
A Planilha Orcamentaria devera conter notas/observacdes relevantes, a saber:

e A pesquisa de pregos dos insumos usados nas composigdes dos pregos referenciais

unitarios devera ser realizada pelo LABOR/UFES;

e O valor do BDI devera ser demonstrado e fixado considerando os seguintes itens de
despesas indiretas: A) administracdo central local da empresa contratada; B) impostos,
taxas, licencas, emolumentos em geral; C) despesas com transporte; D) despesas
financeiras; E) equipamentos de protegdo individual e/ou coletiva; F) seguros; G)
alimentacgdo; H) ferramentas; I) controle tecnoldgico dos materiais empregados na
obra; J) lucro da contratada; K) imprevistos;

e Aincidéncia de encargos sociais para mdo de obra mensalista devera ser demonstrada.

A Planilha de pregos deve conter no minimo as seguintes informagdes:

Item Especificagao do Servigo Unid. Quant. Precgo Unitario Preco Total

9. DO ORCAMENTO SIGILOSO

Considerando a proposicdao de Contratacdo de servicos nos termos da Lei Federal n2
14.133/2021, e suas alteracdes, na modalidade de Contratacdo como Concorréncia, baseada
no Art. 28 inciso I, critério de julgamento como MENOR PRECO, e modo de disputa como
aberta, conforme Art. 33 inciso | da Lei N2 14.133/2021, ndo deverd ser adotado sigilo do

orgamento.
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10. DA JUSTIFICATIVA DAS REGRAS PERTINENTES A PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM

CONSORCIO

Em conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021 sera admitida a participa¢ao de
licitantes sob a forma de consdrcio empresarial, observadas as normas definidas no mesmo

artigo:

Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatoério,
pessoa juridica poderd participar de licitacgo em consércio,
observadas as seguintes normas:

| - comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicao
de consorcio, subscrito pelos consorciados;

Il - indicagdo da empresa lider do consdrcio, que serd responsavel por
sua representagdo perante a Administragao;

lll - admissdo, para efeito de habilitacdo técnica, do somatdrio dos
guantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira, do somatadrio dos valores de cada consorciado;
IV - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma
licitacdo, de mais de um consércio ou de forma isolada;

V - responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em

consarcio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execuc¢do do contrato.

11.  JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

PropGem-se na referida contratagdo entrega Unica, ou seja, contratagdo por escopo unico.

Sendo assim, ndo ha previsdo de parcelamento para a contratacdo em questdo.
12. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Como mencionado anteriormente, para este objeto em referéncia, foram realizadas as

seguintes contratacGes correlatas pela SEMOB/PMV.
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e Processo n? 3344978/2022: Execugdo da Obra de Reforma da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Marieta Escobar, localizada a Rua Jodo Batista Martinho, n? 195,
no Bairro Santa Martha, Vitdria/ES.

e Processo n? 1199936/2022: Contratacdo Semi-Integrado de empresa ou consorcio
especializado na Elaboracao de Projeto Executivo de Engenharia e Execucao das Obras
de Construgdo do CMEI Jabour localizado a Rua Ciro Vieira da Cunha, Bairro Jabour, no

municipio de Vitoéria/ES.

Por equivaléncia de servigos ou similaridade de objeto, os levantamentos de mercado
utilizados para esta contratacdo, referentes a materiais e servicos, poderdo ser referéncia para

a presente proposta.

13. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAGCAO

Com a Contratacdo Integrada espera-se, solugGes técnicas inovadoras que reduzam o prazo
de execucdo das obras e os custos diretos. Espera-se também obter por parte dos
concorrentes a maxima otimizacdo de todos os recursos, reduzindo ainda mais a contratacgdo
em pauta, com vistas a atender ao interesse publico através da proposta mais vantajosa para

a Administracdo Publica.

Além disso, tem-se a possibilidade de execucdo com diferentes metodologias, que trazem a
possibilidade de adocdao de novos métodos de producdo ou aperfeicoamento desses, o que
pode derivar do uso de novo conhecimento no desenvolvimento de novas técnicas e trazer

resultados mensuraveis no desempenho dos servigos.

A implantagao da EMEF se deu visando aproveitamento do prédio existente e a area livre
disponivel, pois grande parte deste terreno é ndo edificante para preservar a vista da Pedra
dos 2 Olhos. Sendo assim, o projeto propde localiza-la da melhor maneira com relagdo a
insolagdo e de forma a haver ganhos de mais area livre externa com patios descobertos e
jardins. O complexo possui estacionamento com 105 vagas, mais 6 vagas na frente do CMEl e

patio de servigos proprio.
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A area do terreno exclusivo da EMEF é de 4.761,11 m? e a area de construcdo total é de

7.554,79 m?, sendo 5.311,74 m? de reforma e 2.243,05 m? de ampliagdo.

Todo o prédio foi projetado respeitando a norma NBR 9050/2004, dando acessibilidade a
todos os espacos através de rampas, banheiros acessiveis em todos os pavimentos,
bebedouros acessiveis, portas com largura minima de 80cm, localizagao de piso tatil nos
desniveis, dentre outros. A acessibilidade do prédio estad garantida através de rampa com
inclinacdo de 8,33% entre a calgada/rua e o pavimento térreo e por elevador aos demais
pavimentos. O prédio possui uma rampa central, 2 escadas e 2 elevadores, tendo entradas

independentes para a escola, quadra e servi¢cos, bem como também para a UAB.

O 12 pavimento térreo com area de construcdo total de 3.042,55 m?, sendo 2.151,69 m? da
edificacdo principal (1.342,25 m? de reforma e 809,44 m? de ampliacdo), mais quadra de vélei
coberta existente com 265,60 m?, casa de lixo e gas existente com 8,67 m?, mais quadra
poliesportiva coberta a ser construida com 616,59 m2. A ampliacdo é composta por quadra
poliesportiva coberta com vestiarios masculino, feminino e vestiarios acessiveis; sala de
multiplo uso; sala de musica; patio coberto; sala dos professores; WC masculino e feminino
para professores; depdsito de material didatico; supervisdo/orientagdo com sala para
atendimento individual; coordenacao integral, direcdo, sala da educacdo fisica, depdsitos,

além da construgao de escada e elevador exclusivo para acesso ao UAB e sala dos Conselhos.

O 29 pavimento com area de construcdo total de 1.287,79 m?, sendo 1.095,33 m? de reforma
e 192,36 m? de drea a ser ampliada. A ampliagdo é composta de drea de circulagdo com escada
e elevador, sala de apoio a EMEF e uma area técnica para locagcdo das condensadoras de ar
Split. O 32 e 42 pavimentos teve o projeto de arquitetura modificado (ampliagao) pela empresa
LOFT Interiores, Arquitetura e Construcdes LTDA. O 32 pavimento com area de construcdo
total de 1.522,03 m?, sendo 1.254,96 m? de reforma e 267,07 m? de area a ser ampliada. A
ampliacdo e composta de area de circulagdo com escada e elevador, 2 salas de reunides, além
de banheiros acessiveis e copa. O 42 pavimento com area de construcdo total de 1.318,97m?,
sendo 1.095,33 m? de reforma e 223,64m? de area a ser ampliada. A ampliacdo e composta
de area de circulagdo com escada e elevador, recepc¢ao, banheiros, 1 sala para o Conselho de

Alimentagao Escolar (CAE) e 1 sala para o Conselho Municipal de Educagdo (COMEV).
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A nova escola contempla todo o programa de necessidades padrdo da PMV, atendendo a

todas as normas e legislacdes em vigor.

Foi proposto para todos os jardins um paisagismo diversificado e colorido para apreciacdo e
composi¢ao do conjunto arquitetonico, utilizando-se espécies que se adaptam bem ao nosso

clima.

Fica assim demonstrado, os resultados que se almeja com a pretendida contratacdo, em
termos de economicidade, eficacia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais ou financeiros disponiveis bem como quanto aos beneficios empregados

a educagdo nesta regiao.

14. DA NECESSIDADE DE CAPACITAGCAO DE SERVIDORES

Considerando a Contratagdo de Empresa ou consorcio especializado na Execugdo das Obras
de Reforma e Ampliagdo da EMEF Eunice Pereira Silveira, localizada no Bairro Tabuazeiro, no
municipio Vitoria/ES, ndo havera necessidade de treinamento de servidores para
operacionalizacdo, tendo em vista que ha previsdo de comissionamento e operacdo assistida

para a contrata¢do em tela.
15. CONSIDERACOES PARA A ELABORACAO DE MINUTA DO CONTRATO
As providéncias que deverdo ser tomadas previamente a celebracdo do contrato, sdo:

a) Certificar-se da existéncia dos documentos técnicos pertinentes a pretendida
contratacdo juntamente com as respectivas ARTs (Anotacdes de Responsabilidade
Técnica);

b) Certificar-se do fornecimento de informac¢Ges a Contratada quanto as providéncias de
efetivagdo das viabilidades técnicas diante das concessionarias bem como das licengas
ambientais:

e Foi aberto processo sob n? 2873500/2023, quanto a LMP, Licenca Municipal Prévia

Ambiental.
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e Vale ressaltar que foram emitidas pela SEMOB/GP informagGes acerca das Viabilidades
técnicas das concessionarias (Cesan, EDP).

c) Atender as disposicOes técnicas e juridicas, resultados de andlises da PGM e CGM.

16. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

No que se refere as Acdes de Responsabilidade Ambiental, a Contratada devera apresentar
sua Declaracdo de Responsabilidade Ambiental bem como ficard responsavel pela emissdo da
LMI — Licenga Municipal de Instalagao e, portanto, pelo cumprimento das condicionantes

expressas nesta.

Cabe informar novamente que foi aberto processo sob n? 2873500/2023, com Requerimento

de solicitacdo de LMP (Licenga Prévia Municipal).

Por prosseguimento, apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera solicitar a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SEMMAM a emissdo da Licenca Municipal de

Instalacdo — LMI e atendimento as exigéncias constantes desta.

17. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Os estudos preliminares evidenciam que a pretendida Contratacdo de Empresa ou consoércio
especializado na Execugdo das Obras de Reforma e Ampliagdo da EMEF Eunice Pereira Silveira,
localizada no Bairro Tabuazeiro, mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente

necessaria.
18. ANEXOS PARA O PROCESSO DE CONTRATACAO
A pretendida contratacdo devera apresentar os seguintes anexos:

e Projetos de Engenharia;

e Anexo |-A - Termo de Referéncia;

e Anexo |-B - Declaragao Planejamento;
e Anexo I-C — Quadros Habilitacdo;

e Anexo I-D- Planilha Orcamentaria;
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e Anexo |-E — Cronograma fisico financeiro.

19. PROPOSICAO DE MATRIZ DE RISCO

Considerando § 32 Artigo 22 da Lei 14.133/2021, n3o sera obrigatdria a apresentagdo Matriz

de Risco para fins de procedimentos licitatérios.
20. CONCLUSAO DO ETP

Propdem-se uma Contratacdo de Empresa ou consdrcio especializado na Execucao de obras
de Reforma e Ampliagdao da EMEF Eunice Pereira Silveira, localizada no Bairro Tabuazeiro, no

municipio Vitoria/ES.

Considerando que a Prefeitura Municipal de Vitdria adquiriu um terreno com area de
22.661,57m?, no bairro Tabuazeiro, na Av. Coronel José Martins de Figueiredo, 45, de
propriedade da Unido Capixaba de Ensino Superior Ltda — UCES, onde estava sendo construida

uma faculdade — Centro de Estudos Superior de Vitoéria (CESV).

Considerando que o terreno ja contemplava parte da construgao do prédio da faculdade, em
estagio de estrutura / alvenaria, bem como uma grande area de estacionamento. Este prédio
foi reformado e serd ampliado para abrigar uma escola de ensino fundamental (EMEF Eunice

Pereira Silveira) e o Polo UAB — Universidade Aberta do Brasil.

Considerando que a obra foi dividida em 2 etapas, sendo a 12 etapa, ja executada, a reforma
do prédio existente (4 pavimentos), a construcdo de quadra de volei coberta, parquinho e

subestacgao.

Considerando ainda que a 22 etapa, escopo deste ETP, é a ampliacdo, sendo o 12 pavimento
para atendimento a drea administrativa da escola, vestiarios, 2 salas de aula, patio coberto
e quadra poliesportiva coberta e um acesso independente a UAB (localizada no 42

pavimento) com hall, escada e elevador.

Face ao exposto, segue este documento para prosseguimento dos procedimentos

padronizados a este certame licitatério.
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21. DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O ETP

Para elaboracdo deste ETP, foram utilizados como referéncia os Estudos de Engenharia bem
como a Planilha orcamentaria e anexos, elaborados pelas empresas Loft Interiores Arquitetura
e Construgdo Ltda, (Contrato n2 482/2019), Engecap Servigos de Engenharia Ltda e Espago
Arquitetura e Construcao , sob o acompanhamento e atualizacdo pelas Equipes técnicas da
SEME (Secretaria Municipal de Educacdo), da SEMOB/GP (Secretaria de Obras/Geréncia de
Projetos) e da SEMOB/GOP - Secretaria de Obras/Geréncia de orcamento, da Prefeitura

Municipal de Vitdria.

e Estudos de sondagem;

e Relatdrios orientativos;

e Projetos de arquitetura e complementares (estrutural de concreto, estrutura metalica,
hidro sanitdrio, de incéndio, climatizacao, elétrico, SPDA, rede estruturada, energia

fotovoltaica).
22. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ETP

INGRID FORNAZIER DO
Assinado de forma digital por INGRID
NASCIMENTO:0876206 FORNAZIER DO NASCIMENTO:08762060708

Dados: 2023.12.11 10:11:21 -03'00'
0708

Ingrid Fornazier do Nascimento
Assessora Técnica
Matricula: 630670
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