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Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

ETP-ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMAGOES BASICAS

Este documento refere-se ao estudo técnico preliminar, visando a Contratacdo de
Empresa ou consorcio especializado para a Execugdo das obras e servigos de Contengao
de Encostas a serem realizados na Rua Miguel Bonifacio, no Bairro Comdusa, no

municipio de Vitoria/ES.

Tal estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratagao, de modo a
assegurar a viabilidade e embasar o termo de referéncia, conforme previsto no Artigo

18, § 12 da Lei 14.133/2021.

Area/Setor/Secretaria Requisitante: SEMOB/SUB-EO. (Secretaria Municipal de

Obras/Subsecretaria de Execucdo de Obra).
2. DA DEFINICAO DO OBJETO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE

Trata-se do Laudo geoldgico-geotécnico n2 068/2026 elaborado pelo Projeto MAPENCO,
referente a encosta localizada na Rua Miguel Bonifdcio, bairro Comdusa, o qual
evidencia cenario de risco muito alto (R4), com processos ativos de instabilizacdo e

presenca de blocos rochosos em condicdo iminente de desprendimento.

Conforme descrito no referido laudo, as condigbes geotécnicas identificadas
caracterizam risco iminente de desastre, com potencial de atingimento direto de
aproximadamente 20 moradias, além de ameaga significativa a populagao que transita

pelas vias adjacentes.

Ressalta-se, de forma especial, a proximidade com a Rodovia Serafim Derenzi, uma das
principais vias arteriais do Municipio de Vitdria, responsavel pela ligacao e atendimento
a diversos bairros da regido noroeste da capital, com circulacdo didria de milhares de

veiculos, incluindo transporte coletivo, cargas e deslocamentos pendulares.
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A relevéancia dessa via para a mobilidade urbana municipal, aliada ao intenso fluxo de

veiculos e pedestres, potencializa significativamente o risco associado a eventual queda
de blocos rochosos, podendo ocasionar ndo apenas danos materiais, mas também
acidentes de grandes proporg¢des, com impacto direto na seguranca vidria e na logistica

urbana.

Destaca-se, ainda, que o agravamento do quadro geotécnico, associado ao periodo
chuvoso e a elevada infiltracdo no macico, amplia de forma expressiva a probabilidade

de ocorréncia de eventos subitos.

Neste sentido, propdem-se a Contratacao dos servicos de contencao de encostas, no
Bairro Comdusa, no municipio de Vitéria/ES, com o objetivo de minimizar os riscos no
local avaliado, e principalmente proporcionando beneficio direto a diversas familias
residentes nesse local, além do restabelecimento da seguranca dos veiculos e

transeuntes que transitam nesta regidao e entorno.
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le‘figura 1: Visao Geral do Local, Bairro Comdusa, Vitéria/ES.
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3. CONSIDERACOES PARA A LICITACAO

A Contratacdo de servicos sera nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, e suas

alteragdes.

PropGem-se a Modalidade de Contratacdo como Concorréncia, Art. 28 inciso Il, o critério
de julgamento para obtencdo da melhor proposta serd MENOR PRECO, e modo de

disputa como aberta, conforme Art. 33 inciso | da Lei N2 14.133/2021.

PropGem-se ainda o regime de execucdo como empreitada por prec¢o unitario, conforme

disposto no Art. 46, | da Lei N2 14.133/2021.
4. DA JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA

Considerando tratar-se de Contratacdao de Empresa ou consércio especializado para a
Execucdo das obras e servicos de Contencdo de Encostas a serem realizados na Rua
Miguel Bonifacio, no Bairro Comdusa, no municipio de Vitoria/ES, serd necessario que a
empresa a ser contratada comprove capacidade técnica e operacional que atenda aos

servicos técnicos de:

e Execucdo de servicos de investigacdo geotécnica;

e Execucdo de servicos de perfuracdo rotativa inclinada em solo e em rocha;

e Execugdo de tirante de ago;

e Execucdo de servicos de concreto projetado, com injecao de calda de cimento,
tirante Aco CA-50, drenos superficiais;

e Execugdo de barreira dindmica contra queda de rocha e/ou detritos.

Os itens de “maior relevancia técnica” do objeto pretendido sdo aqueles que apontam
as caracteristicas e elementos que o individualizam e o diferenciam das demais
licitacOes, evidenciando seus pontos mais criticos, de maior dificuldade técnica, bem
como que representam risco mais elevado para a sua perfeita execugao. Trata-se da
esséncia do objeto licitado, daquilo que é realmente caracterizador da obra ou do

servico e que é de suma importancia para o resultado almejado pela contratacao.
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Por sua vez, a afericdo da férmula “valor significativo do objeto” toma em conta a

relacdo estabelecida entre o valor da parcela escolhida para comprovacdo da
experiéncia, em vista do valor total do objeto. De acordo com a lei, devemos considerar
significativo o valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total

estimado da contratacdo (artigo 67, § 12 da lei 14.133).

Assim, é possivel que um mesmo item de obra ou servico do objeto a ser contratado
apresente diversas parcelas de relevancia técnica e valor significativo, as vezes
isoladamente técnico e as vezes, tanto tecnicamente como de valor significativo em

relagdo ao valor de orgamento para o mesmo item de servigo ou grupo de servigos.

Em suma, restardo caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os servigos
identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econémico, cuja

inexecucdo importe em risco mais elevado para a Administracao.

JA os servicos elencados pela relevancia financeira, sdo assim considerados, pois
possuem valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacdo (Art. 67 § 12 da Lei 14.133/2021), além de definirem o objeto
a ser contratado, pois representam os principais servigos que deverdo ser executados
para atender o escopo ora contratado. Além disso, em conformidade com o § 22 Art. 67
da Lei 14.133/2021, os servicos elencados deverdo atender as quantidades minimas de

até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido paragrafo.

Neste caso serao adotados 40% da quantidade de servigos elencados da planilha ora

contratada (descricdo em quadro no TR).

Vale ressaltar que deverdo ser observadas e atendidas as Normas Técnicas ABNT, as

normas de Saude, Seguranca no Trabalho e Meio Ambiente, vigentes.

No que se refere as AcOes de Responsabilidade Ambiental, a Contratada devera
apresentar sua Declaracdo de Responsabilidade Ambiental bem como ficara responsavel
pela emissao da LMI — Licenga Municipal de Instalagdo e cumprimento das

condicionantes expressas nesta;
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Com relacdo a garantia, O PRAZO DE GARANTIA da obra/servico ndo podera ser inferior
a 05 (cinco) anos, conforme previsto no art. 618 da Lei Federal n2 10.406/2002 (Cédigo
Civil) e alteracoes, contados da data indicada no Termo de Recebimento Definitivo da
obra/servico a ser emitido por comissdo designada pela autoridade competente. Vale
ressaltar que a responsabilidade da CONTRATADA ndo se limita ao prazo de garantia,
mas se estende por toda a vida util da obra, conforme previsto nas leis que
regulamentam a profissdo de engenharia e jurisprudéncias, dentre outras legislacGes e

normas aplicaveis.
5. LEVANTAMENTO DO MERCADO

A Secretaria Municipal de Obras da PMV, por intermédio da Geréncia de Orgamento de
Projetos-GOP, desempenha a funcdo de elaboracdo de Planilha Orcamentaria e anexos
(cotacBes de mercado, composicdes de precos unitdrios, cronograma fisico-financeiro)

utilizando a ferramenta do LABOR/UFES.

Portanto, esse levantamento de mercado, didlogo com os fornecedores de produtos ou
servicos de engenharia, para coleta de contribuicbes na especificacio do
material/servico, nos casos de complexidade técnica do objeto, sera realizado pela

referida geréncia.

Nesse caso em referéncia, este servico foi realizado pelo Consdrcio TPF-NOVA ENGEVIX-
SYNERGIA contratado em conjunto com as Equipes Técnicas da SEMOB/GEO — Secretaria
de Obras/Geréncia de Execucdo de Obras e da SEMOB/GOP — Secretaria de

Obras/Geréncia de orcamento, da Prefeitura Municipal de Vitéria.

A SEMOB/PMV, por equivaléncia de servicos ou similaridade de objeto, em momentos

anteriores, ja realizou as seguintes contratagdes correlatas:

e Processo n? 9636787/2025: Execucdo dos Servicos em 3 (trés) pontos de
Contencgdes de Encostas, incluindo melhorias no sistema de drenagem pluvial,
localizadas uma na Av. Santo Antdnio/Esc. José Pereira do Nascimento, outra na

Rua Manuel Martins/Esc. Nossa Senhora de Fatima e outra no Beco S3o Cosme
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e Damido, nos Bairros Caratoira, Conquista e Sdo Benedito, respectivamente, no
municipio de Vitoria/ES.;

e Processo n2 3625214/2026: Execugdo dos Servigos de Contengdes de Encostas,
localizados no Beco José Sebastido dos Santos, bairro Bonfim, no municipio de
Vitoria/ES;

e Processo n? 4679074/2023: Execucdo da Obra de Contencdo de Encosta
localizada no inicio da rua Amor Perfeito, no entroncamento com a rua das
Goiabeiras, no Bairro Universitario e da Obra de implantacdo da Praca da
Academia, localizada entre as ruas Flor de Lirio e Das Oliveiras, no Bairro

Universitario, Vitoria/ES.

Portanto, os levantamentos de mercado utilizados para estas contratagdes, referentes
a materiais e servicos, poderao ser referéncia para a presente proposta, por meio da

ferramenta Labor/Ufes.

6. DO INTERESSE PUBLICO DA CONTRATAGAO E SUA PREVISAO NO PLANO ANUAL
DE CONTRATACOES

Propdem-se a Contratagao de Empresa ou consorcio especializado para a Execugdo das
obras e servicos de Contencdo de Encostas a serem realizados na Rua Miguel Bonifacio,

no Bairro Comdusa, no municipio de Vitoria/ES.

A pretendida contratagao, no quesito licitatorio, espera-se solugdes técnicas inovadoras
gue reduzam o prazo de execucdo das obras e os custos diretos. Espera-se também
obter por parte dos concorrentes a maxima otimizacdo dos recursos, reduzindo ainda
mais a contratacdo em pauta, com vistas a atender ao interesse publico através da

proposta mais vantajosa para a Administragao Publica.

J4 no quesito técnico, visa resguardar a integridade da populagao, bem como a
seguranca de uma das mais relevantes vias estruturantes do Municipio de Vitodria,
promovendo o beneficio direto a 20 familias, além de minimizar a ameaca significativa

a populagao que transita pelas vias adjacentes.
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O objeto da pretendida contratacdo devera ser executado em conformidade com o
previsto no Termo de Referéncia, memoriais descritivos, especificacdes técnicas,
planilhas orgamentarias e cronograma fisico-financeiro elaborados com as respectivas

ARTs dos responsaveis técnicos.

Vale ressaltar que a presente demanda se encontra alinhada ao “Plano Vitéria 2030”7, na
Area de Resultado “Vitéria com Mais Qualidade de Vida”, com o objetivo de promover
melhoria das condi¢cdes de moradia e seguranca habitacional da populacdo de Vitdria,

por meio da execuc¢do de contencdo de encostas em areas de interesse social.

Carteira de projetos do Plano Vitéria 2030

AREA DE RESULTADO  PROGRAMAS PROJETOS

Entrega do Plano de Mobilidade Urbana.

Implementag&o do Projeto Ciclovidrio.

Implementag&o do Bike Social.
Mobilidade urbana

Melhoria no Sistema Vidario.

Mergulhdo Norte-Sul-Dante Michellini.

Requalificagdo das Vias de Vitéria.

Reconstrugdo de Casas.

Melhorias Habitacionais.

Contengdo de Encostas.

Ampliag&o dos Projetos de Regularizagdo Fundiaria
de Interesse Social.

Casa Felize Segura

Constru¢do dos Residenciais: Resisténcia e Santo

Vitéria com Mais 2
Anténio.

Qualidade de Vida
) Reestruturag @o das Estagdes de Bombeamento.
Aguas de Vitéria
Intervengdes nas Redes de Drenagem.
Execugdo das Obras de Saneamento Integrado na
Poligonal 1 (Bairros: Bonfim, Penha, ltararé, Jaburu e
Floresta).

Construgdo de Mirante do Bonfim.

Implantagdo de Telegest@o da lluminag&o Publica

Modernizagdo da i =
e substituicdo dos postes por fibra.

Infraestrutura Urbana
Implantag@o do Servico de Inteligéncia Arificial
Semaférica em Tempo Real.

Implantag&o e Recuperagdo de Rampas,
Escadarias, Escadarias hidraulicas e Cormim&os nas
Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS.

Desta forma, resta comprovado o alinhamento da presente contratacdo e o

Planejamento Estratégico.

As despesas para a contratacdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA para o
pleito em questdo, correrdo pelos dados orcamentdrios a serem informados pela

SEMOB/GAOF — Geréncia Administrativa, Orcamentdria e Financeira.
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7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
A estimativa das quantidades de servigos a serem contratadas devera ser compativel
com os quantitativos levantados, considerando os Estudos técnicos de Engenharia
desenvolvidos pelo Consdrcio TPF-NOVA ENGEVIX-SYNERGIA contratado em conjunto
com as Equipes Técnicas da SEMOB/GEOQ — Secretaria de Obras/Geréncia de Execugdo
de Obras e da SEMOB/GOP — Secretaria de Obras/Geréncia de orcamento, da Prefeitura

Municipal de Vitoria.

A Planilha de quantidades deve conter no minimo as seguintes informacdes.

Item Especificagdao do Servigo Unid. Quant.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

A estimativa de valor para o objeto em questao foi baseada nas contratagdes anteriores,
realizadas pela SEMOB, no exercicio 2023/2026, referente a necessidade de execugdo
do mesmo objeto, ou seja, contratacdo dos servicos de contencdo de encostas, em

diversos bairros, no municipio de Vitoria/ES.

Sendo assim, por similaridade de escopo, o demonstrativo contendo o orgamento
estimado, sob a forma de Planilha de Quantitativos, devera aproximar-se da importancia
de RS 21.000.000,00 (Vinte e um milhdes de reais). A data base dos pregos que foi

utilizada foi a do més de fevereiro de 2026.
A Planilha Orcamentaria devera conter notas/observacdes relevantes, a saber:

e A pesquisa de precos dos insumos usados nas composicoes dos precos
referenciais unitarios devera ser realizada pelo LABOR/UFES;

e QO valor do BDI devera ser demonstrado e fixado considerando os seguintes itens
de despesas indiretas: A) administracdo central local da empresa contratada; B)
impostos, taxas, licencas, emolumentos em geral; C) despesas com transporte;
D) despesas financeiras; E) equipamentos de protecdo individual e/ou coletiva;
F) seguros; G) alimentacdo; H) ferramentas; |) controle tecnolégico dos materiais

empregados na obra; J) lucro da contratada; K) imprevistos;




‘l..;_

Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

e A incidéncia de encargos sociais para mdao de obra mensalista devera ser

demonstrada.

A Planilha de pregos deve conter no minimo as seguintes informagdes:

Item Especificagao do Servigo Unid. Quant. Precgo Unitario Preco Total

9. DO ORCAMENTO SIGILOSO

Considerando a proposicdo de Contratacdo de servicos nos termos da Lei Federal n2
14.133/2021, e suas alteracdes, na modalidade de Contratacdo como Concorréncia,
baseada no Art. 28 inciso I, critério de julgamento como MENOR PRECO, e modo de
disputa como aberta, conforme Art. 33 inciso | da Lei N2 14.133/2021, ndo devera ser

adotado sigilo do orgcamento.

10. DA JUSTIFICATIVA DAS REGRAS PERTINENTES A PARTICIPACAO DE EMPRESAS
EM CONSORCIO

Em conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021 sera admitida a participacdo de
licitantes sob a forma de consércio empresarial, observadas as normas definidas no

mesmo artigo:

Art. 15. Salvo vedacdo devidamente justificada no processo
licitatério, pessoa juridica poderd participar de licitacdo em
consadrcio, observadas as seguintes normas:

| - comprovagdao de compromisso publico ou particular de
constituicdo de consdrcio, subscrito pelos consorciados;

Il - indicacdo da empresa lider do consdrcio, que sera
responsdavel por sua representacdo perante a Administracao;

Il - admissdo, para efeito de habilitacdo técnica, do somatério
dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econ6mico-financeira, do somatdrio dos valores de

cada consorciado;
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IV - impedimento de a empresa consorciada participar, na

mesma licitagcdo, de mais de um consdrcio ou de forma isolada;
V - responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos
praticados em consdrcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de

execucdo do contrato.

11. DA JUSTIFICATIVA SOBRE O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

PropGem-se que a presente contratacdo ndo seja parcelada, uma vez que os servicos de
contengao de encostas constituem um conjunto de intervengdes técnicas
interdependentes, cuja execucdo deve ocorrer de forma integrada, continua e
coordenada para garantir a estabilidade do talude, a seguranca estrutural da obra e a

eficiéncia dos sistemas de drenagem e contencgao.

O parcelamento poderia comprometer a compatibilidade técnica entre as diferentes
etapas da execucdo (sondagens, fundagdes, perfuracdes em solo e/ou rocha, execugio
de tirantes, barreiras, drenagem, concreto projetado, dentre outros), além de gerar
riscos de responsabilidade difusa, aumento de custos administrativos e dificuldades de

fiscalizacdo e gestdo contratual.

Dessa forma, a contratacdao integral assegura a coordenac¢do técnica dos servigos, a
otimizacdo dos recursos publicos, a uniformidade na metodologia executiva e a
responsabilidade Unica pela execuc¢do e desempenho final da obra, em consonancia com
o disposto no art. 40, §19, inciso |, e art. 18, inciso Il, da Lei n? 14.133/2021, que
recomendam o parcelamento apenas quando tecnicamente e economicamente vidvel e

sem prejuizo ao conjunto do objeto.

Assim, conclui-se que ndo ha viabilidade técnica nem econémica para o parcelamento
da contratagdo, sendo mais vantajosa a execugao integral do objeto por uma unica

empresa ou consorcio especializado.

10
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12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Como mencionado anteriormente, para este objeto em referéncia, por equivaléncia de

servicos ou similaridade de objeto, a SEMOB em momentos anteriores, ja realizou as

seguintes contratagdes correlatas:

e Processo n? 9636787/2025: Execucdo dos Servicos em 3 (trés) pontos de
Contenc¢des de Encostas, incluindo melhorias no sistema de drenagem pluvial,
localizadas uma na Av. Santo Antdnio/Esc. José Pereira do Nascimento, outra na
Rua Manuel Martins/Esc. Nossa Senhora de Fatima e outra no Beco S3o Cosme
e Damido, nos Bairros Caratoira, Conquista e Sdo Benedito, respectivamente, no
municipio de Vitoria/ES.;

e Processo n? 3625214/2026: Execucdo dos Servicos de Contenc¢Ges de Encostas,
localizados no Beco José Sebastido dos Santos, bairro Bonfim, no municipio de
Vitoria/ES;

e Processo n? 4679074/2023: Execucdo da Obra de Contencdo de Encosta
localizada no inicio da rua Amor Perfeito, no entroncamento com a rua das
Goiabeiras, no Bairro Universitario e da Obra de implantagdao da Praga da
Academia, localizada entre as ruas Flor de Lirio e Das Oliveiras, no Bairro

Universitario, Vitoria/ES.

Portanto, os levantamentos de mercado utilizados para estas contratacdes, referentes
a materiais e servicos, poderdo ser referéncia para a presente proposta, por meio da

ferramenta Labor/UFES.
13. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATACAO

Com a pretendida Contratacao espera-se, solucdes técnicas inovadoras que reduzam o
prazo de execucdo das obras e os custos diretos. Espera-se também obter por parte dos
concorrentes a maxima otimizacdo de todos os recursos, reduzindo ainda mais a
contratagdao em pauta, com vistas a atender ao interesse publico através da proposta

mais vantajosa para a Administragao Publica.

11
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Além disso, tem-se a possibilidade de execucdo com diferentes metodologias, que

trazem a possibilidade de adoc¢dao de novos métodos de producdo ou aperfeicoamento
desses, o que pode derivar do uso de novo conhecimento no desenvolvimento de novas

técnicas e trazer resultados mensuraveis no desempenho dos servicos.

Com a Execugdo dos servigos de contengao de encostas, localizada no Bairro Comdusa,
no municipio de Vitoria/ES, reitera o compromisso da cidade em atender as
necessidades da comunidade, promovendo o bem-estar e a integragao, de forma segura
e adequada. Ao realizar essas obras, almeja-se minimizar os riscos para o local avaliado,
e principalmente proporcionando beneficio direto a diversas familias residentes nesses
locais, além do restabelecimento da seguranca de uma das mais relevantes vias

estruturantes do municipio.

Fica assim demonstrado, os resultados que se almeja com a pretendida contratacdo, em
termos de economicidade, eficacia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais ou financeiros disponiveis bem como quanto aos beneficios

empregados a comunidade nesta regido.
14. DA NECESSIDADE DE CAPACITACAO DE SERVIDORES

Considerando a Contratacdo de Empresa ou consorcio especializado para a Execucao
das obras e servicos de Contencdo de Encostas a serem realizados na Rua Miguel
Bonifacio, no Bairro Comdusa, no municipio de Vitoria/ES, ndo havera necessidade de
treinamento de servidores para operacionalizacdo, tendo em vista que ndo ha previsao

de operagdo assistida para a contratagdo em tela.
15. CONSIDERACOES PARA A ELABORAGAO DE MINUTA DO CONTRATO
As providéncias que deverao ser tomadas previamente a celebragao do contrato, sao:

a) Certificar-se da existéncia dos documentos técnicos pertinentes a pretendida
contratagdo juntamente com as respectivas ARTs (Anotagdes de

Responsabilidade Técnica);

12
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b) Certificar-se do fornecimento de informa¢bes a Contratada quanto as
providéncias de efetivagao das viabilidades técnicas diante das concessionarias

bem como das licengas ambientais, tais como:

e Necessidade de abertura de processo requerendo LMP — Licenca Prévia
ambiental para a referida contratacao;
e Necessidade de emissdo das informacgGes acerca das Viabilidades técnicas
das concessionarias.
c) Atender as disposi¢des técnicas e juridicas, resultados de andlises da PGM e

CGM.

16. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

No que se refere as Ac¢Oes de Responsabilidade Ambiental, a Contratada devera
apresentar sua Declaracdo de Responsabilidade Ambiental bem como ficara responsavel
pela emissdo da LMI — Licenca Municipal de Instalacdo e, portanto, pelo cumprimento

das condicionantes expressas nesta.

Por prosseguimento, apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera solicitar a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SEMMAM a emissao da Licenga Municipal de

Instalacdo — LMI e atendimento as exigéncias constantes desta.
17. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Os estudos preliminares evidenciam que a pretendida Contratagdo de Empresa ou
consorcio especializado para a Execucdo das obras e servicos de Contenc¢do de Encostas
a serem realizados na Rua Miguel Bonifacio, no Bairro Comdusa, no municipio de

Vitoria/ES, mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria.
18.  ANEXOS PARA O PROCESSO DE CONTRATACAO
A pretendida contratacdo devera apresentar os seguintes anexos:

e Anexo |I-A - Termo de Referéncia;

e Anexo |-B - Declaragao Planejamento;
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e Anexo I-C — Quadros Habilitacdo;
e Anexo I-D — Planilha orcamentaria;

e Anexo |-E — Cronograma fisico financeiro.

19. PROPOSICAO DE MATRIZ DE RISCO

Considerando § 32 Artigo 22 da Lei 14.133/2021, para contratacdo referente somente a
execucgao de obras de engenharia, ndo é obrigatdria a apresentagao do Anexo |-D- Matriz

de Risco.
20. CONCLUSAO DO ETP

Considerando o Laudo geoldgico-geotécnico n? 068/2026 elaborado pelo Projeto
MAPENCO, referente a encosta localizada na Rua Miguel Bonifacio, bairro Comdusa, o
gual evidencia cendrio de risco muito alto (R4), com processos ativos de instabilizacdo e

presenca de blocos rochosos em condi¢cdo iminente de desprendimento;

Considerando que conforme descrito no referido laudo, as condi¢cdes geotécnicas
identificadas caracterizam risco iminente de desastre, com potencial de atingimento
direto de aproximadamente 20 moradias, além de ameaca significativa a populacdo que

transita pelas vias adjacentes;

Considerando, de forma especial, a proximidade com a Rodovia Serafim Derenzi, uma
das principais vias arteriais do Municipio de Vitdria, responsavel pela ligacdo e
atendimento a diversos bairros da regido noroeste da capital, com circulacdo diaria de
milhares de veiculos, incluindo transporte coletivo, cargas e deslocamentos pendulares,
potencializando de forma significativa o risco associado a eventual queda de blocos
rochosos, podendo ocasionar ndo apenas danos materiais, mas também acidentes de

grandes proporgdes, com impacto direto na seguranca viaria e na logistica urbana.

E por ultimo, considerando ainda, que o agravamento do quadro geotécnico, associado
ao periodo chuvoso e a elevada infiltragdo no macico, amplia de forma expressiva a

probabilidade de ocorréncia de eventos subitos;
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Face ao exposto, segue este documento para prosseguimento dos procedimentos

padronizados a este certame licitatdrio, para contratacdo de empresa para a execugao
dos servicos de contencdo de encostas, no Bairro Comdusa, no municipio de Vitéria/ES,
com o objetivo de minimizar os riscos nos locais avaliados, proporcionando beneficio
direto a diversas familias residentes nesses locais, além do restabelecimento da

seguranca dos veiculos e usuarios que transitam nesta via e entorno.
21. DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O ETP

Para elaboragdo deste ETP, foram utilizados como referéncia o Laudo geoldgico-
geotécnico n2068/2026 do PROJETO MAPENCO, Estudos de Engenharia elaborados pelo
Consércio TPF-NOVA ENGEVIX-SYNERGIA em conjunto com as Equipes Técnicas da
SEMOB/GEO — Secretaria de Obras/Geréncia de Execucdo de Obras e da SEMOB/GOP —

Secretaria de Obras/Geréncia de orcamento, da Prefeitura Municipal de Vitdria.

e lLaudo Geoldgico-Geotécnico do Projeto MAPENCO.

22. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO ETP
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