
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – REFORMA CENTRAL SEMAFÓRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA – PMV

SETRAN/GFT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ORÇAMENTAÇÃO
Período de Medição Parcial (%) Vlr. Parcial (R$) Acumulado (%) Vlr. Acumulado Total (R$)

Mês 1 (Até o 30º dia) 40,00% R$ 120.901,99 40,00% R$ 120.901,99
Mês 2 (Até o 60º dia) 60,00% R$ 181.352,98 100,00% R$ 302.254,97
VALOR TOTAL 100,00% R$ 302.254,97

OBJETO: Prestação de serviços de reforma, modernização e implantação da 
infraestrutura física e lógica do Centro de Controle operacional (CCO) da Central 
Semafórica, com fornecimento de materiais, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento.
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