
 

 
  

 

MATRIZ DE RISCO 

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia, para execução obras de urbanização e reabilitação da Praça do Farol, localizada 

no Distrito de Regência, no Município de Linhares/ES. 

Evento de Risco Categoria Probabilidade Impacto 
Nível 

de 
Risco 

Responsável 
pela Mitigação 

Medidas Preventivas / Mitigadoras 

Atraso na entrega do projeto 
executivo ou na mobilização 

inicial da obra 

Técnico / 
Operacional 

Média Alto Alto Contratada 
Exigir cronograma detalhado, aplicar 

penalidades contratuais e acompanhamento de 
marcos. 

Fornecimento de materiais 
fora das especificações 

técnicas 

Técnico / 
Qualidade 

Baixa Alto Médio Contratada 
Inspeções periódicas, exigir certificados de 

conformidade e amostras prévias. 

Interferências não previstas 
na estrutura existente (ex.: 

danos ocultos) 

Técnico / 
Engenharia 

Média Alto Alto 
Contratante  

e 
Contratada 

Visitas técnicas prévias e margem de 
contingência no orçamento, ou verificação da 

necessidade e planejamento para aditivo. 

Paralisação por intempéries 
(chuvas intensas) 

Externo / 
Ambiental 

Média Médio Médio 
Contratante  

e 
 Contratada 

Plano de contingência e ajuste de cronograma. 

Acidentes de trabalho no 
canteiro de obras 

Segurança do 
Trabalho 

Baixa Alto Médio Contratada 
Cumprimento das NR’s, EPI’s e treinamentos 

periódicos. 

Descumprimento de prazos 
por falhas de gestão da 

contratada 
Administrativo Média Alto Alto Contratada 

Monitoramento periódico, advertências e 
penalidades contratuais. 

Sobrecustos devido a 
alterações de projeto 

Financeiro Baixa Alto Médio Contratante 
Projeto detalhado e bem definido na fase 

inicial. 
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Impactos ambientais 
(geração de entulho e 

resíduos de obra) 
Ambiental Alta Médio Alto Contratada 

Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil (PGRCC), logística reversa e 

destinação final correta dos resíduos. 

Falhas de comunicação 
entre fiscalização e 

contratada 
Administrativo Média Médio Médio Contratante 

Reuniões periódicas, se necessárias com atas 
registradas e canais de comunicação 

formalizados. 

Problemas na instalação 
existentes (seja elétrica, 
estrutural, entre outros) 

Técnico / 
Qualidade 

Baixa Alto Médio Contratada 
Fiscalização técnica rigorosa e testes de 

funcionamento antes do recebimento definitivo. 

Oposição de moradores ou 
impactos na rotina local 

(ruídos, poeira) 

Social / 
Ambiental 

Baixa Médio Baixo 
Contratante  

e 
Contratada 

Controle de impactos, horários laborais que 
não impactem em momentos silenciosos 
(como períodos noturnos e madrugadas), 
barreiras acústicas, comunicação prévia à 

comunidade e sinalização adequada. 

Incompatibilidade com 
normas 

Técnico / Legal Baixa Alto Médio Contratada 
Conferência de projeto, inspeção de execução 

e aprovação por fiscalização técnica. 

Falta de compatibilidade 
entre serviços diferentes ou 

etapas 

Técnico / 
Operacional 

Média Médio Médio 
Contratante  

e 
Contratada 

Planejamento integrado do cronograma e 
fiscalização da coordenação das etapas. 

Danos a equipamentos 
existentes 

Técnico / 
Patrimonial 

Baixa Alto Médio Contratada 
Proteção física de acervos e equipamentos, 
acompanhamento contínuo da fiscalização. 

Incêndios ou curto-circuitos 
durante a execução da obra 

Segurança Baixa Alto Médio Contratada 
Plano de prevenção de incêndio, inspeção de 

instalações provisórias e brigada de 
emergência. 
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Falhas na pintura, 
revestimentos ou outros 

elementos integrantes do 
equipamento público 

Técnico / 
Qualidade 

Média Médio Médio Contratada 
Supervisão técnica, controle de qualidade e 

uso de materiais certificados. 

Perdas ou desperdícios de 
materiais 

Financeiro / 
Operacional 

Média Médio Médio Contratada 
Controle de estoque, planejamento de uso e 

reuso de materiais. 

Alterações na legislação ou 
normas técnicas durante a 

execução 

Legal / 
Regulatório 

Baixa Médio Baixo Contratante 
Monitoramento legal contínuo e ajustes 

contratuais se necessário. 

Inadequação da equipe 
técnica da contratada 

Administrativo / 
Técnico 

Baixa Alto Médio Contratada 
Exigir qualificação mínima, comprovação de 

experiência e supervisão permanente. 

Linhares/ES,  07 de Maio de 2026. 

 

 

 

________________________________ 
 

Cristiane dos Anjos Melquiades 

Assessora Técnica I 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 

Matrícula nº 03026101 
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