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PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
À Secretaria Municipal de Planejamento, 
 
Em atendimento às recomendações constantes do Parecer Jurídico acostado à peça nº 103 dos 
autos, a Secretaria Municipal de Educação manifesta-se nos seguintes termos: 
 
5) À área técnica e/ou Secretaria de Educação, para que esclareça e defina, previamente à 
realização do certame, como ocorrerá o funcionamento da unidade escolar durante o 
período de execução das obras, informando se as atividades educacionais permanecerão 
no próprio imóvel, ainda que parcialmente, ou se os alunos serão temporariamente 
realocados para outra unidade ou imóvel. Caso seja necessária a realocação, deverão ser 
indicadas as providências administrativas necessárias à sua viabilização; caso as 
atividades escolares sejam mantidas, total ou parcialmente, no local da intervenção, 
deverão ser avaliados e previstos nas peças técnicas os impactos dessa circunstância 
sobre a execução da obra, especialmente quanto ao isolamento das áreas, segurança dos 
alunos e servidores, controle de acesso, etapamento dos serviços, cronograma e demais 
medidas necessárias à compatibilização entre as atividades escolares e o canteiro de 
obras; 
Durante a execução das obras, os estudantes serão temporariamente remanejados para outro 
local, sendo adotadas, previamente ao início dos serviços, as providências necessárias à 
disponibilização e adequação do espaço provisório, garantindo a segurança dos alunos e 
servidores e a continuidade das atividades educacionais. 

 
6) À área técnica e/ou Secretaria de Educação, para que, após a definição da forma de 
funcionamento da unidade escolar durante a execução das obras, reavalie a informação 
constante do item 18.3 do Estudo Técnico Preliminar, que indica a inexistência  de 
contratações correlatas ou interdependentes, verificando se a solução adotada para 
assegurar a continuidade das atividades educacionais demandará contratação acessória 
ou complementar, a exemplo de locação de imóvel, transporte de alunos, adequação de 
espaço provisório ou outra medida necessária, promovendo-se, se for o caso, a 
correspondente atualização do ETP e o adequado planejamento dessas providências; 
O item 18.3 do Estudo Técnico Preliminar (ETP) deverá ser revisto, considerando a necessidade 
de locação de espaço provisório, quando aplicável, e a realização das adequações necessárias ao 
funcionamento da unidade escolar, bem como as eventuais despesas correlatas, que deverão ser 
devidamente planejadas e formalizadas. 
 
Diante do exposto, encaminham-se os autos para conhecimento e prosseguimento. 
 
Santa Teresa/ES, 21 de outubro de 2026. 

 
 
 

 
ANA KELLY GRAMELICK PERDIGÃO PENEDA 

Secretária Municipal de Educação      
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SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCACAO

SMED - SMED - PMST
assinado em 22/10/2026 12:28:01 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 22/10/2026 12:28:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA KELLY GRAMELICK PERDIGAO PENEDA (SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED - SMED - 
PMST)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-J27WW3

20
26

-J
27

W
W

3 
- 

E
-D

O
C

S
 -

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 O

R
IG

IN
A

L 
   

22
/1

0/
20

26
 1

2:
28

   
 P

Á
G

IN
A

 2
 / 

2


		2026-10-22T12:28:02-0300




