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MAPA DE RISCOS
Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas

ações preventivas.
1. Dados do Processo:

Objeto: Sonda Uretral n. 10 Marca Embramed

Nº do Processo: 17.411/2026

2. Fase de Análise:
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

3. Riscos:

Risco 01: A contratação não atender às necessidades da administração
Probabilidade: Baixa X Média Alta
Impacto: Baixo Médio X Alto
Dano(s):
A aquisição do material não ser concluída.
Ação(ões) Preventiva(s): Reunir todas as informações necessárias durante a fase de
planejamento, para que o processo seja bem instruído

Responsável: Setor
Requisitante / Setor de
Licitações

Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação. Setor Requisitante

Ação(ões) de Contingência: Realizar nova aquisição com as adequações necessárias. Responsável: Setor
Requisitante / Setor de
Licitações

Risco 02: Empresa não entregar material ou apresentar atraso na entrega sem justificativa.
Probabilidade: Baixa X Média Alta
Impacto: Baixo Médio Alto X
Dano(s):
Prejuízo no atendimento ao munícipes

Ação(ões) Preventiva(s): Tomar medidas criteriosas e cobrar as documentações devidas
do Fornecedor.

Responsável:
Setor Requisitante / Equipe
de planejamento

Ação(ões) de Contingência: Não contratação do serviço com a respectiva
empresa.Realização das medidas administrativas necessárias e convocação da próxima
colocada no Pregão Eletrônico.

Responsável: SESA/CPL e
SESA/DSM.

Risco 03: Empresa com problema na documentação exigida nos processos de pedido de
parcela ou pagamento
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Probabilidade: Baixa Média X Alta
Impacto: Baixo Médio X Alto
Dano(s):
Atraso no andamento dos processos de pedido de parcela ou de pagamento
Ação(ões) Preventiva(s): Exigência de documentos atualizados Responsável: SESA/CPL e

SESA/DSM

Ação(ões) de Contingência: Não contratação do serviço com a respectiva empresa, sob
pena de sanções administrativas e convocação da próxima colocada no Pregão Eletrônico.

Responsável: SESA/CPL e
SESA/DSM

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos
da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017,
conforme modelo constante no Anexo IV.

Risco 04: Atraso na conclusão da contratação/aquisição
Probabilidade: Baixa X Média Alta
Impacto: Baixo Médio Alto X
Dano(s):
Atraso no processo administrativo de aquisição

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento da aquisição de forma a não zerar o estoque de materiais presente no
almoxarifado

Responsável:
Setor requisitante

Ação(ões) de Contingência:

Adquirir os materiais por Entrega única

Responsável: SESA/DSM
E Setor requisitante.

Mônica Nogueira Altoé
Supervisora de Almoxarifado de Materiais Médico-hospitalares

Matrícula: 42353

Serra(ES), 23 de Fevereiro de 2026
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