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- ESTUDO TECNICO PRELIMINAR -

INFORMAGOES BASICAS

Unidade Contratante: Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Servigos Urbanos — SEOSU

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1.

2.2.

2.3.

De acordo com o Plano de Acao elaborado pela Secretaria Executiva de Cultura, por meio do qual
foram viabilizados recursos para a reforma do Teatro Municipal “Virginia Santos”, torna-se necessaria
a contratagdo de empresa de engenharia especializada para a execucao das obras de reforma do
referido equipamento cultural no municipio de Alegre/ES.

O presente estudo visa a reforma do Teatro Municipal “Virginia Santos”, no municipio de Alegre/ES.
Foram elaborados projetos, memorial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro
e outros documentos complementares para a presente contratagdo, conforme especificagbes

estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO QTD. UNID.

01 Execugado da Reforma do Teatro Municipal “Virginia Santos”, no Municipio de Alegre/ES | 2.692,09 M2

Assim, diante do exposto, a execugao dos servigos de reforma é essencial para a preservagao do

Teatro Municipal.

3. DESCRIGAO DOS REQUESITOS DA CONTRATAGAO

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

A contratacdo serd realizada por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL nos termos dos art. 6°, inciso XXXVIII, art. 17, § 2° e art. 34 da Lei
Federal n® 14.133, de 2021.

O regime de execugao da obra sera o de empreitada por preco unitario.

A contratagdo tem natureza de servigo especial de engenharia, nos termos do art. 6°, inciso XXI,
alinea ‘b’, da Lei Federal n® 14.133, de 2021, tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade ou
complexidade, ndo pode se enquadrar na definicdo de servico comum de engenharia.

Para prestacdo dos servigos ora pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar todos os
documentos de Habilitagdo Juridica; Técnica; Fiscal, Social e Trabalhista; e Econdmica-financeira,
nos termos do art. 62, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

Os interessados na presente contratagcdo, deverao apresentar qualificagédo técnica para execugéo dos
servigos, bem como apresentar registro no respectivo conselho, conforme segue:

3.5.1. Certificado de Registro (pessoa juridica): comprovar registros em seus respectivos Conselhos;
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Certificado de Registro (pessoa fisica): comprovar registro em seus respectivos Conselhos de
todos os profissionais técnicos que participardo na condugdo dos servigos contratados,
devendo constar no minimo um profissional devidamente habilitado;

Capacidade Técnica Operacional (pessoa juridica): apresentacdo de atestado de capacidade
técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a execugéo de
servigos compativel em caracteristicas com o presente objeto, devidamente averbado pelo seu
respectivo Conselho, acompanhado de documento de responsabilidade técnica de execugao,

que devera conter no minimo (admitindo-se a soma de atestados):

ITEM DESCRIGAO

QUANTIDADE MINIMA | UNIDADE
A SER COMPROVADA MEDIDA

ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO
METALICO, 1.588,01 KG

Obs.: Foi estipulado os quantitativos minimos a serem exigidos, com base no § 1° e § 2° do art. 67 da Lei n°. 14.133/2021.
Sendo assim, foi solicitado 50% do quantitativo dos itens de maior relevancia na planilha orcamentaria (Curva ABC).

3.5.4. Capacidade Técnica Profissional (pessoa fisica): apresentacdo de atestado de capacidade
técnica vinculado aos seus respectivos Conselhos da regido pertinente, em nome dos
responsaveis técnicos que se responsabilizarao pelos trabalhos, que comprove a execugéao de
servigos compativel em caracteristicas com o presente objeto, devendo conter no minimo:

X QUANTIDADE MINIMA | UNIDADE
ITEM DESCRICRO A SER COMPROVADA | MEDIDA
ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO
1 METALICO, 1.588,01 KG

Obs.: Foi estipulado os quantitativos minimos a serem exigidos, com base no § 1° e § 2° do art. 67 da Lei n°. 14.133/2021.
Sendo assim, foi solicitado 50% do quantitativo dos itens de maior relevancia na planilha orgamentaria (Curva ABC).

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

A Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida com base no Registro de Acervo Técnico

devidamente registrada no seu respectivo conselho;

No caso de licitante e responsavel técnico n&o registrados no seus respectivos Conselhos, podera

apresentar registro no Conselho de outro estado, porém deverd apresentar, para fins de

assinatura do contrato, chancela do conselho do Estado do Espirito Santo;

Vinculo Empregaticio: apresentar comprovagao de vinculo entre o licitante e o seu responsavel técnico

de cada profissional técnico que participara da condugao dos servigos deste objeto, quando da assinatura

do contrato, podendo essa comprovagéo se dar por meio de contrato de prestagdo de servigos, regido
pela legislagéo civil comum.

Assim, sera necessario a licitante apresentar quando da assinatura do contrato:

a) A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) sera feita mediante copia da
Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestagao de
servigos dentro da legislagao civil comum, que demonstrem a identificagao do(s) profissional(ais), detentor
do atestado apresentado;

b) Os profissionais indicados deveréo participar da execugdo dos servigos até a concluséo final do contrato,
admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, em condig¢bes idénticas
de disponibilidade e dedicagdo aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalizagdo a comprovagdo de
qualificagéo técnica exigida neste item;

¢) Prova de registro do Responsavel Técnico no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/ES)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espirito Santo — CREA/ES, por meio da
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apresentacéo de Certiddo de Registro e Quitagcdo de Pessoa Fisica;

d) Nao sera permitido apresentar comprovagédo de vinculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante,

sob pena de inabilitagao de ambas.

Obrigagdes da Contratada:

3.6.1.

3.6.2.
3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.
3.6.7.

3.6.8.

3.6.9.

3.6.10.

3.6.11.

3.6.12.

3.6.13.

3.6.14.

3.6.15.

Cumprir todas as obrigagdes constantes neste instrumento, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto.
Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste instrumento.

Devera comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas qualquer tipo de
ocorréncia.

Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigbes de habilitagcdo e qualificagdo exigidas.

Fornecer a Contratante, caso solicitado pela mesma, a relagdo nominal de empregados encarregados
de executar o servigo contratado, indicando o nimero da carteira de trabalho, a data da contratagao
e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagbes no prazo maximo de
05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de qualquer empregado.

Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente do recebimento.
Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual (seguranga), quando necessario,
conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessarios a execug¢ao do servigo contratado, os
quais deveréo ser de qualidade comprovada.

Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
deste Contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada a
Contratante a comprovagéo do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més
anterior, vedada a apresentagdo de Certiddes Negativas como comprovacdo do pagamento dos
encargos mencionados.

Cercar seus empregados das garantias e protegdo legais nos termos da Legislagdo Trabalhista,
inclusive em relagdo a higiene, seguranga e medicina do trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de segurancga e protegéo individual a todos componentes de suas equipes de trabalho
ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os servigos objeto do presente Contrato.
Registrar as ocorréncias havidas durante a execugéo do presente contrato, de tudo dando ciéncia a
Contratante, respondendo a Contratada integralmente por sua acdo, omissdo, negligéncia,
imprudéncia e impericia.

Executar o servigo ajustado nos termos do Edital e seus anexos.

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio da Contratante por pessoas
integrantes de suas equipes de trabalho.

E de responsabilidade da Contratada, solicitar ao Contratante, caso seja necessario, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, os Aditivos Contratuais de prazo e de valores, devidamente
justificados. No caso de aditivo contratual de valores, o procedimento devera ser norteado por
documentos comprobatérios da necessidade, além da autorizagao do Fiscal do Contrato.

A constatagdo de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicara na retencdo dos

pagamentos devidos pela Contratante, até que seja feita a regularizacéo.

Obrigagoes da Contratante

3.7.1.

Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas Edital e seus anexos.
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3.7.2.  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto com as especificacdes
constantes no Edital e seus anexos, bem como na proposta, para fins de aceitagdo e recebimento
definitivo da obra.

3.7.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas, para
que seja feita corregdo necessaria.

3.7.4. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

3.7.5. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do objeto, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

3.7.6. Designar servidor responsavel para acompanhar e fiscalizar a execugéo do objeto do contrato, sob os
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando
ao Prefeito oficialmente as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas a CONTRATADA.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

41.

4.2,

4.3.

4.4.

Em busca das solugbes de mercado, levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser
contratado, entende-se que a melhor solugdo para a contratacdo € a execugao indireta, por
procedimento licitatério na modalidade Concorréncia, na forma Eletrénica, em razdo da administragcéao
nao possuir mao de obra e maquinario suficientes para a realizagdo dos servigos.

Para garantir a reforma do teatro municipal, ndo ha disponivel no mercado servigo ou objeto
alternativo mais adequado, do ponto de vista técnico e econdmico, senido a execugao da reforma.

A quantidade estimada da solugado e as especificagbes do servigo, consta no Memorial Descritivo,
consoante Planilha Orgcamentéaria e Cronograma Fisico-Financeiro, apresentadas pelo engenheiro.
O levantamento de mercado, para o valor estimado, foi elaborado nos termos do art. 23, § 2° da
Lei n® 14.133, de 2021, de acordo com a planilha orgamentaria de referéncia elaborada conforme

levantamento de quantitativos na Memoéria de Calculo e no Memorial Descritivo.

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

5.1.

5.2.

5.3.

A descricdo da solugdo como um todo, refere-se a contratagcdo de empresa especializada para a
execugao da reforma do Teatro Municipal “Virginia Santos” no municipio de Alegre/ES, conforme
condigcdes e especificagdes constantes nos Projetos, Memoriais Descritivos, Planilhas Orgamentarias
e demais especificagdes técnicas previstas no edital e anexos, a fim de atender o objeto desta
contratagao.

Assim, levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solugdo para a contratacdo é a execugao indireta, por procedimento licitatério em razdo da
administragao nao possuir mao de obra e maquinario suficientes para a realizagdo dos servicos.
Para a execugéo dos servigos, se faz necessarias as exigéncias seguintes:

a) A empresa contratada devera fornecer garantia nos termos do art. 140, § 6° da Lei n° 14.133/2021, assegurando a

qualidade do objeto, durante esse periodo, eventuais defeitos ou problemas relacionados a execugdo da obra serdo
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7.

7.1.
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corrigidos sem custos adicionais;
b) A reforma devera atender a padrées de qualidade estabelecidos, considerando normas técnicas e especificagbes
adequadas para garantir a durabilidade e eficiéncia da obra.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

As quantidades estimas de pavimentagdo foram obtidos através de projetos, acompanhadas das
respectivas memorias de calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que considerem
interdependéncias com outras contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala, nos termos

do art. 18, inciso IV do § 1° da Lei n° 14.133/2021, a ser executado em cada local conforme segue:

ITEM ESPECIFICAGAO QTD. UNID.

01 Execugao da Reforma do Teatro Municipal “Virginia Santos”, no Municipio de Alegre/ES | 2.692,09 M2

A demanda estimada sera resultado do programa de necessidade estabelecido, apds terem sido feitos
levantamentos dos servigos detalhados e as quantidades dos mesmos, através da elaboragédo dos
projetos, memorial descritivo e planilha orgamentaria, elaborados por equipe técnica devidamente
capacitada, que resultara no orgamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final

de referéncia da contratacao.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O Valor total desta contratagdo esta estimado em R$ 4.535.226,79 (Quatro milhdes, quinhentos e
trinta e cinco mil, duzentos e vinte e seis mil e setenta e nove centavos), conforme custos unitarios

apostos na Planilha Or¢camentaria, a ser executado em cada local conforme segue:

ITEM ESPECIFICACJ\O QTD. UNID. VALOR TOTAL
01 Execucgéo da Reforma do Teatro Municipal “Virginia Santos”, no
Municipio de Alegre/ES 2.692,09 M2 R$ 4.535.226,79

O orgamento foi elaborado nos termos do Decreto N° 7.983, de 08 de abril de 2013, bem como do

que estabelece o Decreto Municipal N° 12.986, de 10 de margo de 2023.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO DA CONTRATAGAO

8.1.

8.2.

Nos termos do art. 47, inciso |, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, as licitagdes atender&o ao principio
do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, na aplicagdo deste
principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade
técnica, o custo para a Administragcao de varios contratos frente as vantagens da redugao de custos,
com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a
concentragcado de mercado.

Entretanto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratagédo, tendo em
vista que eventual divisdo do objeto em itens geraria perda de economia de escala e causaria
inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacdo contratual frente a falta de

padronizagao e uniformizacgao.
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Destarte, considerando que a presente contratagdo devera ser licitada como objeto nao divisivel,
por se tratar de natureza interdependentes, sem parcelamento dos itens do objeto, em caso de
parcelamento poderia haver comprometimento na qualidade das atividades executadas por empresas
diferentes, bem como o fato de que ndo haveria um aproveitamento de mercado, haja vista a
existéncia de mais de uma empresa contratada no mesmo lote poderia trazer uma série de transtornos
na execugao do presente objeto.

O parcelamento da solugao nao é recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica, considerando
que o gerenciamento da obra permanecera sobre a gestdo de um Unico contratado, resultando num
maior nivel de controle da execugdo dos servigos por parte da administragdo, concentrando a
responsabilidade de cada solugao e a garantia dos resultados numa Unica pessoa juridica.

Para execugdo de obras de reforma e modernizacdo ndo ha viabilidade técnica na divisdo dos
servigos (itens), que em sua grande maioria sdo interdependentes, visto que o atraso em uma etapa
construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento
dos marcos intermediarios e da entrega da obra.

Diante do exposto, recomendamos que a solugdo nao seja parcelada, por ndo ser vantajoso para a
administragdo ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado, onde o
critério de adjudicagéo do objeto é de menor valor global, para evitar a divergéncia entre a execugao

do objeto.

9. CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

9.1.

10.

10.1.

1.

11.1.

11.2.

Nao ha necessidade de contratagdo correlata, ou seja, realizar contratagbes acessérias para a
perfeita execugao do objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a operacionalizagéo dos
servigos podem ser supridos apenas com a contratagdo ora proposta, em razdo da empresa ser

especializada, devera possuir condi¢gdes de executar o servigo como um todo.

DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO

Encontra previsto nas leis orgamentarias e Plano de Governo.

DEMONSTRAGAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se por meio deste objeto, assegurar a selegcdo da proposta mais vantajosa, bem como
almeja-se, igualmente, tratamento isondmico entre os licitantes, para a justa competicéo, e evitar
contratagdo com sobrepregco ou com pregco manifestamente inexequivel e superfaturamento na

execugao do contrato.

A contratagao decorrente do presente processo licitatério exigira da contratada o cumprimento das
boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagdo e otimizagdo do uso dos

recursos, bem como para a redugao dos impactos ambientais.
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ov.

Com a execucgao dos servigos, os resultados pretendidos sera a reforma do teatro municipal para
todos os usuarios.

A empresa contratada devera atender todos os requisitos estabelecidos no Edital e seus anexos,
com adogéo da melhor pratica de execucao dos servigos de drenagem e pavimentacdo, conforme

projeto executivo, mantendo-se o padrao de qualidade, ou superior do que sera definido em projeto.

12. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Visando a correta execugdo do contrato, se fazem necessarias que a administracdo execute

minimamente as seguintes a¢bes antes da contratagao:

a) Elaboragéo do Termo de Referéncia, contendo todos os elementos necessarios para a contratagdo do servigo ora
pretendido, nos termos do art. 6°, inciso XXIll da Lei n°® 14.133, de 2021;

b) Certificagdo de disponibilidade orcamentaria;

c) Elaboragao de minuta do edital e contrato;

d) Analise e emisséao de parecer juridico na Minuta do Edital e contrato;

e) Analise da manifestagéo juridica e atendimento aos apontamentos constantes, com os ajustes indicados;

f) Publicagédo e divulgagdo do edital e anexos, na forma do art. 54 da Lei n°® 14.133, de 2021;

g) Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagéo, caso aplicavel;

h) Realizagdo do certame, com suas respectivas etapas;

i) Assinatura do contrato, publicagbes na forma do art. 94, inciso I, § 3° da Lei n® 14.133, de 2021;

J) Constituicdo da comiss&o de fiscalizagao contratual;

k) Emissdo da Autorizagdo de Empenho e da Nota de Empenho;

) Reunido inicial com a empresa contratada;

m) Capacitacéo adicional equipe de fiscalizacao;

n) Emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos.

No processo licitatério devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n°® 14.133/2021

acerca da participacédo no procedimento, as diretrizes quanto a execugao de obras e servigos de

engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da contratagao.

A licitante que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as especificagbes

contidas no Edital e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta e fornecer EPI’s

adequados aos empregados responsaveis pela execucdo do servigos de méo de obra.

Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local dos servicos,

e prestar esclarecimentos ou informacéo quando solicitado pela Contratante.

A Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Servigos Urbanos — SEOSU, indicara servidores

para autuarem como gestor e fiscal do contrato, nos termos do art. 117, caput, da Lei n® 14.133/21,

devendo ser nomeados por portaria.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1.

Impactos ambientais sdo as alteragbes no ambiente causadas pelas agbes humanas, o
procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico, para
analisar os beneficios do processo se faz necessario avaliar os impactos positivos e negativos.

Onde os impactos negativos ocorrem quando as alteragées causadas geram risco ao ser humano
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.
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Ou para os recursos naturais encontrados no espago. Por outro lado, os impactos s&o considerados

positivos quando as alteragdes resultam em melhorias ao meio ambiente. Nesse sentido, temos:
a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservagédo e gestdo responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remocéao apropriada dos residuos conforme normas de controle de transporte de residuos;

f) Observéancia das normas de qualidade e certificagcdo nacionais e publicas como INMETRO e ABNT.

Assim, no presente caso os levantamentos realizados e documentos apresentados pelas equipes
técnicas em relagao ao local de realizagdo do empreendimento, ndo provocara impactos ambientais
negativos, e devera ser cumprida todas as condicionantes existentes nas autorizagées ambientais
emitidas ou quaisquer outros estudos.

A presente contratagao visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que havera previsao da
responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido
devera considerar a composigéo, caracteristicas ou componentes sustentaveis, nos termos do
Art. 5° da IN 01, de 19 de janeiro de 2010, exceto aqueles em que néo se aplica a referida norma.
E obrigacdo da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas & protegéo
ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por
quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia. Assim como, ficara responsavel pela
destinacao correta dos residuos sélidos gerados, conforme legislagcdo ambiental.

No art. 45, da Lei n® 14.133, de 2021 determina que as licitagcbes de obras e servicos de engenharia

devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

Art. 45,

| - disposig¢éo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas;

I - mitigagédo por condicionantes e compensagcao ambiental, que serado definidas no procedimento de

licenciamento ambiental;

1l - utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favoregam a

redugdo do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagédo urbanistica;

V - protegéo do patriménio histérico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo

do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.
Na mesma acepgao a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 define residuos da construgao civil como
aqueles provenientes de construgdes, reformas, reparos e demoligoes de obras de construgao civil,
e os resultantes da preparacao e da escavagao de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerdmicos,
concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagbes, fiagao elétrica eftc.,
comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.
Sob esse viés normativo, a contratagao pretendida caracteriza-se como obra de engenharia e a sua
execucgao implicara diretamente na geragéo de residuos de construgdo civil, de modo que devera a
futura Contratada empreender esforgos para minimizar a produgao de residuos, dando destinagao
adequada aqueles de inevitavel produgao, visando mitigar os possiveis danos ambientais.
Tal entendimento consta do art. 6°, inciso XXV da Lei n° 14.133 de 2021 que dispde que deve o
Termo de Referéncia e/ou Projeto Basico conter o conjunto de elementos necessarios e suficientes,

com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, de modo que assegure o
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tratamento apropriado do impacto ambiental do empreendimento.
Diante do exposto, na execugdo da obra devera ambas as partes a observancia das normas de
protecdo ambiental, cabendo fiscalizagdo quanto ao cumprimento da legislacdo e o atendimento as

leis ambientais na execugéo do objeto.

14. ANALISE DE RISCO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Essa analise permite a identificagdo, avaliagdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratagao e da gestao contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os impactos,
possiveis agbes preventivas e contingéncias, bem como a identificagdo de responsaveis por agdo.
Apos a identificacao e classificagcdo, deve-se executar uma analise qualitativa e quantitativa dos
riscos. A andlise quantitativa dos riscos consiste na classificacdo conforme a relagdo entre a
probabilidade e o impacto. Tal classificacdo resultara no nivel do risco e direcionara as acgdes
relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestdo do contrato.

O mapa de risco da contratacdo apresentado em Anexo, sera retratado por meio do documento
elaborado para a identificagdo dos principais riscos que permeiam o procedimento licitatério, os
riscos de planejamento e de gestao dos servigos identificados e classificados neste documento,
contendo as ag¢des de controle, prevengao e mitigagdo de impactos, materializando-se no mapa de

risco da contratacao.

15. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Este Estudo Técnico Preliminar esta em consonancia com o estabelecido no § 2°, do art. 18 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, contendo os elementos necessarios para analise da viabilidade da
contratagao e evidencia que a melhor solugao descrita neste documento se mostra tecnicamente
viavel e fundamentadamente necessaria.

A presente contratacdo, além de atender aos requisitos técnicos e legais, devera estar alinhada nao
sO com o interesse publico, mas com os principios de sustentabilidade, respeito ao meio ambiente
e responsabilidade social. A abordagem adotada, considerando desde a qualificacdo da empresa
até as praticas de logistica reversa, reflete um compromisso integral com a qualidade, eficiéncia e
o0 bem-estar da populagéo.

Portanto, com base nas fundamentagdes legais, a contratagdo podera ser considerada adequada
para atender de maneira integral a necessidade especifica proposta, promovendo um impacto
positivo no desenvolvimento local e na qualidade de vida dos cidadados, tendo em vista a
necessidade de melhorias, ampliagdes necessarias para atendimento da demanda exarada.
Assim, apés o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se viavel o presente objeto,
sendo ele a contratagdo de empresa especializada para a execugéo da reforma do Teatro Municipal
“Virginia Santos”, no municipio de Alegre/ES, segundo as condigdes e especificagbes previstas

neste ETP, por meio da modalidade Concorréncia, na forma Eletronica.
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Alegre/ES, 30 de setembro de 2026.

Raphael Gama Marques
Diretor Técnico de Planejamentos e Projetos
Decreto n°® 11.634/2020

- ANEXO I -

- MAPA DE RISCOS -

I - FASE DE PLANEJAMENTO E SELECAO DO FORNECEDOR

O mapa de risco para a fase de planejamento da contratagdo e selegdo do fornecedor visa o
gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a formalizacdo da demanda pelo
setor requisitante.

RISCO 01
Probabilidade: ( x ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: () Baixa () Média (x)Alta
Dano
1. Licitacdo deserta — nenhuma proposta cadastrada
Acao Preventiva Responsavel
Especificagdo suficiente para atender as necessidades do 6rgéo Equipe de planejamento
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Pesquisa de Pregos adequada aos pregos praticados pelo mercado e outros 6rgéos publicos

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Adequagéo das especificagdes e/ou da Pesquisa de Pregos

Incrementar os meios de divulgacéo da licitagdo

Equipe de planejamento

RISCO 02
Probabilidade: ( x ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média (x)Alta
Dano
2. Pedido de impugnacéo do Instrumento Convocatério
Acao Preventiva Responsavel

Especificagao suficiente capaz de atender as necessidades do 6rgéo sem frustrar a participagéo
dos licitantes na Licitacdo

Observar as legislagdes pertinentes em torno do objeto

Equipe de planejamento

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Analisar o pedido com base nos principios norteadores da Licitagdo para indeferir ou ndo o
pedido de impugnacao

Caso seja deferido o pedido de impugnagéo, promover a suspensédo do curso do processo
licitatério para adequagéo do questionado

Agente de Contratagdo
Comisséao de Contratagéao

RISCO 03
Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( )Alta
Impacto: ( x ) Baixa () Media ( )Alta
Dano

3. Interposic¢ao de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com

as exigéncias do Edital e seus anexos

Acao Preventiva

Responsavel

Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para
averiguacao do atendimento das exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos

Agente de Contratagdo
Comisséao de Contratagéao

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Receber o recurso e analisa-lo com base nos principios norteadores da Licitagéo, emitindo parecer
fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminha-lo para a autoridade competente tomar
conhecimento da decis&o

Agente de Contratagéo
Comisséao de Contratagao
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RISCO 04
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( )Alta
Impacto: () Baixa ( ) Média (x)Alta
Dano
4. Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual
Acao Preventiva Responsavel

Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabiveis, solicitando a apresentacdo de uma
declaracdo de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitacéo, se necessario

Agente de Contratagédo
Comissdo de Contratacéo

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa

Comunicar ao Chefe do Poder Executivo a ocorréncia do ilicito e da necessidade de se
instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e,
se necessario, aplicar a penalidade cabivel

Reabrir a Sessdo Publica para negociagdo com as préximas colocadas

Agente de Contratagdo
Comissdo de Contratacédo

RISCO 05
Probabilidade: ( x ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média (x)Alta
Dano
5. Inaptidao técnica para execugéao do projeto e fornecimento de materiais
Acéao Preventiva Responsavel
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Prever no Edital e seus anexos a exigéncia de atestado de capacidade técnica e especificagdo
adequada dos materiais conforme normas técnicas vigentes

Agente de Contratagéo
Comisséao de Contratagédo

Acao de Contingéncia

Responsavel

Desclassificagdo da empresa licitante

Reabrir a Sessdo Publica para a negociagdo com as proximascolocadas

Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificacdes de ilicitos previstas na lei e no instrumento

convocatorio , se for ocaso de existir elemento plausivel de comportamento ilicito, deve- se comunicar ao

Chefe do Poder Executivo a ocorréncia do ilicito e da necessidade de se instaurara processo administrativo
sancionador para apurar os fatos e, se necessario, aplicar a penalidade cabivel

Agente de Contratagéo
Comisséao de Contratagéao

RISCO 06

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média

( )Alta

Impacto: ( ) Baixa ( x) Média

( )Alta

Dano

6. Especificagdo genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitagdo da proposta — Morosidade

Acao Preventiva

Responsavel

Nomeacéo adequada da equipe de planejamento com conhecimento técnico do objeto

Normativo que estabelega os responsaveis para elaboragdo do Temo de Referéncia e das
especificagdes, com profissionais qualificados

Chefe do Poder Executivo

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Apurar junto a equipe de planejamento da contratacdo as causas do ocorrido

Chefe do Poder Executivo

RISCO 07

Probabilidade: ( x ) Baixa () Média

( )Alta

Impacto: ( ) Baixa ( x) Média

( )Alta

Dano

7. Especificagbes utilizadas nao espelham o usual de mercado, ou das contratagdes de outros érgaos e
entidades da Administragao Publica, o que acarreta dificuldade na realizagao de estimativa de pregos

Acao Preventiva

Responsavel

Nomeagao adequada da equipe de planejamento da contratagdo com
conhecimento técnico do objeto

Normativo que estabelega os responsaveis para elaboragdo do Temo de Referéncia e das
especificagdes, com profissionais qualificados

Chefe do Poder Executivo

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Apurar junto a equipe de planejamento da contratagdo as causas do ocorrido

Chefe do Poder Executivo
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RISCO 08
Probabilidade: ( ) Baixa (x ) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa (x ) Média ( )Alta
Dano
8. Inabilitagdo e/ou desclassificagéo de licitante por ndo atender as exigéncias do Edital
Acao Preventiva Responsavel

Prevé no instrumento convocatdrio as regras gerais e especificas de comportante durante a sesséo
publica, celebracdo e gestdo do contrato

Equipe de Planejamento

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no
Instrumento Convocatério

Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificagdes de ilicitos previstas na lei e no
instrumento convocatoério , se for ocaso de existir elemento plausivel de comportamento ilicito, deve-
se comunicar ao Chefe do Poder Executivo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e,
se necessario, aplicar a penalidade cabivel

Agente de Contratagédo
Comisséao de Contratagao

I - FASE DE GESTAO CONTRATUAL
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O mapa de risco para a fase de gestdo contratual visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das
atividades que envolvem a execugao do objeto.

RISCO 01

Probabilidade: () Baixa (x ) Média ( )Alta

Impacto: () Baixa () Média (x)Alta

Dano

1. Atraso na execugdo dos servigos de reforma e fornecimento dos materiais necessarios ao inicio da
prestagao dos servigos

Acao Preventiva Responsavel

Prever no Edital e seus anexos o cronograma fisico-financeiro para a execugao do objeto

e as sancdes do ndo atendimento Equipe de planejamento

Comunicar formalmente a contratada sobre o prazo para a execugao dos servigos e das implicagdes Gestor do Contrato
decorrentes do ndo cumprimento das obrigacdes Fiscal do Contrato
Acéo de Contingéncia Responsavel
Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, Gestor do Contrato
se necessario, aplicar a penalidade cabivel Fiscal do Contrato
RISCO 02
Probabilidade: ( x ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média (x)Alta
Dano
2. Falhas na fiscalizagdo administrativa que impliqueem responsabilizagao da Administracao
Acao Preventiva Responsavel

Secretaria de obras

Indicagdo e Nomeacao de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a fungéo Sec. de Administracao

Acéo de Contingéncia Responsavel
Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessario, aplicar a penalidade Gestor do Contrato
cabivel quanto ao descumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias Fiscal do Contrato
RISCO 03
Probabilidade: ( x ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média (x)Alta
Dano

3. Ndo acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execug¢aodo projeto,
ocasionando morosidade e desperdicio de recursos publicos
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Acao Preventiva Responsavel

Secretaria de Obras

Indicag@o e Nomeacéo de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a fungéo Sec. de Administragdo

Acéo de Contingéncia Responsavel

Gestor do Contrato

Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos Fiscal do Contrato

Se necessario, aplicar a penalidade cabivel quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para

= Chefe do Poder Executivo
execucao da obra

RISCO 04

Probabilidade: ( x ) Baixa () Média ( )Alta

Impacto: ( x ) Baixa () Média ( )Alta

Dano

4. Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de servigos no ambiente
de trabalho

Avenida Olivio Correa Pedrosa, s/n, Centro, Alegre/ES - 29.500-000
www.alegre.es.gov.br


http://www.alegre.es.gov.br/

14

§ SEOSU

Secretaria Executiva de Obra,
Saneamento e Servigos Urbanos

Acao Preventiva

Responsavel

Prever no Instrumento Convocatoério a substituigdo do colaborador, a pedido da contratante, no caso
de comportamento inadequado do mesmo

Equipe de Planejamento

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Solicitagédo de substituigdo do colaborador a empresa contratada

Gestor do Contrato
Fiscal do Contrato

RISCO 05
Probabilidade: ( x ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( x ) Baixa () Média ( )Alta
Dano
5. Composicao de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo
Acao Preventiva Responsavel

Contratacdo de empresa especializada na formagéo de custos de obras e servigos de engenharia
com expertise na area

Normativo que estabelega os responsaveis para elaboragéo do Termo de Referéncia e das
especificagdes, com profissionais qualificados

Equipe de Planejamento

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe € atribuido a causa

Gestor do Contrato
Fiscal do Contrato

RISCO 06

Probabilidade: ( x ) Baixa () Média

( )Alta

Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média

( )Alta

Dano

6. Falhas no ateste definitivo e autorizagao para efetuar pagamento por servigos mal prestados ou

mal executados

Acao Preventiva

Responsavel

Nomeagao e indicagdo de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a fungéao

Secretaria de obras
Sec. de Administragédo

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Abrir Processo Administrativo de apuragédo de responsabilidades para averiguar o ocorrido e punir
0s que deram causa ao prejuizo apurado

Gestor do Contrato
Fiscal do Contrato
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RISCO 07
Probabilidade: ( x ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa (x ) Média ( )Alta
Dano
7. Descumprimento de obrigagdes contratuais por parte da contratada
Acao Preventiva Responsavel

Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigacdes da contratada, bem como as consequéncias para
os eventuais descumprimentos

Equipe de Planejamento

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Abrir Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade para averiguar o ocorrido e punir
a quem tenha dado causa ao ilicito

Gestor do Contrato
Fiscal do Contrato
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