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GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ-ES
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS


	MAPA DE RISCOS

	Fase de análise

	
( x  ) Planejamento da contratação
(	) Gestão do Contrato

	Objeto da contratação

	
Contratação de empresa para construção de praça no bairro Manoel Alves Siqueira, em Guaçuí-ES.


	RISCO 01 -   CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA

	Descrição do risco:
	Chuvas intensas ou prolongadas podem comprometer a execução das etapas de terraplenagem, fundações, pavimentação e concretagem, resultando em atrasos, retrabalhos e aumento de custos operacionais.

	
Probabilidade de ocorrência do risco:
	
(     ) Baixa
(  X ) Média
(	 ) Alta


	Impacto da eventual ocorrência do risco:
	
(    ) Baixo
(     ) Médio
( X ) Alto


	Ações preventivas que podem ser adotadas:
	· Planejar etapas críticas da obra para períodos de menor incidência de chuvas;
· Monitorar diariamente as condições climáticas;
· Utilizar lonas, proteções e drenagens provisórias para evitar encharcamento;
· Manter plano de contingência para remanejamento de equipes;
· Garantir que o cronograma contenha margem de segurança para intempéries.

	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:

	· Suspender imediatamente as atividades que apresentem risco ou prejuízo técnico;
· Proteger áreas já executadas para minimizar danos (lonas, drenagens, barreiras);
· Reprogramar as frentes de trabalho para serviços internos ou não afetados pela chuva;
· Realizar avaliação técnica para definir retrabalhos necessários;
· Atualizar o cronograma e informar formalmente a Administração sobre o impacto no prazo.

	RISCO 02 –  NÃO CONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

	Descrição do risco:
	Possível execução inadequada de pavimentação, instalações elétricas, paisagismo, fundações de equipamentos urbanos ou demais serviços, podendo gerar retrabalhos, comprometimento da segurança e necessidade de correções adicionais.

	Probabilidade de ocorrência do risco:
	
(     ) Baixa
(  X ) Média
(	 ) Alta


	Impacto da eventual ocorrência do risco:
	
(    ) Baixo
( X ) Médio
(    ) Alto


	Ações preventivas que podem ser adotadas:
	· Realizar fiscalização contínua pela equipe técnica do Município;
· Exigir ART dos responsáveis técnicos;
· Implementar inspeções de qualidade por etapa concluída;
· Garantir uso de materiais certificados;
· Registrar todas as fases com relatórios fotográficos e medições.

	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:

	· Notificar formalmente a contratada para correção imediata das não conformidades;
· Determinar retrabalho sem ônus para a Administração, conforme contrato;
· Ampliar o nível de fiscalização e inspeção nas etapas seguintes;
· Reavaliar a capacidade técnica da empresa e substituir profissionais se necessário;
· Reprogramar o cronograma considerando o tempo de correção.

	Responsáveis pela elaboração
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