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 Mapa de Risco

MAPA DE RISCOS DO ETP

RISCO 01
Probabilidade (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto () Baixa ( ) Média (x ) Alta

DANO
Descrição: Atraso para iniciar a execução dos serviços

Ação Preventiva Responsável
1. Estabelecimento de cronograma detalhado e acompanhamento 
periódico pela contratante.

Setor de Compras
requisitante

Ação de Contingência Responsável
1. Readequar o cronograma para garantir conclusão no prazo.

Gestor do Contrato

RISCO 02
Probabilidade (  ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta

DANO
Descrição: Indisponibilidade de profissionais qualificados

Ação Preventiva Responsável

1. Exigir ART, RRT ou similar Setor de Compras
requisitante

Ação de Contingência Responsável

2. 1. Substituir o profissional de forma imediata por profissional 
previamente credenciado

Gestor do Contrato atual

RISCO 03
Probabilidade (x) Baixa (  ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

DANO
Descrição: Qualidade da execução dos serviços abaixo do esperado

Ação Preventiva Responsável
1. Avaliar a execução do serviço desde o início Unidades Requisitantes e

Setor de Compras
Ação de Contingência Responsável

Solicitar ajustes na execução conforme necessidade identificada
Fiscal do contrato

RISCO 04
Probabilidade ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

DANO
Descrição: Falha na prestação dos serviços - Interrupção temporária dos serviços por 
quaisquer razões.

Ação Preventiva Responsável
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1. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações
que possam dar causa à interrupção dos serviços. Fiscal do Contrato

Ação de Contingência Responsável
1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação
contratual. Gestor do Contrato

RISCO 05
Probabilidade ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

DANO

Descrição: Não recebimento do objeto contratado
Ação Preventiva Responsável

1. Não há. Não há
Ação de Contingência Responsável

1. Abertura de nova contratação. Unidade Requisitante

Venda Nova do Imigrante/ES, 20 de outubro de 2025.

_______________________________________

Lícia Nascimento Caliman

Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato
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