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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Serviços Preliminares  1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12

3 Fundações e contenções  1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7

4 Supraestrutura  2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7

5 Paredes e Painéis  3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7

6 Cobertura e Proteções  4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8

7 Revestimento  4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8

8 Pavimentações  4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9

9 Instalações  5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12

10 Complementações  6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

2.753.615,12

100,00%

60.835,85

2.692.779,27

Mês 09

97,79%

2.569.626,09

Mês 12Mês 08

2.495.168,31

59.484,8863.668,3074.457,78

9,11%

90,61%

Mês 11Mês 10

93,32%

18,36%14,27%3,86% 7,72% 17,65% 2,70%17,52%

Mês 07

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

106.290,93

377.397,12

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

2,13%

Cronograma

%
Parcela

58.573,96R$

Local e Data

58.573,96

VENDA N. DO IMIGRANTE, 05 de fevereiro de 2026

%

R$
Acumulado

2,13% 5,99%

164.864,89

63,98%

392.873,03

13,71%

486.023,90 505.544,84212.532,24

45,62%27,97% 81,50%

2,21%2,16%2,31%

482.428,31

95,63%

250.901,11

CREA ES-006698/D

770.270,15 1.256.294,05 1.761.838,90

MACIEL CASAGRANDE

2.244.267,21 2.633.294,39

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

FNHIS SUB 50

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

VENDA N. DO IMIGRANTE VILA BARBOSA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR

PREF. MUN. DE VENDA N. DO IMIGRANTE

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ( 20 UNIDADES)

AÇÃO / MODALIDADE

PROPOSTA 039405/2025

OBJETO DO CTEF

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ( 20 UNIDADES)

127.477 v006   microProtocolo: 2418/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 1927036bfb09d251c226670f8ec04cbe
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