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CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

42/2026 THAMIRES JACOMINI LOPES PINHA MEDEIROS 28/09/2026 10:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Inscrição dos servidores 26° ENANCIB - Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, em Belém, Pará de 09 a 12 Novembro.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01 1 Cancelamento do curso pela Instituição
/Empresa organizadora do Evento/Curso

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Não ter a realização do curso.

  Ações Preventivas
P-01 Comunicar os servidores a serem contemplados para que notifiquem imediatamente a

administração quando o curso for cancelado.
Responsáveis: THAMIRES JACOMINI LOPES

PINHA MEDEIROS, ADRIANA
APARECIDA TELES

  Ações de Contingência
C-01 Providenciar o cancelamento do empenho junto ao SEOR/ICICT. Responsáveis: ADRIANA APARECIDA TELES, 

THAMIRES JACOMINI LOPES
PINHA MEDEIROS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02 2 Sinistro impeditivo de comparecimento ao
evento pelo servidor.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Cancelamento da Inscrição do servidor

  Ações Preventivas
P-01 Cobrar imediatamente após a realização do evento os certificado(s) e a nota fiscal/recibo para

prosseguimento de pagamento do serviço.
Responsáveis: ADRIANA APARECIDA TELES, 

THAMIRES JACOMINI LOPES
PINHA MEDEIROS

  Ações de Contingência
C-01 Após esgotamento de prazo de cobrança formal junta a organizadora do evento encaminhar

solicitação formal de procedimento de penalização da promotora do evento junto a Seção de
Contratos /SEAD/ICICT.

Responsáveis: ADRIANA APARECIDA TELES, 
THAMIRES JACOMINI LOPES
PINHA MEDEIROS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 3

Empresa/Instituição organizadora não fornecer
o certificado de participação assim como Nota
Fiscal/Recibo para pagamento do serviço de
capacitação.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Impedimento da realização do pagamento.

  Ações Preventivas
P-01 Cobrar imediatamente após a realização do evento os certificado(s) e a nota fiscal/recibo para

prosseguimento de pagamento do serviço.
Responsáveis: ADRIANA APARECIDA TELES, 

THAMIRES JACOMINI LOPES
PINHA MEDEIROS

  Ações de Contingência
C-01 Após esgotamento de prazo de cobrança formal junto a organizadora do evento encaminhar

solicitação formal de procedimento de penalização da promotora do evento junto a Seção de
Responsáveis: THAMIRES JACOMINI LOPES

PINHA MEDEIROS, ADRIANA
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Contratos /SEAD/ICICT. APARECIDA TELES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04 4
Atraso no pagamento devido à dificuldade de
descontingenciamento das cotas financeiras da
Unidade

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Atraso na efetivação do pagamento para a Instituição educacional.

  Ações Preventivas
P-01 Celeridade na liberação da documentação relativa ao pagamento Responsáveis: THAMIRES JACOMINI LOPES

PINHA MEDEIROS, ADRIANA
APARECIDA TELES

  Ações de Contingência
C-01 Programar junto ao SEOR/ICICT e SEPLAN/ICICT a previsão de desembolso orçamentário

e financeiro.
Responsáveis: THAMIRES JACOMINI LOPES

PINHA MEDEIROS, ADRIANA
APARECIDA TELES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
Não contratação do
serviço por falta de
orçamento.

A ausência de dotação orçamentária disponível
para a aquisição. Planejamento Administração Baixo

Impactos

1 A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de
orçamento para andamento da compra.

  Ações Preventivas
P-01 Formalização de documento de limitando a reserva orçamentária para andamento da

aquisição.
Responsáveis: ADRIANA APARECIDA TELES, 

THAMIRES JACOMINI LOPES
PINHA MEDEIROS

  Ações de Contingência
C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de

recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.
Responsáveis: ADRIANA APARECIDA TELES, 

THAMIRES JACOMINI LOPES
PINHA MEDEIROS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06

Elaboração incompleta
da especificação,
Projeto Basico ou
documento equivalente.

Não observância dos requisitos legais definidos
nas legislações pertinentes às aquisições
públicas.

Planejamento Administração Baixo

Impactos

1 A elaboração incompleta do Projeto Básico compromete o para andamento da contratação do serviço, podendo gerar atrasos durante a análise das
informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas.

  Ações Preventivas
P-01 Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação

correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de
contratação.

Responsáveis: ADRIANA APARECIDA TELES, 
THAMIRES JACOMINI LOPES
PINHA MEDEIROS

  Ações de Contingência
C-01 Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição. Responsáveis: ADRIANA APARECIDA TELES, 

THAMIRES JACOMINI LOPES
PINHA MEDEIROS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-07

Contratação de
empresa sem a notória
especialização
necessária à prestação
do serviço.

Indicação de fornecedor que não seja
reconhecidamente adequado à plena satisfação
do objeto do contrato. Análise deficiente dos
requisitos de contratação nos moldes do art. 75,
III, da Lei nº 14.133/2021.

Seleção do Fornecedor Contratada Baixo

Impactos
1 Serviço prestado de forma a não atender a necessidade do setor requisitante da contratação.

  Ações Preventivas
P-01 Análise criteriosa da qualificação técnica da empresa durante a seleção do fornecedor. Responsáveis: ADRIANA APARECIDA TELES, 

THAMIRES JACOMINI LOPES
PINHA MEDEIROS

  Ações de Contingência
C-01 Abertura de processo sancionatório. Análise de nova demanda para o saneamento da

necessidade do setor requisitante da contratação.
Responsáveis: ADRIANA APARECIDA TELES, 

THAMIRES JACOMINI LOPES
PINHA MEDEIROS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-08
Empresa não estar apta
para a contratação.

Falta de documentos e certidões fora da
validade.

Seleção do Fornecedor Contratada Baixo

Impactos
1 Atraso na execução do objeto.



3 de 3

  Ações Preventivas
P-01 Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões Responsáveis: ADRIANA APARECIDA TELES, 

THAMIRES JACOMINI LOPES
PINHA MEDEIROS

  Ações de Contingência
C-01 Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação. Responsáveis: ADRIANA APARECIDA TELES, 

THAMIRES JACOMINI LOPES
PINHA MEDEIROS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

THAMIRES JACOMINI LOPES PINHA MEDEIROS
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 11:04:52.

 

 

 

 

ADRIANA APARECIDA TELES
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 16:00:07.
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