
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

PREFEITURA MULTICAMPI

MAPA DE RISCOS 

1. Dados do Processo:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GRUPOS MOTOGERADORES 

PARA ATENDER A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

2. Fase de Análise:

 X Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente 

Probabilidade:  (   ) Muito Baixa  (  ) Baixa  (X ) Média  (   ) Alta  (   ) Muito Alta 

Impacto:      (   ) Muito Baixa  (  ) Baixa  (   ) Média (X) Alta  (   ) Muito Alta 

Criticidade: Risco Médio 

Dano(s): 

O prejuízo no atendimento da comunidade universitária da Universidade Federal do Pará (UFPA), no que tange  

a conservação de materiais e equipamentos que necessitam de energização elétrica constante. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Eficiente elaboração de ETP e TR, incluindo demandas 

anteriores, avaliação de possibilidades e pesquisa de mercado. 

Prefeitura Multicampi. 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

 Revisão das ferramentas de planejamento. Prefeitura Multicampi. 

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado 

Probabilidade:  (   ) Muito Baixa  (  ) Baixa  (X ) Média  (   ) Alta  (   ) Muito Alta 

Apêndice 2 do Termo de Referência (Anexo I)
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Impacto:               (   ) Muito Baixa        (  ) Baixa         (   ) Média         (X) Alta      (   ) Muito Alta 

Criticidade: Risco Médio 

Dano(s): 

Um fracasso no procedimento licitatório. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Um Termo de Referência bem elaborado. Prefeitura Multicampi. 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Revisão do Termo de Referência. Prefeitura Multicampi. 

 

Risco 03: Indisponibilidade financeira 

 

Probabilidade:     (   ) Muito Baixa        (   ) Baixa         (X ) Média        (   ) Alta      (   ) Muito Alta 

Impacto:              (   ) Muito Baixa        (  ) Baixa           (   ) Média         (X ) Alta        (   ) Muito Alta 

Criticidade: Risco Médio 

 

Dano(s): 

A não contratação do objeto licitado 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Verificar possibilidades de atendimento da mesma demanda 

com economicidade. 

Diretoria Financeira/PROAD/UFPA. 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Liberação de recursos financeiros. PROAD. 

 

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato 

 

Probabilidade:      (  ) Muito Baixa        (X) Baixa         (   ) Média        (   ) Alta      (   ) Muito Alta 

Impacto:               (   ) Muito Baixa        (  ) Baixa          (   ) Média        (X) Alta      (   ) Muito Alta 

Criticidade: Risco Baixo. 

 

Dano(s): 

Uma contratação deficitária. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

O Pregoeiro verificara a capacidade financeira e operacional 

da empresa. 

Pregoeiro/CPL. 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Aplicação de penalidades previstas no Edital. CPAIE. 
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Risco 04: Não contratação de empresa especializada 

 

Probabilidade:     (   ) Muito Baixa        ( X ) Baixa         (   ) Média        (   ) Alta      (   ) Muito Alta 

Impacto:               (   ) Muito Baixa        (  ) Baixa           (   ) Média        (   ) Alta      ( X  ) Muito Alta 

Criticidade: Risco Médio 

Dano(s): 

Interrupção nos serviços com danos à atividade acadêmica e administrativa. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Instrução processual com documentação adequada, tanto na 

fase de planejamento como da licitação propriamente dita. 

Prefeitura Multicampi. 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Revisão da documentação. Prefeitura Multicampi. 

 

 

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: 

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o 

Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 5/2017. As irregularidades constatadas no contrato serão encaminhadas a Comissão 

Permanente para Apuração de Irregularidades (CPAIE), conforme a Portaria n° 1980/2017-Reitoria. 

 

 

Belém-PA, 25 de outubro de 2023. 

 

 

 

 

________________________________ 
Alexandra Ferreira 

Equipe de Planejamento 
Assessora do Prefeitor 

Port. 3.188/2020 
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