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GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MANUTENGAO PREDIAL

MAPA DE RISCOS

REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES COM CONSTRUGAO DE VESTIARIO, ANEXO AO COLEGIO ESTADUAL HELIO WANDERLEY SOBRAL CARVALHO, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA/SE, QUE SERVIRA A UNIDADE DE ENSINO

O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execugao ou

RISCO : fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parametros estimados pela
Administrag&o.

FASE DO PROCESSO DE CONTRATACAO: SELEGAO DO FORNECEDOR

ALOCACAO DO RISCO: CONTRATANTE

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais seriam os
MITIGACAO motivos do desinteresse_ pelo servigo no caso da licitag&o deserta ou
revisdo dos valores estimados no caso de licitacéo fracassada para
uma possivel repeti¢do do certame.

RISCO : Falta de recursos financeiros disponiveis para execucéo da licitagéo;

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO: PLANEJAMENTO
ALOCAGAO DO RISCO: CONTRATANTE
MITIGAGAO Antes da abertura do processo licitatério devera ser consultado pelo érgéo a disponibilidade financeira para execugéo do objeto.

RISCO Impugnacdes do Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de
. projetos e/ou orgamento estimativo

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO: SELEGAO DO FORNECEDOR
ALOCAGAO DO RISCO: CONTRATANTE

Em casos de impugnagdes por erros nos documentos técnicos,
solicitar aos responsaveis técnicos que procedam com as corre¢des.

MITIGAGAO

Republicacéo do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.

A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar o termo de contrato ou néo aceitar

ou retirar o instrumento equivalente

RISCO :

NIVEL DE RISCO:




FASE DO PROCESSO DE CONTRATACAO:

EXECUGAO CONTRATUAL

ALOCAGAO DO RISCO: CONTRATANTE
Conforme ART.90 § 2° Seré facultado & Administracéo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou n&o aceitar ou
MITIGAGAO ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicdes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificacéo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
Impossibilidade de inicio da obra, apds a emissado da Ordem de Servico, por restricées da
RISCO: Contratante (liberagéo do local de implantag&o, necessidade de execucéo prévia de outro servico,

interferéncias com outras atividades etc).

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

EXECUGAO CONTRATUAL

ALOCAGAO DO RISCO:

CONTRATANTE

MITIGAGAO

RISCO :

Suspender a emissao da Ordem de Servigo, solicitando que a
Contratada n&o realize a mobilizag&o até que os servicos sejam
novamente liberados.

Verificar a necessidade de alteragdes contratuais para prorrogacao
dos prazos de execugéo e vigéncia do contratato

Atrasos nas entregas das etapas parciais e também a entrega total do
contrato, como também aumento de custo do contrato;

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATACAO:

EXECUGAO CONTRATUAL

ALOCAGAO DO RISCO:

CONTRATADA E SEGURADORA;

MITIGAGAO

Aplicacéo de penalidades previstas em contrato. Seguro risco de
engenharia
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