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GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MANUTENGAO PREDIAL

MAPA DE RISCOS

RISCO :

REFORMA E AMPLIAGAO DO COLEGIO ESTADUAL MINISTRO PETRONIO PORTELA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ARACAJU/SE

O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execugéo ou
do, caso das prop! apl estejam dentro dos parametros estimados pela
Administragao.

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

SELEGAO DO FORNECEDOR

ALOCAGAO DO RISCO:

CONTRATANTE

MITIGAGAO

RISCO :

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais seriam os
motivos do desinteresse pelo servigo no caso da licitagéo deserta ou
revisdo dos valores estimados no caso de licitagéo fracassada para

uma possivel repeticao do certame.

Falta de recursos fi iros disponiveis para da licitag&o;

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

PLANEJAMENTO

ALOCAGAO DO RISCO:

CONTRATANTE

MITIGAGAO

RISCO :

Antes da abertura do processo licitatério devera ser consultado pelo 6rgéo a disponibilidade financeira para execugéo do objeto.

Impugnacdes do Edital de licitag&o, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de
projetos e/ou orgcamento estimativo

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATACAO:

SELEGAO DO FORNECEDOR

ALOCAGAO DO RISCO:

CONTRATANTE

MITIGAGAO

RISCO :

Em casos de impugnagdes por erros nos documentos técnicos,
solicitar aos responsaveis técnicos que procedam com as correcoes.

Republicagéo do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.

A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar
ou retirar o instrumento equivalente

NIVEL DE RISCO:

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificagdo em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o cédigo: BB53-L30C-NREJ-PQOM

Folha 441
Sigla: SEOE

Pagina 1 de 2

Este documento foi assinado digitalmente por SUZANY ANJOS LIMA



Folha 442
Sigla: SEOE

FASE DO PROCESSO DE CONTRATA(;AO: EXECUQAO CONTRATUAL
ALOCAQAO DO RISCO: CONTRATANTE
Conforme ART.90 § 2° Sera facultado & Administrag&o, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou
MITIGAGAO n&o retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicdes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificacdo, para a celebracéo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
Impossibilidade de inicio da obra, ap6s a emissao da Ordem de Servico, por restricdes da
RISCO : Contratante (liberagéo do local de i i de prévia de outro servico,
interferéncias com outras atividades etc).
NIVEL DE RISCO:
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO: EXECUGAO CONTRATUAL
ALOCACAO DO RISCO: CONTRATANTE
Suspender a emissdo da Ordem de Servico, solicitando que a
Contratada ndo realize a mobilizac&o até que os servicos sejam
novamente liberados.
MITIGAGAO
Verificar a i de G is para p G
dos prazos de execugéo e vigéncia do contratato
. Atrasos nas entregas das etapas parciais e também a entrega total do
RECD3 contrato, como também aumento de custo do contrato;
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO: EXECUGAO CONTRATUAL
ALOCAGAO DO RISCO: CONTRATADA E SEGURADORA;
plicacéo de i previstas em contrato. Seguro risco de
MITIGAGAO engenharia
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