ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA
RUA DA PAZ, 1601, ANDAR 21 CHACARA SANTO

CASA DO ARTESANATO SERGIPANO - LOJA MASTER - R06 - EQUIPAMENTOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00016

BDI: 16,77%

ANTONIO SAO PAULO-SP CNPJ : 35.467.604/0001-27 Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R$
6° MES 7° MES 80 MES 90 MES 100 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 CASA DO ARTESATO SERGIPANO - LOJA MASTER - R06 27,43| 185.383,46
100 675.937,81
01.01 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA | I | I 27,43| 185.383, 46
54,85 370.766,92
50,00%
01.01.001 ESTRUTURA DE COBERTURA | | | | 23,98| 162.112,81
47,960 324.225,62
50,00%
01.01.002 ESCADA INTERNA | | | | 3,44 | 23.270, 65
6,89 46.541,30
50,00%
01.02 INSTALAGOES MECANICAS E DE CLIMATIZAGCAO | | | | |
45,15 305.170,89
01.02.001 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO | I | I |
45,15 305.170,89
TOTAL SIMPLES ====>> [100,00| 675.937,81| 0,00 0,00] 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00] 27,43 185.383,46
TOTAL ACUMULADO ====>> 100,00 675.937,81| 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00) 27,43 185.383,46
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