
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00016

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA
RUA DA PAZ, 1601, ANDAR 21 CHÁCARA SANTO
ANTONIO  SÃO PAULO-SP CNPJ : 35.467.604/0001-27

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 16,77%

Janeiro/2026-1
11º MÊS 12º MÊS 13º MÊS 14º MÊS 15º MÊS

CASA DO ARTESANATO SERGIPANO - LOJA MASTER - R06 - EQUIPAMENTOS

CASA DO ARTESATO SERGIPANO - LOJA MASTER - R06
675.937,81100

27,43 185.383,4601

     

ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
370.766,9254,85

27,42

50,00%

185.383,4601.01

     

ESTRUTURA DE COBERTURA
324.225,6247,96

23,98

50,00%

162.112,8101.01.001

     

ESCADA INTERNA
46.541,306,89

3,45

50,00%

23.270,6501.01.002

     

INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE CLIMATIZAÇÃO
305.170,8945,15

01.02

     

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
305.170,8945,15

01.02.001

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
675.937,81 185.383,46 0,00 0,00100,00 27,43 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

100,00 675.937,81 54,86 370.766,92 54,86 370.766,92 54,86 370.766,92 54,86 370.766,92 54,86 370.766,92TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptCronogramaObraForm


		2026-03-25T19:23:55-0300




