
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00016

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA
RUA DA PAZ, 1601, ANDAR 21 CHÁCARA SANTO
ANTONIO  SÃO PAULO-SP CNPJ : 35.467.604/0001-27

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 16,77%

Janeiro/2026-1
16º MÊS 17º MÊS 18º MÊS

CASA DO ARTESANATO SERGIPANO - LOJA MASTER - R06 - EQUIPAMENTOS

CASA DO ARTESATO SERGIPANO - LOJA MASTER - R06
675.937,81100

9,03 61.034,17 18,06 122.068,3601 18,05 122.068,36

   

ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
370.766,9254,85

01.01

   

ESTRUTURA DE COBERTURA
324.225,6247,96

01.01.001

   

ESCADA INTERNA
46.541,306,89

01.01.002

   

INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE CLIMATIZAÇÃO
305.170,8945,15

9,03

20,00%

61.034,17 18,06

40,00%

122.068,3601.02 18,06 122.068,36

40,00%   

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
305.170,8945,15

9,03

20,00%

61.034,17 18,06

40,00%

122.068,3601.02.001 18,06 122.068,36

40,00%   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
675.937,81 61.034,17 122.068,36 122.068,36100,00 9,03 18,06 18,05

100,00 675.937,81 63,89 431.801,09 81,95 553.869,45100,00 675.937,81TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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