
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00015

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA
RUA DA PAZ, 1601, ANDAR 21 CHÁCARA SANTO
ANTONIO  SÃO PAULO-SP CNPJ : 35.467.604/0001-27

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,63%

Janeiro/2026-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CASA DO ARTESANATO SERGIPANO - LOJA MASTER - R06 - SERVIÇOS

CASA DO ARTESANATO SERGIPANO - LOJA MASTER -
R06 7.841.202,24100

2,29 179.290,99 2,71 212.158,4801 2,54 199.388,62 3,41 267.575,44 3,41 267.551,80

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS
551.259,697,19

0,39

5,55%

30.594,92 0,39

5,55%

30.594,9201.01 0,39 30.594,92

5,55% 5,55%

0,39 30.594,92 0,39 30.594,92

5,55%     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
387.746,645,1

0,27

5,55%

21.519,94 0,27

5,55%

21.519,9401.01.001 0,27 21.519,94

5,55% 5,55%

0,27 21.519,94 0,27 21.519,94

5,55%     

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
141.634,051,81

0,10

5,55%

7.860,69 0,10

5,55%

7.860,6901.01.002 0,10 7.860,69

5,55% 5,55%

0,10 7.860,69 0,10 7.860,69

5,55%     

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
21.879,000,28

0,02

5,55%

1.214,29 0,02

5,55%

1.214,2901.01.003 0,02 1.214,29

5,55% 5,55%

0,02 1.214,29 0,02 1.214,29

5,55%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
237.031,703,04

1,06

35,00%

82.961,08 1,06

35,00%

82.961,0801.02 0,06 4.456,20

1,88% 1,88%

0,06 4.456,20 0,06 4.432,51

1,87%     

TAPUME
28.378,500,36

0,13

35,00%

9.932,48 0,13

35,00%

9.932,4801.02.001 0,01 533,52

1,88% 1,88%

0,01 533,52 0,01 530,68

1,87%     

PLACA DE OBRA
5.873,470,08

0,03

35,00%

2.055,71 0,03

35,00%

2.055,7101.02.002 110,42

1,88% 1,88%

110,42 109,84

1,87%     

CANTEIRO DE OBRAS
87.738,071,13

0,39

35,00%

30.708,32 0,39

35,00%

30.708,3201.02.003 0,02 1.649,49

1,88% 1,88%

0,02 1.649,49 0,02 1.640,71

1,87%     

EQUIPAMENTOS
110.598,931,41

0,49

35,00%

38.709,61 0,49

35,00%

38.709,6101.02.004 0,03 2.079,25

1,88% 1,88%

0,03 2.079,25 0,03 2.068,20

1,87%     

LOCAÇÃO DE OBRA
4.442,730,06

0,02

35,00%

1.554,96 0,02

35,00%

1.554,9601.02.005 83,52

1,88% 1,88%

83,52 83,08

1,87%     

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
328.674,974,19

0,84

20,00%

65.734,99 1,26

30,00%

98.602,4801.03 2,09 164.337,50

50,00%     

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
328.674,974,19

0,84

20,00%

65.734,99 1,26

30,00%

98.602,4801.03.001 2,09 164.337,50

50,00%     

FUNDAÇÃO
465.048,695,91

01.04

50,00%

2,97 232.524,32 2,94 232.524,37

50,00%     

SAPATAS
135.921,921,74

01.04.001

50,00%

0,87 67.960,96 0,87 67.960,96

50,00%     

BALDRAMES
166.433,392,1

01.04.002

50,00%

1,06 83.216,67 1,04 83.216,72

50,00%     

PISO DE CONCRETO
162.693,382,07

01.04.003

50,00%

1,04 81.346,69 1,03 81.346,69

50,00%     
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SUPRAESTRUTURA
1.190.753,2115,17

01.05

     

PILARES
143.284,961,81

01.05.001

     

VIGAS
436.635,105,56

01.05.002

     

LAJES
610.833,157,8

01.05.003

     

ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
362.715,884,63

01.06

     

TELHAMENTO
329.915,114,21

01.06.001

     

COMPLEMENTOS
32.800,770,42

01.06.002

     

ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
601.990,697,68

01.07

     

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
575.553,977,34

01.07.001

     

DIVISÓRIAS
26.436,720,34

01.07.002

     

ESQUADRIAS
645.366,228,23

01.08

     

PORTAS DE MADEIRA
50.907,370,66

01.08.001

     

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO
313.486,603,98

01.08.002

     

GUARDA CORPO E CORRIMÃO
280.972,253,59

01.08.003

     

REVESTIMENTOS
1.563.878,6019,94

01.09

     

REVESTIMENTOS DE PAREDES
168.050,992,15

01.09.001

     

REVESTIMENTOS DE PISOS
515.283,306,57

01.09.002
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REVESTIMENTOS DE TETOS
131.155,991,67

01.09.003

     

REVESTIMENTOS ESPECIAIS
749.388,329,55

01.09.004

     

LOUÇAS, METAIS E BANCADAS
73.163,770,94

01.10

     

LOUÇAS, METAIS E BANCADAS
73.163,770,94

01.10.001

     

PINTURA
346.835,744,42

01.11

     

PINTURA
346.835,744,42

01.11.001

     

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
75.670,480,91

01.12

     

ÁGUA FRIA
32.526,870,36

01.12.001

     

SANITÁRIO
43.143,610,55

01.12.002

     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
761.574,439,67

01.13

     

ELÉTRICA
593.351,857,52

01.13.001

     

CABEAMENTO
48.315,710,6

01.13.002

     

SPDA
119.906,871,55

01.13.003

     

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E GÁS
59.878,790,73

01.14

     

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E GÁS
59.878,790,73

01.14.001

     

INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE CLIMATIZAÇÃO
153.878,261,96

01.15

     

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
99.924,891,27

01.15.001
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INSTALAÇÕES MECÂNICAS
53.953,370,69

01.15.002

     

COMUNICAÇÃO VISUAL
36.452,030,47

01.16

     

COMUNICAÇÃO VISUAL
36.452,030,47

01.16.001

     

PAISAGISMO
352.089,254,47

01.17

     

PAISAGISMO
352.089,254,47

01.17.001

     

SERVIÇOS FINAIS
34.939,840,45

01.18

     

SERVIÇOS FINAIS
34.939,840,45

01.18.001

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
7.841.202,24 179.290,99 212.158,48 199.388,62100,00 2,29 2,71 2,54 3,41 3,41267.575,44 267.551,80

100,00 7.841.202,24 2,29 179.290,99 5,00 391.449,47 7,54 590.838,09 10,95 858.413,53 14,36 1.125.965,33TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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