
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00015

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA
RUA DA PAZ, 1601, ANDAR 21 CHÁCARA SANTO
ANTONIO  SÃO PAULO-SP CNPJ : 35.467.604/0001-27

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,63%

Janeiro/2026-1
11º MÊS 12º MÊS 13º MÊS 14º MÊS 15º MÊS

CASA DO ARTESANATO SERGIPANO - LOJA MASTER - R06 - SERVIÇOS

CASA DO ARTESANATO SERGIPANO - LOJA MASTER -
R06 7.841.202,24100

7,16 561.773,66 7,31 573.537,6301 5,97 468.104,75 8,35 655.103,28 8,35 655.103,32

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS
551.259,697,19

0,39

5,56%

30.650,05 0,39

5,56%

30.650,0501.01 0,39 30.650,05

5,56% 5,56%

0,39 30.650,05 0,39 30.650,05

5,56%     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
387.746,645,1

0,27

5,56%

21.558,72 0,27

5,56%

21.558,7201.01.001 0,27 21.558,72

5,56% 5,56%

0,27 21.558,72 0,27 21.558,72

5,56%     

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
141.634,051,81

0,10

5,56%

7.874,86 0,10

5,56%

7.874,8601.01.002 0,10 7.874,86

5,56% 5,56%

0,10 7.874,86 0,10 7.874,86

5,56%     

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
21.879,000,28

0,02

5,56%

1.216,47 0,02

5,56%

1.216,4701.01.003 0,02 1.216,47

5,56% 5,56%

0,02 1.216,47 0,02 1.216,47

5,56%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
237.031,703,04

0,06

1,88%

4.456,20 0,06

1,87%

4.432,5101.02 0,06 4.432,51

1,87% 1,87%

0,06 4.432,51 0,06 4.432,51

1,87%     

TAPUME
28.378,500,36

0,01

1,88%

533,52 0,01

1,87%

530,6801.02.001 0,01 530,68

1,87% 1,87%

0,01 530,68 0,01 530,68

1,87%     

PLACA DE OBRA
5.873,470,08

1,88%

110,42

1,87%

109,8401.02.002 109,84

1,87% 1,87%

109,84 109,84

1,87%     

CANTEIRO DE OBRAS
87.738,071,13

0,02

1,88%

1.649,49 0,02

1,87%

1.640,7101.02.003 0,02 1.640,71

1,87% 1,87%

0,02 1.640,71 0,02 1.640,71

1,87%     

EQUIPAMENTOS
110.598,931,41

0,03

1,88%

2.079,25 0,03

1,87%

2.068,2001.02.004 0,03 2.068,20

1,87% 1,87%

0,03 2.068,20 0,03 2.068,20

1,87%     

LOCAÇÃO DE OBRA
4.442,730,06

1,88%

83,52

1,87%

83,0801.02.005 83,08

1,87% 1,87%

83,08 83,08

1,87%     

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
328.674,974,19

01.03

     

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
328.674,974,19

01.03.001

     

FUNDAÇÃO
465.048,695,91

01.04

     

SAPATAS
135.921,921,74

01.04.001

     

BALDRAMES
166.433,392,1

01.04.002

     

PISO DE CONCRETO
162.693,382,07

01.04.003

     

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptCronogramaObraForm



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00015

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA
RUA DA PAZ, 1601, ANDAR 21 CHÁCARA SANTO
ANTONIO  SÃO PAULO-SP CNPJ : 35.467.604/0001-27

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,63%

Janeiro/2026-1
11º MÊS 12º MÊS 13º MÊS 14º MÊS 15º MÊS

CASA DO ARTESANATO SERGIPANO - LOJA MASTER - R06 - SERVIÇOS

SUPRAESTRUTURA
1.190.753,2115,17

01.05

     

PILARES
143.284,961,81

01.05.001

     

VIGAS
436.635,105,56

01.05.002

     

LAJES
610.833,157,8

01.05.003

     

ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
362.715,884,63

2,32

50,00%

181.357,9401.06

     

TELHAMENTO
329.915,114,21

2,11

50,00%

164.957,5601.06.001

     

COMPLEMENTOS
32.800,770,42

0,21

50,00%

16.400,3801.06.002

     

ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
601.990,697,68

0,38

5,00%

30.099,53 1,14

15,00%

90.298,6401.07

     

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
575.553,977,34

0,37

5,00%

28.777,69 1,09

15,00%

86.333,1201.07.001

     

DIVISÓRIAS
26.436,720,34

0,02

5,00%

1.321,84 0,04

15,00%

3.965,5201.07.002

     

ESQUADRIAS
645.366,228,23

0,82

10,00%

64.536,63 1,65

20,00%

129.073,2601.08 1,65 129.073,26

20,00% 20,00%

1,65 129.073,26 1,65 129.073,26

20,00%     

PORTAS DE MADEIRA
50.907,370,66

0,06

10,00%

5.090,73 0,13

20,00%

10.181,4801.08.001 0,13 10.181,48

20,00% 20,00%

0,13 10.181,48 0,13 10.181,48

20,00%     

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO
313.486,603,98

0,40

10,00%

31.348,68 0,80

20,00%

62.697,3301.08.002 0,80 62.697,33

20,00% 20,00%

0,80 62.697,33 0,80 62.697,33

20,00%     

GUARDA CORPO E CORRIMÃO
280.972,253,59

0,36

10,00%

28.097,22 0,72

20,00%

56.194,4501.08.003 0,72 56.194,45

20,00% 20,00%

0,72 56.194,45 0,72 56.194,45

20,00%     

REVESTIMENTOS
1.563.878,6019,94

1,99

10,00%

156.387,86 2,99

15,00%

234.581,7801.09 2,99 234.581,78

15,00% 15,00%

2,99 234.581,78 3,01 234.581,82

15,00%     

REVESTIMENTOS DE PAREDES
168.050,992,15

0,21

10,00%

16.805,10 0,32

15,00%

25.207,6501.09.001 0,32 25.207,65

15,00% 15,00%

0,32 25.207,65 0,35 25.207,64

15,00%     

REVESTIMENTOS DE PISOS
515.283,306,57

0,66

10,00%

51.528,34 0,99

15,00%

77.292,5001.09.002 0,99 77.292,50

15,00% 15,00%

0,99 77.292,50 0,96 77.292,44

15,00%     
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REVESTIMENTOS DE TETOS
131.155,991,67

0,17

10,00%

13.115,60 0,25

15,00%

19.673,3901.09.003 0,25 19.673,39

15,00% 15,00%

0,25 19.673,39 0,24 19.673,42

15,00%     

REVESTIMENTOS ESPECIAIS
749.388,329,55

0,96

10,00%

74.938,82 1,43

15,00%

112.408,2401.09.004 1,43 112.408,24

15,00% 15,00%

1,43 112.408,24 1,42 112.408,32

15,00%     

LOUÇAS, METAIS E BANCADAS
73.163,770,94

01.10

     

LOUÇAS, METAIS E BANCADAS
73.163,770,94

01.10.001

     

PINTURA
346.835,744,42

0,88

20,00%

69.367,1501.11 0,88 69.367,15

20,00% 30,00%

1,33 104.050,72 1,33 104.050,72

30,00%     

PINTURA
346.835,744,42

0,88

20,00%

69.367,1501.11.001 0,88 69.367,15

20,00% 30,00%

1,33 104.050,72 1,33 104.050,72

30,00%     

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
75.670,480,91

0,19

20,00%

15.134,06 0,15

20,00%

15.134,2401.12

     

ÁGUA FRIA
32.526,870,36

0,08

20,00%

6.505,35 0,04

20,00%

6.505,4701.12.001

     

SANITÁRIO
43.143,610,55

0,11

20,00%

8.628,71 0,11

20,00%

8.628,7701.12.002

     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
761.574,439,67

0,97

10,00%

76.157,4501.13

20,00%

1,94 152.314,96 1,94 152.314,96

20,00%     

ELÉTRICA
593.351,857,52

0,76

10,00%

59.335,1801.13.001

20,00%

1,51 118.670,42 1,51 118.670,42

20,00%     

CABEAMENTO
48.315,710,6

0,06

10,00%

4.831,5701.13.002

20,00%

0,12 9.663,15 0,12 9.663,15

20,00%     

SPDA
119.906,871,55

0,15

10,00%

11.990,7001.13.003

20,00%

0,31 23.981,39 0,31 23.981,39

20,00%     

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E GÁS
59.878,790,73

0,04

5,00%

2.993,9401.14

     

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E GÁS
59.878,790,73

0,04

5,00%

2.993,9401.14.001

     

INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE CLIMATIZAÇÃO
153.878,261,96

01.15

     

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
99.924,891,27

01.15.001
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ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA
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(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,63%

Janeiro/2026-1
11º MÊS 12º MÊS 13º MÊS 14º MÊS 15º MÊS

CASA DO ARTESANATO SERGIPANO - LOJA MASTER - R06 - SERVIÇOS

INSTALAÇÕES MECÂNICAS
53.953,370,69

01.15.002

     

COMUNICAÇÃO VISUAL
36.452,030,47

01.16

     

COMUNICAÇÃO VISUAL
36.452,030,47

01.16.001

     

PAISAGISMO
352.089,254,47

01.17

     

PAISAGISMO
352.089,254,47

01.17.001

     

SERVIÇOS FINAIS
34.939,840,45

01.18

     

SERVIÇOS FINAIS
34.939,840,45

01.18.001

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
7.841.202,24 561.773,66 573.537,63 468.104,75100,00 7,16 7,31 5,97 8,35 8,35655.103,28 655.103,32

100,00 7.841.202,24 56,91 4.462.840,57 64,22 5.036.378,20 70,19 5.504.482,95 78,54 6.159.586,23 86,89 6.814.689,55TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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