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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTROF

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 1 2 3
F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1
F 3 TERRAPLANAGEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F 4 CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO 1 1 1 1 2 2 2 3 3F
F
F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %

F
F
F SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO
F Local Responsável Técnico
F Nome: LEONARDO SOUSA AMORIM
F CREA/CAU: 307258/D-TO
F Data ART/RRT: TO20260616484
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DO 1102078-30 983300/2025 PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE PASSEIOS PUBLICOS

Parcela 41,05% 37,98%
180.596,57 167.105,54
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0,00% 0,00%0,00%
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1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Nº do 
Evento Título dos Eventos
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segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
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