CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
CLIENTE: CONSORCIO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO DATA : 03/06/2025 BDI : 27,76%
CURY FONTE VERSAO HORA MES UF
H ;ﬁuBuBzﬁzAlmsﬁ OBRA: CONSTRUGAO DE POGO ARTESIANO EM CENTRAL MUNICIPAL DE | opge 2025/03 11136%  69.82% SE
RESIDUOS SOLIDOS COM AREA DE 7.500M2 NO MUNICIPIO DE
SAO LUiS DO CURU SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% CE
LOCAL: SAO LUIS DO CURU CE SINAPI 2025/04 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM DESCRI(}AO VALOR (R$) MES 1 Total parcela
- 100,00 % 100,00 %
ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 2.208,00
R$ 2.208,00 R$ 2.208,00
100,00 % 100,00 %
POCO ARTESIANO R$ 57.224,36
R$ 57.224,36| R$ 57.224,36
R$ 59.432,36 R3S R$ 59.432,36
T R$ 59.432,36 B
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