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FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 137/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

137/2026 BARBARA SOARES AVANCI 22/10/2026 10:36

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de manutenção do grupo motogerador, com fornecimento de peças de reposição e reabastecimento de combustível

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Erro na descrição dos
serviços a serem
realizados pela
empresa contratada

Equivoco na descrição dos serviços a serem
realizados pela empresa contratada

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Falha na execução da contratação

  Ações Preventivas
P-01 Descrever todos os serviços que deverão ser executados e entregues pela empresa contratada. Responsável: ANTONIO VALTER TAVARES DA

SILVA
  Ações de Contingência

C-01 Revisar e alterar nos instrumentos preliminares os serviços que seram realizados pela empresa
contratada.

Responsável: ANTONIO VALTER TAVARES DA
SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Contratação deserta ou
com valores acima do
estimado

Erro na elaboração da estimativa de preços Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Não efetivação da contratação

  Ações Preventivas
P-01 Estimar o objeto da contratação em conformidade com a legislação vigente e com os

parâmetros necessários para efetivar a contratação
Responsável: ANTONIO VALTER TAVARES DA

SILVA
  Ações de Contingência

C-01 Reestimar o objeto da contratação em conformidade com a legislação vigente e com os
parâmetros necessários para efetivar a contratação

Responsável: ANTONIO VALTER TAVARES DA
SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Não cumprimento das
obrigações descritas no
Termo de Referência

Descumprimento por parte da contratado das
obrigações descritas no Termo de Referência. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 1. Impossibilidade da realização da contratação do serviço de manutenção predial

  Ações Preventivas
P-01 Fiscalizar a execução da contratação de maneira contínua Responsável: ANTONIO VALTER TAVARES DA

SILVA
  Ações de Contingência

C-01 Solicitar a abertura de processo de sanção administrativa Responsável: ANTONIO VALTER TAVARES DA
SILVA
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4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

ANTONIO VALTER TAVARES DA SILVA
Chefe DMA

 Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 10:45:17.

 

 

Gestão de Contrato

 

 

ANTONIO VALTER TAVARES DA SILVA
Chefe DMA
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