CRONOGRAMA FiSICO DA INFRAESTRUTURA

DISCRIMINAGAO DA ETAPA

122

SERVICOS INICIAIS

100%

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

50%

50%

TERRAPLANAGEM

50% 50%

REDE DE ENERGIA ELETRICA

50% 50%

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

50%

50%

PAVIMENTACAO EM CASCALHO E CALCADA

50%

50%

DRENAGEM SUPERFICIAL

50%

50%

LIMPEZA

100%
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