ANEXO VI

Matriz de Risco
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. Impacto . i Acdes de Mitigagéo /
Evento de Risco ) Probabilidade | Responsavel o
Estimado Contingéncia
Atraso na entrega por Aplicacdo de multas
problemas logisticos do moratdrias e san¢bes
fornecedor Médio Média Contratada administrativas
conforme o Art. 156 da
Lei 14.133/21.
Incompatibilidade Rejeicao do objeto no
técnica (equipamento recebimento provisorio;
nédo atende ao Termo de Alto Baixa Contratada exigéncia de
Referéncia) substituicdo imediata
sob pena de rescisao.
Variagdo cambial Previsdo de reequilibrio
acentuada que torne o econdmico-financeiro
contrato Médio Média Compartilhado | apenas se a variagédo
excessivamente for extraordinéria e
oneroso imprevisivel.
Defeitos de Acionamento da
fabricacdo identificados assisténcia
apos a entrega Médio Média Contratada técnica/garantia on-site
(Garantia) ou balcao conforme
definido no edital.
Obsolescéncia Elaboracéo de Termo
tecnolégica rapida de Referéncia com
entre a licitacdo e a o ) descri¢cbes de
entrega Médio Baixa Contratante "desempenho minimo"
e nao apenas modelos
especificos.
Dano no Exigéncia de seguro de
transporte dos transporte ou
equipamentos (avarias ) ) responsabilidade
Médio Baixa Contratada

fisicas)

integral da entrega até
o recebimento
definitivo.



http://www.camarabaependi.mg.gov.br/

