	
	ANEXO III

	
	
	
	
	SISTEMA DE ORÇAMENTO PREÇOS EMOP/SCO

	
	
	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  CEASA RJ
	
	
	

	
	
	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
	
	
	
	

	
	
	DIVISÃO DE ENGENHARIA
	
	
	
	

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVILHÃO 30 - CONSTRUÇÃO DE LOJAS- CEASA RJ (PLENO)

	
	MÊS BASE
	Io= 12/2025 EMOP/SCO (MERCADO)

	ITEM
	CODIGO
	DESCRIÇÃO
	UNID
	V UNIT
	QUANT
	V PARCIAL

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	UND
	V. UNIT
	QUANT
	

	1.1
	01.090.9999-0
	Administração Local
	UR
	
	428,89
	

	1.2
	MERCADO 1
	Marcação de obra (topografia)
	M2
	
	7,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	02
	
	TRANSPORTES
	UND
	V. UNIT
	QUANT
	

	2.1
	04.014.0095-0
	Retirada de entulho de obra com cacamba de aco tipo containe r com 5m3 de capacidade,inclusive carregamento,transporte e descarregamento.custo por unidade de cacamba e inclui a tax a para descarga em locais autorizados
	UN
	
	2,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	03
	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	UND
	V. UNIT
	QUANT
	

	3.1
	05.006.0002-1
	Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodizios,exclusive aluguel dos rodizios, transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela de pinho, montagem e desmontagem
	M X MES
	
	560,00
	

	3.2
	05.001.0162-0
	Retirada de Impermeabilização flexivel, inclusive afastamento lateral, dentro do canteiro de serviço, exclusive camada de proteção
	M2
	
	1084,80
	

	3.3
	05.001.0325-0
	Desobstrucao de drenos de muros de contencao,buzinotes de coberturas e similares
	UN
	
	244,00
	

	3.4
	05.006.0010-0
	Aluguel de rodizios de ferro,para torre tubular.custo para 4 rodizios
	UNID X MES
	
	140,00
	

	3.5
	05.002.0013-0
	Demolicao com equipamento de ar comprimido, visando a exposição ou retirada de armadura.
	M3
	
	0,50
	

	3.6
	05.007.0007-0
	Aluguel de passarela metalica,perfurada,para andaime metalico tubular, inclusive transporte,carga e descarga, exclusive andaime tubular e movimentacao (vide item 05.008.0008)
	M2XMES
	
	140,00
	

	3.7
	05.008.0001-0
	Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a area vertical recoberta
	M2
	
	560,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	ESTRUTURAS
	UND
	V. UNIT
	QUANT
	

	4.1
	14.002.0035-0
	Porta de enrolar automatica, completa, tipo meia cana microperfurada (transvision). fornecimento e colocacao
	M2
	
	1.462,00
	

	4.2
	11.016.0030-0
	Estrutura metalica em aco especial, resistente a corrosao (aco usi-sac, corten), para torres de elevadores,escadas, vigas e colunas de edificacoes e reforcos estruturais, composta de perfis "i" ou "h",cantoneiras e chapas, unificadas com eletrodo, inclusive perdas e protecao anti-ferrugem. fornecimento
	KG
	
	19.125,04
	

	4.3
	11.016.0030-G
	Estrutura metalica em aco especial, chapa de aço retangular 1200 x 3000 x 10 mm para reforcos estruturais, unificadas com eletrodo, inclusive perdas e protecao anti- ferrugem.fornecimento
	KG
	
	92,00
	

	4.4
	21.050.0045-G
	Chumbador AF 58120 zincado,com arruela lisa e de pressao e porca, tecnart ou similar.fornecimento
	UN
	
	368,00
	

	4.5
	MERCADO 2
	Toldo Articulado com Suporte para teto ou parede em metal, estrutura em aluminio cor branca, lona em pvc bege camurça altura 35 mm latgura 5 m e profundidade de 3 m peso 79 kg
	UM
	
	40,00
	

	4.6
	11.011.0024-1
	Corte,dobragem,montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco ca-25,em barra redonda com diametro igual a 8mm
	KG
	
	480,32
	

	4.7
	11.009.0014-1
	Barra de aco ca-50,com saliencia ou mossa,coeficiente de con formacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5,diametro de 8 a 12,5mm,destinada a armadura de concreto armado,10% de perdas de pontas e arame 18.fornecimento
	KG
	
	480,32
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO MÃO DE OBRA INDIRETA
	UND
	V. UNIT
	QUANT
	


	
	
	
	
	
	ANEXO IV
	
	
	
	
	

	CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (PLENO)

	ÍTEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	PERÍODO - MESES
	
	VALOR (R$)
	% POR ITEM

	
	
	
	
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	01
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,73%

	
	
	2,36%
	0,06%
	0,06%
	0,06%
	0,06%
	0,06%
	0,06%
	2,73%
	

	02
	TRANSPORTES
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02%

	
	
	0,00%
	0,01%
	0,01%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,02%
	

	03
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,48%

	
	
	2,94%
	0,26%
	0,26%
	0,26%
	0,26%
	0,26%
	0,26%
	4,48%
	

	04
	ESTRUTURAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,26%

	
	
	0,52%
	4,57%
	7,29%
	15,25%
	15,25%
	11,20%
	11,20%
	65,26%
	

	05
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO MÃO DE OBRA INDIRETA
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,52%

	
	
	2,75%
	2,84%
	2,89%
	2,51%
	2,51%
	2,51%
	2,51%
	18,52%
	

	06
	REVESTIMENTOS E PINTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,64%

	
	
	0,08%
	1,12%
	1,09%
	1,09%
	1,09%
	1,09%
	1,09%
	6,64%
	

	16
	IMPERMEABILIZACAO
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,79%

	
	
	0,89%
	0,89%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	1,79%
	

	40
	LIMPEZA DE CAIXAIS DE DRENAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,47%

	
	
	0,29%
	0,19%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,47%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VALOR MEDIDO SEM BDI
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	SUB-TOTAL COM BDI 18%
	
	
	
	
	
	
	
	
	% Total

	PORCENTACEM MENSAL DE EXECUÇÃO
	9,83%
	9,94%
	11,59%
	19,16%
	19,16%
	15,11%
	15,11%
	100%
	

	TOTAL DAS MEDIÇÕES MENSAIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VALOR RESTANTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	MESES PARA A EXECUÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXO V
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