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Mapa de Riscos para Contratação de Serviços, de 08 de junho de 2026. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

CONTENÇÃO DE ENCOSTA, LOCALIZADA NA AVENIDA PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE 
NILÓPOLIS – RJ 

  

 
 

FASE DE ANÁLISE 

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 

( X )  Processo licitatório e assinatura do contrato 

(    ) Gestão do Contrato 

 
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

Número Descrição 

01 PROCESSO NÃO ATENDER INTEGRALMENTE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. 

 
 

GRAU DE RISCO 
(Probabilidade x Impacto) 

 
Probabilidade: 

(    ) (  X  ) (    ) (    ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
Impacto: 

(    ) (    ) (    ) (  X  ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
 

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

(  X  ) (    ) (    ) 

Risco Baixo (1 a 6) Risco Elevado (8 a 12) Risco Extremo (15 a 25) 

 
 

Id Dano 

1. RECURSOS HUMANOS E DE TEMPO INVESTIDOS SEM RETORNO 
 
 

 
MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

SEI-330001/000066/2024 
 

Art. 5, do Decreto Estadual nº 48.816 de 2023. 
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Id Ação Preventiva Responsável 

 
1. 

Priorizar os projetos com documentação mais completa 
e de acordo com o viabilidade técnica do objeto 
solicitado. 

 
Comitê Gestor 

 
 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Retorno do pleito ao solicitante para adequação / 
complementação das peças técnicas Comitê Gestor 

 
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

Número Descrição 

02 ATRASO NA ADEQUAÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS E 
COMPLEMENTARES 

 
 

GRAU DE RISCO 
(Probabilidade x Impacto) 

 
Probabilidade: 

(    ) (  X  ) (    ) (    ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
Impacto: 

(    ) (    ) (    ) (  X  ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
 

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

(  X  ) (    ) (    ) 

Risco Baixo (1 a 6) Risco Elevado (8 a 12) Risco Extremo (15 a 25) 

 
 

Id Dano 

1. PARALISAÇÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL 
 
 

Id Ação Preventiva Responsável 

 
1. 

Formalização na tramitação de documentos definindo 
prazos de entrega 

 
Comitê Gestor 
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Id Ação de Contingência Responsável 

1.  Contatos registrados e formalizados através do SEI-
RJ e E-mail Comitê Gestor 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

Número Descrição 

03 SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO. 

 
 

GRAU DE RISCO 
(Probabilidade x Impacto) 

 
Probabilidade: 

(    ) (  X  ) (    ) (    ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
Impacto: 

(    ) (    ) (    ) (  X  ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
 

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

(  X  ) (   ) (    ) 

Risco Baixo (1 a 6) Risco Elevado (8 a 12) Risco Extremo (15 a 25) 

 
 

Id Dano 

1. REALIZAR ESTUDO FALHO, INCOMPLETO OU IMPRECISO, PODENDO 
OCASIONAR PREJUÍZOS NA CONTRATAÇÃO. 

 
 

Id Ação Preventiva Responsável 

 
1. 

Escolher equipe com capacidade técnica compatível 
para os respectivos estudos em tempo hábil para que 
não haja prejuízos durante a fase de planejamento. 

 
Subsecretário de Infraestrutura 

 
 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Definição de metas de trabalho para os membros de 
planejamento e, caso necessário, substituição dos 
mesmos.   

Subsecretário de Infraestrutura 

2. Capacitação continuada dos servidores envolvidos 
na fase de planejamento. Subsecretário de Infraestrutura 
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3. Designar membros com mais experiência em 
contratações. Subsecretário de Infraestrutura 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

Número Descrição 

04 ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA 
 
 

GRAU DE RISCO 
(Probabilidade x Impacto) 

 
Probabilidade: 

(    ) (  X  ) (    ) (    ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
Impacto: 

(    ) (    ) (    ) (  X  ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
 

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

(    ) (  X  ) (    ) 

Risco Baixo (1 a 6) Risco Elevado (8 a 12) Risco Extremo (15 a 25) 

 
 

Id Dano 

 

1. 

Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de 
exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no 
mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no 
mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos. 

 
 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Utilizar o banco de preços confiável para cotação 
dos itens a serem contratados. 

Superintendência SUBPROJ 
 

 
 

Id Ação de Contingência Responsável 

 
1. 

Revisar os preços encontrados, verificar se trata de 
objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja 
aceita. 

Superintendência SUBPROJ 
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IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

Número Descrição 

05 SELECIONAR FORNECEDOR INADEQUADO PARA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO. 

 
 

GRAU DE RISCO 
(Probabilidade x Impacto) 

 
Probabilidade: 

(    ) (  X  ) (    ) (    ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
Impacto: 

(    ) (    ) (    ) (  x  ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
 

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

(  X  ) (    ) (    ) 

Risco Baixo (1 a 6) Risco Elevado (8 a 12) Risco Extremo (15 a 25) 

 
 

Id Dano 

1. 
CONTRATAR EMPRESA COM INCAPACIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
 

Id Ação Preventiva Responsável 

 
1. 

Especificar no termo de referência quais são as 
exigências mínimas (capacidade técnica) para que a 
empresa contratada tenha condições de executar o 
contrato de forma a garantir uma boa prestação de 
serviços. 

 
Superintendência SUBPROJ 

 
 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Verificar durante a proposta se a licitante anexou 
toda documentação solicitada. Comissão de Licitação 

2. 

Desclassificar empresas que não atendem os 
quesitos solicitados no termo de referência, lhes 
garantindo o direito de defesa. 

Comissão de Licitação 

 
 

FASE DE ANÁLISE 
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(    ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor 

  (  X ) Gestão do Contrato 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

Número Descrição 

06 FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO. 

 
 

GRAU DE RISCO 
(Probabilidade x Impacto) 

 
Probabilidade: 

(    ) (    ) (    ) (  X  ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
Impacto: 

(    ) (    ) (    ) (  X  ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
 

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

(    ) (    ) (  X  ) 

Risco Baixo (1 a 6) Risco Elevado (8 a 12) Risco Extremo (15 a 25) 

 
 

Id Dano 

1. NÃO HAVER SERVIDORES SUFICIENTES PARA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO, TENDO EM VISTA O CORPO TÉCNICO ATUAL E O QUANTITATIVO DE 
POTENCIAIS OBRAS A SEREM REALIZADAS, FAZENDO COM QUE O OBJETO 
CONTRATADO NÃO SEJA CUMPRIDO CONFORME EXIGÊNCIAS DO EDITAL, 
PREJUDICANDO A INSTITUIÇÃO. 

 
 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Organizar equipe de trabalho suficiente para o 
atendimento da demanda Subsecretário de Infraestrutura 

 
 
 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Alocar quantidade de servidores suficientes para 
atendimento da demanda Secretário 
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IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

Número Descrição 

07 FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO 
E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
 

GRAU DE RISCO 
(Probabilidade x Impacto) 

 
Probabilidade: 

(    ) (  X  ) (    ) (    ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
Impacto: 

(    ) (    ) (  X  ) (    ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
 

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

(  X  )  (    ) (    ) 

Risco Baixo (1 a 6) Risco Elevado (8 a 12) Risco Extremo (15 a 25) 

 
 

Id Dano 

1. DEIXAR DE EXECUTAR OU EXECUTAR DE FORMA INEFICIENTE A GESTÃO E 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 

 
 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Providenciar junto treinamento para gestores e 
fiscais de contrato Subsecretário de Infraestrutura 

 
 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Deslocar servidores para treinamento Subsecretário de Infraestrutura 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

Número Descrição 

08 INCORFOMIDADE DAS INFORMAÇÕES DE CAMPO COM PROJETO E 
DOCUMENTAÇÕES APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO 
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GRAU DE RISCO 
(Probabilidade x Impacto) 

 
Probabilidade: 

(    ) (    ) ( x ) (    ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
Impacto: 

(    ) (    ) (   ) (  X  ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
 

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

(    )  (  X  ) (    ) 

Risco Baixo (1 a 6) Risco Elevado (8 a 12) Risco Extremo (15 a 25) 

 
 

Id Dano 

1. PARALISAÇÃO DA OBRA 
 
 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Solicitar declaração de interferência 
Comitê Gestor 

2. Solicitar declaração de quantitativos 
Comitê Gestor 

 
 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. 
Buscar junto a municipalidade local a solução das 
devidas incongruências com a adoção de medidas 

necessárias.  
Comitê Gestor 

 
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

Número Descrição 

09 NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS EM CRONOGRAMA 

 
 

GRAU DE RISCO 
(Probabilidade x Impacto) 

 (    ) (    ) (  ) (  X  ) (    ) 
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Probabilidade: Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
Impacto: 

(    ) (    ) (   ) (  X  ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
 

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

(    )  (  X  ) (    ) 

Risco Baixo (1 a 6) Risco Elevado (8 a 12) Risco Extremo (15 a 25) 

 
 

Id Dano 

1. ATRASO NA ENTREGA E AUMENTO DE CUSTOS 
 
 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Adição de Cláusulas contratuais Subsecretaria de Administração 
Assessoria Jurídica 

2.  Fixação de cronograma vinculado ao desembolso 
Subsecretaria de Administração 

 
 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Sanções corretivas, como: Advertências e multas Comissão de Fiscalização 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

Número Descrição 

10 FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DA UNIDADE GESTORA PARA 
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. 

 
 

GRAU DE RISCO 
(Probabilidade x Impacto) 

 
Probabilidade: 

(    ) (    ) (  X  ) (    ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
Impacto: 

(    ) (    ) (    ) (  X  ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 
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CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

(    )  (  X  ) (    ) 

Risco Baixo (1 a 6) Risco Elevado (8 a 12) Risco Extremo (15 a 25) 

 
 

Id Dano 

1. A EMPRESA NÃO RECEBER PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PREJUDICANDO A 
EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 
 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Aprovisionar recursos suficientes para as 
obrigações contratuais durante o ano de vigência Secretário / DGAF 

 
 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Providenciar complementação de recursos para 
cumprimento das obrigações contratuais. Secretário / DGAF 

 
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

Número Descrição 

11 ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE ESCOPO 

 
 

GRAU DE RISCO 
(Probabilidade x Impacto) 

 
Probabilidade: 

(    ) (    ) (  ) (  X  ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
Impacto: 

(    ) (    ) (   ) (  X  ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
 

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

(    )  (  X  ) (    ) 

Risco Baixo (1 a 6) Risco Elevado (8 a 12) Risco Extremo (15 a 25) 
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Id Dano 

1. AUMENTO DE CUSTOS E PARALISAÇÃO DA OBRA 
 
 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Adição de Cláusulas contratuais Subsecretaria de Administração 
Assessoria Jurídica 

2.  Utilização de embasamento na Lei 14.133/2021 
Assessoria Jurídica 

 
 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Apresentação de justificativa documental de toda e 
qualquer alteração no escopo 

Comissão de Fiscalização 
 Subsecretaria de Projetos de Engenharia 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

Número Descrição 

12 DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA EMPRESA. 

 
 

GRAU DE RISCO 
(Probabilidade x Impacto) 

 
Probabilidade: 

(    ) (  X  ) (    ) (    ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
Impacto: 

(    ) (    ) (    ) ( X   ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
 

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

(    ) (  X  ) (    ) 

Risco Baixo (1 a 6) Risco Elevado (8 a 12) Risco Extremo (15 a 25) 

 
 

Id Dano 

1. O SERVIÇO NÃO SERÁ PRESTADO CONFORME NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO 
CAUSANDO PREJUÍZOS AOS USUÁRIOS QUE DEPENDEM DA EXECUÇÃO DO 
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OBJETO CONTRATADO. 

 
 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada 
com relação à execução do objeto, elaborar 
instrumento contratual prevendo sanções para 
possíveis descumprimentos, bem como instruir 
a equipe de fiscalização acerca das medidas de 
advertências cabíveis. 

Comissão de Fiscalização 

 
 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Advertir e se necessário penalizar a empresa o 
quanto antes para que os prejuízos sejam evitados. Comissão de Fiscalização 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

Número Descrição 

13 ROMPIMENTO CONTRATUAL. 

 
 
 

GRAU DE RISCO 
(Probabilidade x Impacto) 

 
Probabilidade: 

(    ) (    ) ( X ) (    ) (    ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
Impacto: 

(    ) (    ) (    ) (    ) (  X  ) 

Muito Baixo (1) Baixo (2) Médio (3) Alto (4) Muito Alto (5) 

 
 

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

(    ) (    ) (  X  ) 

Risco Baixo (1 a 6) Risco Elevado (8 a 12) Risco Extremo (15 a 25) 

 
 

Id Dano 

1. O SERVIÇO DE NECESSIDADE CONTINUADA DEIXARÁ DE SER PRESTADO. 
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Id Ação Preventiva Responsável 

 
1. 

Acompanhar toda a execução do contrato, verificar 
sinais que refletem o desinteresse da empresa. Comissão de Fiscalização 

2. Comunicar sempre com o preposto da empresa para 
possíveis indagações sobre o contrato. Comissão de Fiscalização 

 
 

Id Ação de Contingência Responsável 

 
1. 

Realizar negociação com a empresa afim de que o 
contrato seja mantido até uma nova licitação para 
que não haja interrupção do objeto contratado. 

Comissão de Fiscalização 

 
 

Servidores responsáveis pela Fiscalização do Contrato e pelo Planejamento da Contratação. 
 

 
Nome e Identidade Funcional 

 
Indicação 

Aguardando Publicação Membro da equipe de planejamento  
Aguardando Publicação Membro da equipe de planejamento  
Aguardando Publicação Gestor de Contratos  
Aguardando Publicação Responsável pela fiscalização e apoio técnico  
Aguardando Publicação Responsável pela fiscalização e apoio técnico  

 
Elaborado por: 

 
 

____________________________________________ 
Jean Rodrigo Fernandes 

Subsecretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas 
Superintendente de Gestão de Demandas 

ID: 5121519-5 
 

 
Ratificado por: 

 
 
 

  
 

_________________________________________________________ 
Rafael Agenor dos Santos 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas 
Subsecretário de Projetos de Engenharia 

ID: 4373732-3 


