
OBJETO: Reforma do telhado da sede da Agência Reguladora e Fiscalizadora – DAEA.
LOCAL: Rua Regente Feijó, 10, Bairro Centro, Araçatuba/SP.

R$ % %ACUM. R$ % %ACUM. R$ % %ACUM.

1 SERVIÇOS INICIAIS E PRELIMINARES 16.322,02 9,75% 8.161,01                  50,00                  50,00                  4.080,50                   25,00                75,00                     4.080,50                   25,00                100,00                   

2 RETIRADAS 20.365,52 12,17% 10.182,76                50,00                  50,00                  10.182,76                 50,00                100,00                   -                    100,00                   

3 COBERTURA 130.699,80 78,08% -                            -                      -                      65.349,90                 50,00                50,00                     65.349,90                 50,00                100,00                   

 ORÇAMENTO 167.387,33 100,00%

% EXECUTADO NO PERÍODO

% ACUMULADO NO PERÍODO

VALOR (R$) EXECUTADO NO PERÍODO

VALOR (R$) ACUMULADO NO PERÍODO

AGÊNCIA REGULADORA E FISCALIZADORA - DAEA

ART Nº 

ROBERTO GALERA DE LACERDA
Engenheiro Civil

CREA SP 5070079398
ART 2620262913946

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

www.daea.com.br

MÊS 03

41,48%

100,00%

R$ 69.430,40

R$ 167.387,33

MÊS 01 MÊS 02

TOTAIS

10,96% 47,56%

10,96% 58,52%

R$ 18.343,77 R$ 79.613,16

R$ 18.343,77

UNIDADE: AGÊNCIA REGULADORA E FISCALIZADORA - DAEA

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) % 

R$ 97.956,93
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