
OBRA
LOCAL
OBJETIVO
DATA BASE

ITEM ETAPA CUSTO PESO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS
1.00  EXECUÇÃO DO PISO PARA SUPORTE 63.246,12R$               63.246,12R$   118.500,00R$   93.700,00R$     

 DOS PLAYGROUNDS 100% 100% 100%

 VALOR DA OBRA 275.446,12R$             
68.861,53R$               22.953,70R$   22.953,70R$     22.953,70R$     

VALOR TOTAL DA OBRA 344.307,65R$             
86.197,96R$   141.454,84R$   116.654,84R$   

25,01% 41,08% 33,91%
86.197,96R$   227.652,80R$   344.307,65R$   

25,01% 66,09% 100,00%PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO
TOTAL MENSAL ACUMULADO

TOTAL MENSAL

(16) 3690.2939 - 3690.2940  -  engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

Contratação de empresa especializada em construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE DOIS COMPLEXOS DE PLAYGROUND DA CIDADE DAS CRIANÇAS " LUCAS RASSI".
AVENIDA PREFEITO NEWTON REIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Praça Dr. Mário Lins n° 150    Jardinópolis/SP

BOLETIM CDHU - 198

2.00  PLAYGROUNDS - Referência 06 e 07. 212.200,00R$             

PERCENTUAL MENSAL

BDI - 25%

A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o arquivo tenha sido movido, renomeado ou excluído. Verifique se o v ínculo  
aponta para o arquivo e o local corretos.
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