
OBRA
LOCAL
OBJETIVO
DATA BASE

ITEM ETAPA CUSTO PESO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS
1.00  PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 814,50R$                    814,50R$        

100%

R$ 32.793,25 65.586,50R$     65.586,50R$     
20% 40% 40%

VALOR DA OBRA = 164.780,75
41.195,18R$               13.731,72R$   13.731,72R$     13.731,72R$     

VALOR TOTAL DA OBRA 205.975,93R$             
47.338,97R$   79.318,22R$     79.318,22R$     

23,00% 38,50% 38,50%
47.338,97R$   126.657,19R$   205.975,93R$   

23,00% 61,50% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Praça Dr. Mário Lins n° 150    Jardinópolis/SP

BOLETIM CDHU - 198

2.00  PASSEIOS INTERNOS 

(16) 3690.2939 - 3690.2940  -  engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

Contratação de empresa especializada em construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DOS PASSEIOS INTERNOS DA CIDADE DAS CRIANÇAS " LUCAS RASSI".
AVENIDA PREFEITO NEWTON REIS

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO
TOTAL MENSAL ACUMULADO

TOTAL MENSAL

163.966,25R$             

RBDI

PERCENTUAL MENSAL

A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o arquivo tenha sido movido, renomeado ou excluído. Verifique se o v ínculo  
aponta para o arquivo e o local corretos.
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