
Gerência Requisitante:

Agosto Inicio: Término: Dezembro

Probabilidade Impacto Nível de Risco Prazo

2 4 MODERADO Imediato

2 5 MODERADO Imediato

2 4 MODERADO Imediato

3 4 MODERADO Imediato

2 3 MODERADO Imediato

3 4 MODERADO Imediato

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO CLASSIFICAÇÃO
CRITÉRIO DESCRIÇÃO

1 MUITO BAIXO
2 BAIXO MODERADO
3 MÉDIO CRÍTICO
4 ALTO
5 MUITO ALTO
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DENG
ANÁLISE DE RISCOS

Rua Mato Grosso esquina com a Av. 
Octaviano de Arruda Campos – Vila 

Xavier
Gestor do Contrato:

Bianca de Angelis 
Poli

Assinatura Contrato:

Responsável Téc. Contratada:

Descrição do Serviço

Contratação de empresa especializada 
para fornecimento, montagem e instalação 

de barrilete em aço carbono preto, 
schedule 40, nas dependências do 

reservatório R7.

Divisão de Engenharia

Local

Responsável

Setembro Fiscal do Contrato
Rafaela Fernanda 
Mendonça Gomes

Responsável

DENG

Medida de Controle Descrição do Risco Causa 

Atraso na entrega dos materiais e 
mobilidade de pessoal

Prever serviços que podem ser 
impactados em época de seca

DENG

Descumprimento das condições 
estabelecidas no Edital

Falta de material no mercado, atraso na 
entrega

Penalizar o fornecedor, solicitando 
agilidade na entrega e cumprimento das 

solicitações constantes no Edital

Fiscalização constante no decorrer do 
Contrato

Penalizar o fornecedor, solicitando 
agilidade na entrega e cumprimento das 

solicitações constantes no Edital

DENG

DENG

Nomeação de Fiscal substituto DENG

Faltar mão de obra ao longo da 
obra

Falta de mão de obra no mercado, 
acidente de trabalho

Intergração para evitar acidentes DENG

Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Contratada: RAZÃO SOCIAL E CNPJ

Falta de Fiscalização Fiscal em férias, afastado

Cancelamento do Contrato

Falta de material ao longo da obra

Atraso da obra por chuva Condições Climáticas

Inicio das obras: mobilização de 
materiais e pessoal

NR<=5 ACEITÁVEL
NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, 

SITUAÇÃO ACEITÁVEL)

NÍVEL DO RISCO

NR 6<= NR <=12

AÇÃO NECESSÁRIA

SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS 
E/OU CORRETIVAS)NR 15 <= NR <=25


