
Inicio: Término:

Probabilidade Impacto Nível de Risco Prazo

2 2 ACEITÁVEL mai/26

2 2 ACEITÁVEL mai/26

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO CLASSIFICAÇÃO

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

1 MUITO BAIXO

2 BAIXO MODERADO

3 MÉDIO CRÍTICO

4 ALTO

5 MUITO ALTO

NR<=5 ACEITÁVEL
NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO 

ACEITÁVEL)

NR 6<= NR <=12 SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU 

CORRETIVAS)NR 15 <= NR <=25

Desconformidade em 

relação às características

Utilização de produtos em desacordo 

com as especificações solicitadas

Fiscalização no ato da 

entrega
Joao R.M. Pasenow

NÍVEL DO RISCO AÇÃO NECESSÁRIA

Descrição do Risco Causa Medida de Controle Responsável

Atraso na entrega Falta dos produtos para uso
Cobrar  Multas conforme 

edital
Joao R.M. Pasenow
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