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OBRAS DE CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM - CANAL ASSAD HADDAD, NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA

I

237.304,08 237.304,08 237.304,08 237.304,08 237.304,08 237.304,08 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40

II

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.408,02 653.408,02 653.408,02 653.408,02 653.408,02 653.408,02 653.408,02

III

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.512,32

IV
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

237.304,08       237.304,08       237.304,08       237.304,08       237.304,08       237.304,08       709.875,42       709.875,42       709.875,42       709.875,42       709.875,42       709.875,42       1.363.387,74    

237.304,08       474.608,16       711.912,24       949.216,32       1.186.520,40    1.423.824,48    2.133.699,90    2.843.575,31    3.553.450,73    4.263.326,14    4.973.201,56    5.683.076,97    7.046.464,71    

1.0

ITEM

3.921.073,94                                                                                                                                                             

6º MÊS1º MÊS 3º MÊSDISCRIMINAÇÃO

REFORMA DE BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE AREIA E RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE ONDAS DE CHEIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

14/07/2026

2º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO

5º MÊS4º MÊS

VALORES MENSAIS A SEREM LIBERADOS (R$)

11º MÊS 12º MÊS

CANAL DE MACRODRENAGEM 

GALERIAS PLUVIAIS

4.0
13.206.769,08                                                                                                                                                           

6.0

5.0

ESTRUTURA DE MACRODRENAGEM 

VALORES MENSAIS ACUMULADOS A SEREM LIBERADOS  (R$)

802.925,97                                                                                                                                                                

ESTRUTUTURA DE GABIÃO

2.584.782,29                                                                                                                                                             

ESTRUTURA DE APOIO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

3.0

8.0
9.188.661,56                                                                                                                                                             

7.0
4.161.071,84                                                                                                                                                             

5.227.264,12                                                                                                                                                             

2.835.509,37                                                                                                                                                             

EXECUÇÃO DE M.N.D.

2.0

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

PAVIMENTAÇÃO
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2 / 2

SEM DESONERAÇÃO

(%) R$

56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,40 56.467,29

653.408,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

653.512,32 653.512,32 653.512,32 653.512,32 653.512,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2.641.353,82 2.641.353,82 2.641.353,82 2.641.353,82 2.641.353,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861.594,10 861.594,10 861.594,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802.925,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.387.023,95 1.387.023,95 1.387.023,95 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.297.165,39 2.297.165,39 2.297.165,39 2.297.165,39

1.363.387,74    709.979,72       709.979,72       3.351.333,54    3.351.333,54    2.697.821,22    2.697.821,22    2.697.821,22    918.061,50       918.061,50       1.720.987,47    1.443.491,35    1.443.491,35    1.443.491,35    2.353.632,79    2.353.632,79    2.353.632,79    2.353.632,68    

8.409.852,45    9.119.832,17    9.829.811,89    13.181.145,43  16.532.478,97  19.230.300,19  21.928.121,40  24.625.942,62  25.544.004,12  26.462.065,61  28.183.053,08  29.626.544,43  31.070.035,77  32.513.527,12  34.867.159,91  37.220.792,70  39.574.425,49  41.928.058,17  41.928.058,17  

ICO- FINANCEIRO

13º MÊS 14º MÊS 15º MÊS

5.227.264,12    

9,35%

6,16%

802.925,97       

2.584.782,29    

13.206.769,08  31,50%

3.921.073,94    

1,92%

TOTAIS

2.835.509,37    6,76%

12,47%

21,92% 9.188.661,56    

9,92% 4.161.071,84    

16º MÊS 17º MÊS 18º MÊS 19º MÊS 20º MÊS 21º MÊS 28º MÊS 29º MÊS 30º MÊS22º MÊS 23º MÊS 24º MÊS 25º MÊS 26º MÊS 27º MÊS

ANTONIO CARLOS 

SOARES 

MARAN:23030978869

Assinado de forma digital por 

ANTONIO CARLOS SOARES 

MARAN:23030978869 

Dados: 2026.09.03 14:32:31 

-03'00'
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