
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 TOTAL: Total R$

1 100,00% 100,00% R$ 63.069,77

2 100,00% 100,00% R$ 114.363,48

3 100,00% 100,00% R$ 40.563,87

4 50,00% 50,00% 100,00% R$ 292.396,51

5 100,00% 100,00% R$ 45.824,76

6 100,00% 100,00% R$ 15.757,58

31,02% 32,65% 36,33% 571.975,97R$        
R$ 177.433,24 186.762,13R$    207.780,60R$    571.975,97R$        

Oriente,

MATHEUS EDUARDO NUNES
 ENGENHEIRO CIVIL 
CREA/SP 5069251362

quarta-feira, 21 de janeiro de 2026

DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO E ESCAVAÇÃO

INFRAESTRUTURA

ESTRUTURA

ATERRO E COMPACTAÇÃO

100,00%
TOTAL (R$)

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIENTE
CRONOGRAMA

Obra: Construção de Travessia em Aduelas de concreto Armado seção 3,0m x 3,0m em linha dubla comprimento 6,00m
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL ORI-020, KM 1 + 105M, BAIRRO JATOBÁ
Ref: TPU - DER 07-2025 e CDHU - 200 CD


