
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 TOTAL: Total R$

1 100,00% 100,00% R$ 3.321,84

2 32,00% 33,00% 35,00% 100,00% R$ 107.640,27

3 32,00% 33,00% 35,00% 100,00% R$ 234.681,94

32,65% 32,68% 34,66% 345.644,05R$           

112.864,95R$           112.966,33R$       119.812,77R$  345.644,05R$           

Oriente,

REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP 5069369000

TOTAL (%)

segunda-feira, 1 de junho de 2026

CRONOGRAMA EXECUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIENTE - SP

Obra:  ILUMINAÇÃO PUBLICA - LED

Endereço: VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO

Referência: CDHU 201 e SINAPI 04/2026 (SEM DESONERAÇÃO)

100,00%
TOTAL (R$)

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇO TROCA LUMINÁRIAS

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS


