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OBRA: Construção de Sarjetão

BANCOS:

DATA: 15/09/2026

Cronograma 

FÍSICO FINANCEIRO (EM% R$)

Concretagem Limpeza Final

R$ 1.916,96 R$ 56,00 R$ 2.807,39 R$ 447,64 R$ 652,14

 1º MÊS
VALOR R$ 1.916,96 R$ 56,00 R$ 2.807,39 R$ 402,88 R$ 326,07

(%) 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 50,00%

2° MÊS
VALOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44,76 R$ 326,07

(%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 50,00%

VALOR TOTAL R$ 1.916,96 R$ 56,00 R$ 2.807,39 R$ 447,64 R$ 652,14

RECURSO PRÓPRIO 

TOTAL S/ BDI R$ 5.880,13
TOTAL DO BDI R$ 1.411,23
TOTAL C/ BDI R$ 7.291,36

DATA: 15/09/2026

SINAPI - 03/2026 - São Paulo // SBC - 04/2026 - São Paulo // ORSE - 02/2026 – Sergipe // 
CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo // EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro

Corte e 
Demolição

Preparo do 
Solo

Sinalização e 
Segurança

                                                                         Luiz Fernando Rocha                                
                                                Engenheiro Civil CREA/SP 5070938260
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