
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO:REFORMA DO TEATRO CINE TEATRO LUCILA NASCIMENTO
REFERÊNCIA:SINAPI/SP  –  DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 10/04/2026 COM DESONERAÇÃO
BDI:25,00%
DATA:19/02/2026
LOCAL:RUA MANILLIO GOBBI, 131 – CENTRO – PARAGUAÇU PAULISTA -SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO
PESO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

VALOR (R$) ÍNDICE NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO
1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                3.773,76 1,12% 100,00  R$       3.773,76 
2.0 RETIRADA DE AR CONDICIONADO  R$                1.010,81 0,30% 100,00  R$       1.010,81 
3.0 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO  R$            154.806,00 45,84% 20,00  R$     30.961,20 20,00  R$     30.961,20 60,00  R$     92.883,60 
4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA  R$            178.129,67 52,74% 10,00  R$     17.812,97 40,00  R$     71.251,87 50,00  R$     89.064,84 

TOTAL COM BDI  R$            337.720,25 100,00% 15,86%  R$     53.558,74 30,27%  R$   102.213,07 53,88%  R$   181.948,44 

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  R$   337.720,25 

DATA:19/02/2026

____________________________
RENATO ALVES BOTELHO

CAU/SP A68216-0
RRT:13277675 E 13277596
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